

## **Ajuda Memória - Acompanhamento Progestão nº15/2016/COAPP/SAS**

Documento nº 00000.040906/2016-32

Em 20 de julho de 2016.

<b>Assunto:</b> Realização da 4ª Oficina de planejamento e acompanhamento do contrato do Progestão entre a SEDAM-RO e a Agência Nacional de Águas-ANA.
<b>Nº do Processo Progestão:</b> 02501.001526/2013-14
<b>Evento:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Oficina de acompanhamento <input type="checkbox"/> Reunião <input type="checkbox"/> Videoconferência
<b>Local:</b> Sede da SEDAM <b>Cidade:</b> Porto Velho - RO
<b>Data:</b> 20 e 21 de junho de 2016
<b>Instituições participantes</b> SEDAM-RO, ANA e SIPAM.

### **Relato**

1. Informo que, em atendimento à Resolução ANA nº 1485/2013, foi realizada em Porto Velho a 4ª Oficina de planejamento e acompanhamento do cumprimento de metas do Contrato Progestão nº 083/2013 entre a SEDAM-RO e a Agência Nacional de Águas - ANA, nos dias 20 e 21 de junho de 2015.
2. Para registro deste evento segue, em anexo, lista de presença e a planilha com o resultado das discussões.
3. Especial destaque se dá para a realização do concurso público da SEDAM-RO e a nomeação de três servidores para atuação na Coordenação de Recursos Hídricos.
4. Outro ponto que merece destaque é o fato de a SEDAM estar se mudando para o complexo de prédios da Administração Estadual de Rondônia. A mudança trará maior espaço físico para a área de recursos hídricos e para a Sala de Situação, além de trazer melhores condições de trabalho para os técnicos do setor.

### **Principais encaminhamentos ou providências a serem tomadas**

5. Durante as discussões, foram analisadas as metas de cooperação federativa e as metas estaduais, com os seguintes destaques:
  - i. Meta 1.1- Integração de dados de usuários de recursos hídricos: Em 2015, o estado cumpriu 99,8% da meta de cadastramento dos usuários. A equipe responsável irá migrar 150 usuários do CNARH 1.0 para o CNARH 40, adotando integralmente este cadastro. Eventuais problemas de TI e espaço físico serão mitigados com a mudança estrutural da Secretaria.
  - ii. Meta 1.4 Prevenção de eventos hidrológicos críticos: Há necessidade de realizar estudos de modelagem hidrológica para aprimorar o sistema de alerta, sendo prevista a contratação de hidrólogo para executar o serviço. Para tal, haverá articulação com o SIPAM para auxílio na modelagem e disponibilização dos modelos já existentes. Há intenção de trabalhar esta modelagem junto aos técnicos do Exército, que atualmente atuam na atualização do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico -ZEE, relacionado à malha hídrica na escala 1:50.000.
  - iii. Meta 1.3 Atuação para segurança de barragens: Necessidade de complementar e atualizar sistematicamente o cadastro de barragens. É necessário definir uma diretriz quanto às barragens de piscicultura e um mecanismo para classificá-las. O estado regulamentou a inspeção das barragens pelas Portarias nºs 265 e 305 de 2015.

- iv. Variável I.4 Arcabouço legal: É necessário atualizar a Portaria SEDAM nº 38, de 17/02/2004, relativo aos procedimentos para outorga, com vistas a determinar critérios mais claros e detalhados para sua concessão. Também deve ser revista a Lei nº 255/2002, que determina a composição do CRH-RO, além de, estrategicamente, **elaborar o Regimento Interno do Fundo Estadual de Recursos Hídricos**, para viabilizar a utilização dos recursos a serem disponibilizados.
- v. Variável I.9 Capacitação setorial: É necessária a revisão do plano de capacitação elaborado, para atender a demanda dos novos servidores e as necessidades da secretaria, notadamente da Coordenação de Recursos Hídricos, a COREH. Foram definidos novos pontos focais: Janeide Santos e Elenice Duran, responsáveis pelo acompanhamento do Projeto DesenvolveRH junto à ANA.
- vi. Variável 2.1 Balanço hídrico: Através do Acordo de Cooperação Técnica-ACT com o SIPAM, pretende-se realizar a regionalização de vazão para pelo menos uma bacia piloto (bacia do rio Jamari). Observa-se que, a partir do Plano Estadual, atualmente em processo de licitação, será possível obter o balanço hídrico do estado.
- vii. Variável 2.4 Plano Estadual: O Plano Estadual encontra-se em processo de elaboração. O produto 1 foi concluído e está aberto o processo licitatório para os produtos 2, 3 e 4.
- viii. Variável 4.1 Outorga de direito de uso: Necessidade de aprimoramento de procedimentos, critérios e parâmetros para a concessão de outorga no estado (vazão de referência, usos não outorgáveis, definição de variáveis de qualidade da água para outorga de lançamento, etc.). Atualmente são emitidas no estado cerca de 250 outorgas anuais. Conforme aditivo ao contrato aprovado, o nível de exigência desta variável foi alterado para 3. **A equipe se comprometeu a elaborar o Manual de Outorga**
- ix. Variável 4.7 Fundo Estadual: Há uma necessidade estratégica de regulamentar os recursos do Fundo de forma a garantir a sua destinação para financiar ações do Sistema Estadual de Recursos Hídricos. O Regimento Interno deverá ser elaborado.

## Conclusões

6. Foram delineados os principais destaques na discussão travada na 4ª Oficina de acompanhamento do Progestão. De maneira geral, o estado vem se aprimorando para o cumprimento das metas pactuadas.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)  
PAULO CELSO MAISTRO SPOLIDÓRIO  
Gestor do Contrato nº 83/ANA/2013  
Portaria ANA nº 160, de 7 de abril de 2016

De acordo. À SAS para conhecimento.

(assinado eletronicamente)  
LUDMILA ALVES RODRIGUES  
Coordenadora de Apoio e Articulação com o Poder Público

Ciente. Para anexar ao processo.

(assinado eletronicamente)  
CARLOS MOTTA NUNES  
Superintendente Adjunto de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos