

Ajuda Memória - Acompanhamento Progestão nº 15/2017/COAPP/SAS
Documento nº 00000.061613/2017-70

Em 19 de setembro de 2017.

Assunto: 6ª Oficina de Acompanhamento do Contrato Progestão nº 091/2013 entre a SEMA-MA e a ANA
Nº do Processo Progestão: 02501.001177/2013-31
Evento: <input checked="" type="checkbox"/> Oficina de acompanhamento <input type="checkbox"/> Reunião <input type="checkbox"/> Videoconferência
Local: Sala de Reunião da SEMA/MA Cidade: São Luís/MA
Data: 17/07/2017 Horário: 14 às 18 horas
Instituições participantes: SRH da SEMA/MA e ANA.

Relato

1. Com vistas a possibilitar um melhor acompanhamento do cumprimento das metas do contrato Progestão entre a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais –SEMA/MA e a Agência Nacional de Águas –ANA, foi realizada, no dia 17 de julho de 2017, na Sala de Reunião da SEMA/MA, a 6ª Oficina de Acompanhamento do Progestão no estado do Maranhão.
2. A reunião contou com a participação da técnica da ANA, Izabela Santana, que mediu os trabalhos, o Superintendente da SRH/SEMA, Raimundo Medeiros, além dos servidores da SRH/SEMA: Liliane, Luciana, Raimundo, Wallace, Rebeca, Daniel da Luz e Sílvio da Sala de Situação, conforme lista de presença em anexo.
3. O objetivo da reunião foi repassar os critérios de avaliação das metas no 5º ciclo do Progestão assim como fazer uma avaliação da nota obtida no 4º ciclo de avaliação, bem como os motivos dos cortes financeiros no repasse do recurso.
4. Vale ressaltar que no decorrer da reunião cada setor, individualmente, expôs seus avanços e dificuldades encontradas com relação ao atendimento das metas, seguindo orientações da Resolução CONERH nº 07, de 25 de novembro de 2013, marco legal que aprova o quadro de metas do programa, no âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Principais encaminhamentos ou providências a serem tomadas

5. O setor da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Estado do Maranhão – SEMA, responsável pela gestão das águas é a Superintendência de Recursos Hídricos – SRH, cuja equipe efetiva é pequena para solucionar os problemas e as demandas existentes. Assim, os recursos financeiros advindos do repasse do Progestão foram essencialmente utilizados para a contratação de bolsistas por meio de um processo licitatório de seleção de uma OSCIP, a fim de fornecer recursos humanos em número suficiente para executar tanto as metas estaduais como as de cooperação federativa, pactuadas no programa.
6. Os contratos dos bolsistas foram renovados em dezembro de 2016 pela OSCIP que contratou 18 profissionais, sendo 11 de nível superior e sete de nível médio com formações diversificadas pelo prazo de 12 meses, prorrogável por mais seis meses.
7. Entretanto, em maio de 2017, a OSCIP decidiu, de forma arbitrária, suspender o repasse dos salários devidos aos bolsistas. Diante de tal situação, a SEMA enviou ofício endereçado à presidência da OSCIP, solicitando esclarecimentos.
8. No momento da oficina, em julho de 2017, os bolsistas estavam sem comparecer à Secretaria há quase 3 meses, prejudicando e comprometendo assim, o planejamento e execução das metas do Progestão para o exercício de 2017. A SRH/SEMA ficou operando apenas questões

administrativas de rotina, com os poucos técnicos do quadro da casa e alguns cargos comissionados. Na semana que foi realizada a oficina, a OSCIP prometeu resolver o problema dos salários.

9. Desta forma, as metas do Progestão ficaram prejudicadas pelo período de 3 meses, sem a equipe necessária para seu cumprimento. O mesmo problema foi detectado e relatado pelo Sr. Sílvio Mendonça, supervisor da Sala de Situação que, devido à falta de equipe, sofreu com problemas de manutenção das estações de coleta de dados da rede hidrometeorológica.

10. Outro problema relatado foi a articulação entre a SRH/SEMA e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CONERH. Depois de 7 reuniões sequenciais convocadas e sem quórum, findou o mandato do Conselho em julho de 2017. Será convocada nova eleição dos membros, segundo edital de convocação previsto para publicação em agosto de 2017.

11. Desta forma será necessária possivelmente o planejamento de uma nova capacitação aos novos conselheiros quanto à implementação do programa no estado durante o quinto e último ciclo de certificação.

Conclusões

12. Após as discussões dos principais problemas enfrentados no exercício de 2016 e as ações propostas para minimizá-los foi ressaltado que a SEMA deverá selecionar e comprovar, além das metas estaduais de atendimento obrigatório, certas metas estaduais optativas no período do quarto ciclo do programa, totalizando, assim, 13 variáveis estaduais a serem cumpridas. As metas e variáveis selecionadas e os referidos blocos encontram-se listados abaixo:

- META II.3 Variáveis de Planejamento: **Modelos e Sistema de Suporte à Decisão (2.8);**
- META II.4 Variáveis de Informação e Suporte: **Monitoramento da Qualidade de Água (3.4) e Sistema de Informações (3.5);**
- META II.5 Variáveis Operacionais: **Fiscalização (4.2) e Gestão e Controle de Eventos Críticos (4.6).**

13. Ao final foi salientado a importância da aprovação do quadro de metas aprovado *ad referendum* pelo Secretário, assim que o novo conselho tomar posse. Foram ainda sinalizadas as novas metas e critérios que serão implementados no Progestão II o que exigirá uma equipe robusta e permanente para sua implementação.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
IZABELA BRAGA NEIVA DE SANTANA
Gestora do Contrato nº 091/ANA/2013
Portaria ANA nº 347, de 5 de outubro de 2015

De acordo. À SAS para conhecimento.

(assinado eletronicamente)
LUDMILA ALVES RODRIGUES
Coordenadora de Apoio e Articulação com o Poder Público

Ciente, para anexar ao processo.

(assinado eletronicamente)
CARLOS MOTTA NUNES
Superintendente Adjunto de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos

17/07/2017

OFICINA PROGESTÃO - SÃO LIS

NOME	ÁREA	E-MAIL / TELEFONE
Raimundo Medeiros	SRH	NOWATON2@GMAIL.COM
Rebeca E. M. Matos	SRM	MATOSRCN@BOL.COM.BR
Wallace R. N. Neto	SPRM	wallacenetos010@hotmail.com
Luciana P. d. A. Pereira	SRH/Serra	lucianapereira@yahoo.com.br
Raimundo N. de S. e S.	SRH/SEMA	RNSSOUSA@YAHOO.COM.BR
Liliane A. Braga	Sala Situação	lica.braga@hotmail.com
Silvio José D. Jacilibe Mendonça	Sub Situação	sjodm@hotmail.com
Deniel Silva da Luz	SRH/SEMA	geodsdloz@yahoo.com.br