

Ajuda Memória - Acompanhamento Progestão nº 34/2018/COAPP/SAS
Documento nº 00000.075423/2018-11

Assunto: Oficina de Acompanhamento e Planejamento do Progestão II em Goiás
Referência: Processo Progestão nº 02501.002240/2017-80
Evento: <input checked="" type="checkbox"/> Oficina de acompanhamento <input type="checkbox"/> Reunião <input type="checkbox"/> Videoconferência
Local: Sala de reuniões da FIEG Cidade: Goiânia/GO
Datas: 12 e 13/11/2018
Instituições participantes: SECIMA e CERH

Relato

1. Para acompanhamento das metas do 2º ciclo do Progestão em Goiás, foi realizada oficina nos dias 12 e 13 de novembro de 2018, em Goiânia, com participação de representantes da SECIMA e membros do CERH, conforme lista de presença e programação em anexo.
2. Primeiramente foram abordadas a situação do cumprimento das metas de cooperação federativa, seguido da avaliação das variáveis de gerenciamento de recursos hídricos no âmbito estadual e das metas de investimento. Também foram analisados os requisitos que podem incidir no Fator de Redução da certificação.
3. No segundo dia houve uma reunião na SECIMA com a equipe responsável pela outorga e com os bolsistas do projeto "Ferramentas de gestão estadual de recursos hídricos", em desenvolvimento no estado com parceria entre IPEA e ANA, além de uma visita à Sala de Situação de Goiás, situada no Palácio Ludovico.

Principais encaminhamentos ou providências a serem tomadas

4. Com relação às metas de cooperação federativa cabe destacar:

Meta I.1. Integração de dados de usuários de recursos hídricos – a partir de maio/2018 todas os usuários regularizados estão sendo cadastrados na medida que é publicado o ato de outorga. Há, no entanto, que verificar a situação dos dados de 2017 uma vez que estes não foram inseridos no CNARH. Além disto é necessário verificar também os parâmetros de consistência, os quais foram encaminhados ao estado pela ANA, por meio de e-mail datado de 20/04/2018. Com relação aos dados de qualidade de água dos poços, a SECIMA informou que não solicita estas informações nos processos de outorga. Foi informado também que, no âmbito da contratação da elaboração de quatro planos de bacia com a Universidade Federal de Goiás, está prevista a análise de consistência dos dados de outorga. Os trabalhos serão iniciados na bacia do rio Meia Ponte.

Meta I.2. Capacitação em Recursos Hídricos – segundo informado, o Plano de Capacitação será elaborado neste ano de 2018 para fins de aprovação pelo CERH na primeira reunião plenária de 2019. Também será apresentada a programação de atividades para o ano de 2019. Recomendou-se apresentar uma proposta e submetê-la à apreciação do CERH ainda este ano, para que este colegiado tome conhecimento do Plano de Capacitação e ainda possa contribuir na sua elaboração. A intenção da SECIMA é utilizar a metodologia

apresentada pelo estado de Mato Grosso, encaminhando consulta aos CBHs, CERH, e técnicos da SECIMA e da Sala de Situação (SED). Como haverá reuniões dos quatro comitês mais atuantes, a SECIMA pretende realizar um levantamento das necessidades de capacitação dos Comitês durante estas reuniões.

Meta I.3. Contribuição para difusão do conhecimento – a Secima confirmou o recebimento do Ofício da SPR/ANA solicitando os dados para a elaboração do Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos do Brasil e tem ciência do prazo até 15/02/2019 para envio da resposta.

Meta I.4. Prevenção de eventos hidrológicos críticos – os boletins estão sendo elaborados, mas não estão sendo disponibilizados na página da SECIMA. Cabe salientar que, na certificação de 2017 a área responsável na ANA considerou que os boletins não são elaborados em quantidade suficiente e necessitam ser disponibilizados na página da SECIMA. Conforme informado, a Sala de Situação possui um canal direto de comunicação com a Defesa Civil, municípios e outros atores via *whatsapp* e tem obtido bons resultados nos casos de alerta. O estado conta com 4 PCDs na rede de alerta, assim há necessidade de determinar ainda este ano a cota de referência de uma estação (30%). A Secima solicitou o envio do vídeo da capacitação oferecida pela ANA sobre a definição das cotas de alerta, afim de conhecer as metodologias disponibilizadas. Com relação à estação Rio das Almas, que apresenta problemas de transmissão, segundo a planilha do Gestor PCD, foi informado que já foi detectado e está sendo resolvido. Quanto às fichas de inspeção vale alertar que essas deverão ser preenchidas enviadas para a ANA/SGH, via ftp criado para este objetivo. Segundo informado, o pessoal de campo já vem elaborando as fichas de inspeção, mas ainda falta fazer o upload no ftp da ANA.

Meta I.5. Implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) – os itens dessa meta foram pactuados por meio de videoconferência específica que ocorreu em 26/06/2018 e resultou no Informe Progestão nº 10, de 1º de agosto de 2018, com publicação posterior de errata para Goiás. Segundo informado, a Portaria que regulamenta a segurança de barragens no estado já foi elaborada, mas falta sua publicação.

5. Com relação às metas de gerenciamento de recursos hídricos no âmbito estadual cabe destacar:

Meta II.1. Variáveis legais, institucionais e de articulação social – com relação à organização institucional destaca-se que há necessidade de realização de concurso público no estado para alocação de pessoal na área de recursos hídricos, pois o atual quadro é insuficiente para exercer as atribuições da SECIMA no Sistema Estadual de Recursos Hídricos. Destaca-se também que algumas áreas como fiscalização, outorga de lançamento, apoio aos CBHs e segurança de barragens ainda estão em fase de definição de processos e normativos legais. No caso do Conselho Estadual de Recursos Hídricos foi salientado que, após a criação de um cargo específico para exercer a secretaria executiva do CERH, este vêm tendo maior atuação na Política Estadual de Recursos Hídricos e tem se reunido com maior frequência. Sobre os aspectos relacionados à comunicação e difusão de informações foi informado que, atualmente, é realizado apenas sob demanda da Superintendência de Recursos Hídricos e que a pessoa indicada para participar da rede de comunicadores já não se encontra na SECIMA, devendo ser indicado outro representante. Quanto à variável articulação com setores usuários e transversais, a SECIMA informou que há alguma articulação fora do âmbito do CERH, citando como exemplo atuações pontuais com a SANEAGO (produtor de águas e recuperação de nascentes para proteção de mananciais) e com a FIEG (capacitações em águas subterrâneas, cartilha de conservação de água e solo).

Meta II.2. Variáveis de planejamento – neste grupo de variáveis cabe destacar que a SECIMA está contratando a Universidade Federal de Goiás (UFG) para a elaboração de 4 planos de bacia com previsão de conclusão em 2020. O recurso utilizado é o saldo acumulado do

Progestão no 1º ciclo. Com relação ao enquadramento, foi informado que existe uma Portaria de enquadramento de um córrego situado no entorno do Distrito Federal, mas sem aprovação do CBH. Por outro lado, existe proposta de enquadramento no âmbito do Plano do Paranaíba.

Meta II.3. Variáveis de informação e suporte – neste grupo de variáveis cabe destacar a necessidade de maior articulação da SED (que abriga a Sala de Situação) com as instituições que realizam o monitoramento hidrometeorológico no estado, afim de otimizar os esforços de monitoramento e ampliar a densidade da rede. Com relação ao monitoramento da qualidade da água cabe destacar que o estado de Goiás assinou o contrato do programa Qualiágua (Contrato nº 040/2018/ANA de 11/10/2018) que fica sob a gestão da Superintendência de Monitoramento Ambiental. No âmbito do contrato com a UFG está previsto a elaboração de um protótipo de sistema de informações para os planos das quatro bacias hidrográficas que deverá ser gerenciado pela SECIMA. Para automatizar a outorga no estado, a SECIMA assinou um Acordo de Cooperação Técnica com o IMASUL para disponibilização do sistema de cadastro e outorga, o qual está sendo customizado para as especificidades de Goiás e dará origem ao sistema web-outorga. O bolsista local do projeto “Ferramentas de Gestão”, contratado pelo IPEA, está trabalhando nesta customização.

Meta II.4. Variáveis operacionais – neste grupo de variáveis cabe destacar que, apesar do estado não contar com fundo de recursos hídricos, existe uma conta específica para recursos hídricos situado no Fundo Estadual de Meio Ambiente. No entanto, a principal fonte de recursos financeiros desta conta são os emolumentos cobrados para a emissão da outorga. Com relação aos programas e projetos indutores, cabe destacar o Programa Produtor de Águas e os projetos Nascentes Vivas, Meia Ponte de Todos, Araguaia Mais Limpo etc em implementação no estado.

Meta II.7. Metas de investimento estadual – de acordo com o Anexo V do Quadro de Metas aprovado pelo CERH, o estado se comprometeu a investir, com recursos próprios em 2018, o total de R\$ 310.000,00 em ações voltadas às seguintes atividades: organização institucional do sistema de gestão, comunicação social e difusão de informações, sistemas de informações, outorga de direito de uso dos recursos hídricos e fiscalização. Para comprovação desta meta será necessário preencher o Formulário de Autodeclaração de Investimentos, enviado pela ANA por meio do Informe Progestão nº 06, de 13 de março de 2018. Este formulário deverá ser aprovado pelo CERH e assinado pelo Secretário da SECIMA e pelo presidente do CERH.

6. Outro importante aspecto discutido foi sobre o Fator de Redução que, em 2018 poderá ser aplicado na nota de certificação, considerando critérios como: a comprovação da gestão patrimonial dos bens da ANA em uso pelo estado; a apresentação de Relatório de Gestão dos Recursos Hídricos de Goiás na Assembleia Legislativa; a apresentação dos gastos realizados em 2018 à ANA e ao CERH, em conformidade com o Plano de Aplicação Plurianual; e a informação sobre o percentual de desembolso dos recursos transferidos do Progestão que deverá ser superior a 50% para evitar descontos.

7. No Informe Progestão nº 07, de 28 de março de 2018, foram informados os critérios referentes à certificação do Fator de Redução relacionado à Gestão Patrimonial. Foi verificado na área de gestão patrimonial da ANA que a SECIMA ainda não respondeu ao ofício encaminhado por este setor. A SED respondeu em 13/11/2018, portanto fora do prazo determinado pela área. Segundo informado, a apresentação do Relatório de gestão dos recursos hídricos deverá ser realizada no âmbito da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa. Será proposto pelo Secretário Executivo do CERH ao Secretário da SECIMA uma apresentação específica sobre a gestão dos recursos hídricos, uma vez que este fará uma apresentação de sua gestão enquanto secretário. Cabe destacar que a SECIMA não apresentou o planejamento plurianual para vigorar de 2018 a 2022, solicitado pela ANA para integrar o Relatório Progestão 2017. Segundo informado, o referido planejamento será elaborado e encaminhado ao CERH em março/2019 para aprovação. De

qualquer maneira, a SECIMA deverá comprovar a aplicação dos recursos realizados em 2018. Com relação à execução dos recursos repassados no âmbito do Progestão, a SECIMA considera que o percentual já ultrapassa os 50%, uma vez que foi comprometido com a elaboração dos planos de bacia.

8. No dia 13/11/2018, foi realizada uma reunião com a área de outorga da SECIMA e com os bolsistas local e especialista, contratados pelo IPEA para o projeto “Ferramentas de Gestão”. No âmbito do acordo com a UFG será realizada a consistência dos dados de outorga existente na base de dados da SECIMA e no CNARH. Os bolsistas deste acordo já estão atuando na SECIMA e foram treinados para entender o funcionamento da outorga. Estes bolsistas farão a consistência dos dados. Foi acordado na reunião que os bolsistas também farão a consistência dos dados para o teste do sistema web-outorga, atualmente em desenvolvimento. Para tanto, o bolsista local irá levantar as necessidades de dados de forma que a consistência seja realizada considerando também os dados necessários ao funcionamento do sistema de outorga em elaboração.

9. No final da tarde do dia 13/11/2018 foi realizada uma visita à Sala de Situação na SED. Neste mesmo espaço fica a sala do departamento de TI da Secima, onde o bolsista local também trabalha. Nos foi informado que, em função da não renovação do contrato dos terceirizados, a SECIMA ficou em torno de 48 dias sem pessoal na área de TI. Este fato prejudicou os trabalhos do bolsista local do IPEA.

Conclusões

10. O estado de Goiás não vem cumprindo satisfatoriamente as metas do Progestão. Como agravante, o ano de 2018 foi de grande instabilidade, tendo ocorrido três trocas de superintendente de recursos hídricos. Fato positivo foi a retomada das atividades do CERH, que havia sido extinto em 2017. A Sala de Situação vem trabalhando a contento, no entanto a rede de alerta conta somente com 4 estações telemétricas, sendo fundamental maior integração com a SECIMA para que o monitoramento dos recursos hídricos seja mais efetivo no estado.

11. Espera-se que no ano de 2019 o estado consiga cumprir as metas pactuadas e honrar os prazos estabelecidos no âmbito do programa.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
BRANDINA DE AMORIM
Gestora do Contrato nº 59/2017/ANA – PROGESTÃO II
Portaria ANA nº 200, de 18 de maio de 2018

Ciente. À SAS para conhecimento.

(assinado eletronicamente)
LUDMILA ALVES RODRIGUES
Coordenadora de Apoio e Articulação com o Poder Público

Ciente, para anexar ao processo.


(assinado eletronicamente)
HUMBERTO CARDOSO GONÇALVES
Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos

1ª OFICINA DE ACOMPANHAMENTO E PLANEJAMENTO – PROGESTÃO 2º CICLO GOIÁS

Local:	Sede da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG), Rua 200, Quadra 67C, Lote 115, nº 1.121, Ed. Pedro Alves de Oliveira, 2º andar, Setor Leste Vila Nova, Goiânia-GO
Data:	12/11/2018 (14:00h as 18:00h) e 13/11/2018 (8:00h as 18:00h)
Objetivo:	Planejamento de ações para aprimorar a gestão dos recursos hídricos no estado e atingir os níveis das variáveis previstas no 2º Ciclo do Progestão, conforme Quadro de Metas aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, bem como a avaliação do andamento das atividades.
Público alvo:	Deverão participar da oficina os responsáveis pelas ações relacionadas às variáveis de gestão previstas no Quadro de Metas integrante do Contrato Progestão 2º Ciclo, no âmbito do Sistema Estadual de Recursos Hídricos de Goiás (SERH-GO) e membros representante do Conselho Estadual de Recursos Hídricos que estejam mais envolvidos com a autoavaliação.
Resultados esperados:	Espera-se, ao final dessa oficina, o estabelecimento de ações que permitam a consecução das metas federativas e estaduais pertinentes ao Progestão e consequente aprimoramento da gestão dos recursos hídricos no estado de Goiás.
Metodologia:	<p>Análise das metas – realizar uma análise crítica de cada uma das 5 metas de cooperação federativa bem como de cada nível das variáveis estaduais previstas no Quadro de Metas, identificando as dificuldades e os desafios.</p> <p>Identificação de ações – levantamento das atividades, ações e encaminhamentos necessários para atingir e/ou manter os níveis propostos no Quadro de Metas do Progestão, dentro do prazo de execução do programa, identificando os responsáveis, os prazos e as possíveis fontes de recursos necessários.</p> <p>Aplicação dos recursos – avaliar a aplicação dos recursos financeiros recebidos no âmbito do Progestão e os recursos investidos pelo estado conforme Quadro de Metas aprovado pelo CERH.</p> <p>Fator de Desconto – avaliar as ações que refletem no cálculo do Fator de Desconto.</p> <p>Projeto Ferramentas – ajustar entendimentos entre a área de outorga da SECIMA com os bolsistas Luis Mário e Cristiane para a execução do projeto.</p>
Infraestrutura Necessária:	Sala de reunião compatível com a quantidade de pessoas convidadas e projetor para apresentações em PowerPoint.

PROGRAMAÇÃO	
	Dia 12/11/2018 (Segunda-feira) – 14:00h as 18:00h
14:00h – 17:00h	Avaliação do cumprimento das metas de cooperação federativas
17:00h – 18:00h	Aplicação dos Recursos do Programa e Fator de Desconto
	Dia 13/11/2018 (Terça-feira) – 08:00h as 17:00h
08:00h – 11:00h	Avaliação do cumprimento das metas de gerenciamento de recursos hídricos em âmbito estadual do Progestão
11:00h – 12:00	Avaliação das metas de investimento
14:00h – 16:00h	Reunião com equipe da outorga e bolsistas do Projeto Ferramentas de Gestão – TED ANA/IPEA
16:00h as 17:00h	Visita à Sala de Situação

12/11/2018

	Nome do Participante	Instituição	Telefone	e-mail	Assinatura
1	André Amorim	SED-Simelg	98121-2044	amorim_ag@yahoo.com.br	
2	Marcos Aurelio Gomes Antunes	SECIMA-GO	3265-1352	marcos-ag@secima.go.gov.br	
3	Brandina de Amorim	ANA	(61) 2109-5233	brandina.amorim@ana.gov.br	
4	Maria Aparecida de Araujo	SECIMA-GO	3265-1385	araujocidade@gmail.com	
5	Marcos Francisco Cabral	SECIMA	(62) 99617-7133	meabral.jatai@gmail.com	
6	Elaine L. N. Farielli	FIEG	3501-0026	elaine@sistemafieg.org.br	
7	João Ricardo Raizen	CEMAM/CERMA Secima	3201-5280	JRRGESTOR@CEMAM.COM SOAO-RR@secima.go.gov.br	
8	Residália Lopes F. de Pez	IEMETES	3201-5331	davelopez@yahoo.com.br	
9	Jordana Gabriel Sara Giardello	FAEG	3096-2139	jordana.sara@faeg.com.br	
10	Diogo Leonardo Negatti	SECIMA	(62) 3265-1326	diogo-ls@secima.go.gov.br	
11	13/11/2018				
42	Marcos Francisco Cabral	SECIMA	(62) 99617-7133	meabral.jatai@gmail.com	
13	Paulo Sérgio de S. Lobo	Secima	62-982702580	pauloboboguinico@gmail.com	
14	Maria Aparecida de Araujo	SECIMA	62-99801-9620	araujocidade@gmail.com	
15	Brandina de Amorim	ANA	61 2109-5233	brandina.amorim@ana.gov.br	
16	João Ricardo Raizen	CEMAM/CERMA Secima	62 3201-5280	JRRGESTOR@CEMAM.COM	
17	Marcos Aurelio Gomes Antunes	SECIMA	62 3265-1352	marcos-ag@secima.go.gov.br	
18	Elaine L. N. Farielli	FIEG	35010026	elaine@sistemafieg.org.br	

PROGESTÃO GOIÁS 2º CICLO
LISTA DE PRESENÇA
1ª OFICINA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PROGESTÃO - 2º CICLO
SECIMA, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2018

	Nome do Participante	Instituição	Telefone	e-mail	Assinatura
19	André Amorim	Sed/Simehgo	98121-2044	amorim-go@yahoo.com.br	
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					