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Assunto: 2* Reunido de acompanhamento do 3° ciclo do Progestio no estado do Espirito Santo

N° do Processo: 02501.002830/2023-51

Evento: ( X)) Oficina de acompanhamento () Reunido () Videoconferéncia

Local: Microsoft Teams. Cidade: Brasilia e Vitoria

Data: 10/10/2025 — 14h as 17h

Instituigdes participantes: Técnicos da AGERH/ES, CERH-ES e da COAPP/SAS/ANA.

Relato

A 2? reunido de acompanhamento do 3° ciclo do Progestao no estado do Espirito Santo contou com a
participagdo de técnicos do Agerh, do CERH-ES e da COAPP/SAS/ANA - Progestdo, conforme consta na
lista de presenca em anexo. A reunido teve inicio, apos a apresentacao dos participantes, com a Tania
(Técnica responsavel em acompanhar o contrato n°® 026/2023/ANA) informando sobre a o pagamento da
parcela. Esclareceu que estdo seguindo os procedimentos para viabilizar o pagamento e que hd um prazo
para isso acontecer, mas tao logo seja possivel realizar o pagamento, a equipe da Agerh sera informada.
Na sequéncia, apresentou o quadro com a certificagdo do Progestdo no ano anterior, mostrando o
percentual de atendimento de cada meta federativa. Esclareceu que o objetivo ¢ identificar as metas em
que o estado ainda pode avancar e quais as dificuldades que as equipes estdo enfrentando nesse ciclo.
Ressaltou que no geral o estado foi bem, porém em relagdo a meta I.1. Integracdo de dados de usuarios de
recursos hidricos (COSUB/SPP) e na Meta 1.6. Monitoramento hidrolégico, em ambas o percentual foi
zerado. A equipe da Agerh esclareceu alguns pontos e informou que recorreu da pontuagao das metas: 1.1,
ndo houve alteracdo, e 1.2. a pontuacdo foi alterada para 100%. O valor a ser recebido foi alterado. Na
sequéncia, a Gizella (ponto focal do Progestdo no estado), comunicou que cada responsavel pela
respectiva meta de cooperacdo federativa ira falar sobre a situagdo para o seu cumprimento.

Principais encaminhamentos ou providéncias a serem tomadas

Metas de Cooperacio Federativa

Meta 1.1 Integragdo de Dados de Usudrios em Recursos Hidricos: Eduardo fez um resumo sobre a
diferenciagdo na complementacao de dados de pocos. Esclareceu que na primeira parte da meta, a Agerh

cumpriu no ano anterior. Todos os pogos foram cadastrados e regularizados no estado, porém na planilha
acusava muitos erros, muita inconsisténcia € com isso muitos problemas. Para tentar resolver a situagao,
de maneira especifica, foi colocado 11 pessoas para fazer inser¢do das informagdes diretamente na
plataforma. Depois dessa ag¢do nao houve mais nenhuma inconsisténcia. SO que a parte de
complementacdo de dados dos pocos ndo foram incluidos. Nessa certificagdo os dados estdo sendo
inseridos normalmente, o resultado ficou melhor e nao foram identificadas inconsisténcias. Esse problema
foi sanado. Além disso, hd um novo procedimento, conforme o Informe do Progestao, nessa perspectiva
até o final do ano devera ser emitida uma portaria de outorga com as informagdes mais concretas e
robustas sobre o uso de dgua subterranea. Acrescentou que o processo de inser¢do de dados na plataforma
em 2025 ja contém as informagdes adicionais, como o teste de bombeamento, algumas informagdes de




qualidade da agua. A Tania orientou que se for necessario para complementar as informacdes solicitadas
na meta, procurar a equipe técnica da UORG/ANA que certifica a meta para verificar o que vem
ocorrendo e receber as orientagdes. Nao havera dificuldade em atender a meta.

Meta.l.2 — Capacitacdo em recursos hidricos: Felipe informou que a implementacdo do plano de
capacitacdo estd avancando dentro do que foi programado. Foram feitas metas bem ousadas e houve
algumas mudangas nas capacitacdes em decorréncia de falta de recursos, algumas capacitagdes presenciais
ndo foram realizadas. Informou espera cumprir a meta até margo de 2026.

Meta 1.3 - Difusdo para o Conhecimento: Gizella informou que passou a ser responsavel pela meta e
colocou como dificuldade o recebimento do oficio solicitando as informagdes. Acrescentou que no ano
anterior o oficio foi enviado para a Seama/ES. Destacou que até presente data ndo recebeu o documento. A
Tania informou que ira verificar junto a UORG/ANA e reforgar o envio do oficio para o endereco correto.
A Gizella informou ainda que com as alteragdo no formato das planilhas para o cumprimento da meta
algumas dificuldades surgiram, porém realizou uma reunido de alinhamento com a equipe do estado e
ficou claro como deverao ser feita as entregas. Concluiu que recebeu o Informe da ANA sobre a meta em
19.11 e enviou o e-mail com a indica¢do do ponto focal. Esclareceu que os dados estdo sendo organizados
e nao tera dificuldades para atender a meta.

Meta 1.4 — Prevencdo de Eventos Hidrolégicos Criticos: Giovane destacou que houve varias alteragdes
para o cumprimento dessa meta, de acordo com a equipe técnica ainda nao foi assinado com a ANA o
Acordo de Cooperagao Técnica - ACT, pois sdo varios signatarios (Seama, Agerh, Defesa Civil, [IEMA e
ANA). Destacou que os critérios da meta devem ser atendidos. A sala de situacao e a emissao dos boletins
boa parte ja foram produzidos, sdo boletins didrios. Na sequéncia, fez um breve historico sobre
necessidade da instalagdo da sala de situacao na Agerh. Esclareceu que a Defesa Civil construiu o Centro
de Inteligéncia, Controle e Comando de Operagdo que tem uma sala de situagdo bem estruturada. Em 2022
surgiu a proposta de trabalhar integrado com a Defesa Civil para utilizar a sala de situagdo em conjunto.
No entanto, esclareceu que a Agerh pretende instalar a sua propria sala de situacdo. A proposta ¢ assinar o
ACT com a ANA e demais signatdrios e instalar a estrutura da sala de situacdo na Agerh.

Meta 1.5 — Atuagdo para Seguranca de Barragens: Anaya informou que em 2024 por questdes diversas
quase foi possivel cumprir com a totalidade da pontuacao (95,5). Esclareceu que houve uma redugao da

equipe de 2023 para 2024. A estratégia inicial da equipe foi atender primeiro o quadro de fiscalizagdo de
barragens definido para 2024. Infelizmente, apds a redugdo da equipe, houve dificuldade nessa estratégia.
A equipe passou meses na fiscalizacdo de barragens e fiscalizagdo de uso s6 no primeiro semestre. No
segundo semestre seria focado na parte de seguranga de barragem, porém ocorreu a crise hidrica que
atingiu o estado. A equipe teve que focar na fiscalizagdo da estiagem. O PAF de fiscalizagdo de seguranca
de barragem ndo foi feito. A equipe ndo conseguiu atender o pacto de fiscalizagdo de barragens na sua
totalidade. No final do ano ficou muita coisa para ser langada no SNISB em dezembro. O que deu varios
problemas e algumas informacdes de 2024 s6 foram langadas no inicio de janeiro de 2025. Mas para esse
ano, a estratégia foi realizar a fiscalizacdo desde o inicio do ano, sem essa divisdo por semestre. As
fiscalizagdes de uso e de barragem estdo sendo feitas ao mesmo tempo, ao longo do ano, para conseguir
atender a totalidade da meta até dezembro de 2025, com todas as informacdes ja langadas. A meta devera
ser atendida.

Meta 1.6 — Monitoramento: sobre o monitoramento hidrologico, a Heloisa informou que ha uma
dificuldade na rede de monitoramento. As estacdes ndo estavam transmitindo os dados e algumas estagdes
foram abandonadas, pois a equipe técnica ficou reduzida e ndo conseguia operar as 28 estacoes da rede.
Esse ano foi contratado o SINEPAR do Parand para manter e operar a rede de transmissdo. Algumas
estagdes voltaram a transmitir os dados. Em resumo, o cendrio ¢ que com a revitalizacdo da rede sera
possivel produzir todas as informagdes necessarias, o que incluiu a produ¢do nao sé dos boletins didrios
quanto mensais, de alerta e relatorio de consolidagdao de todas as informagdes de escritorio e de campo
para na proxima certificacdo obter a maxima pontuagdo. Sobre o monitor de seca, os validadores estdo
entrosados gerando dados que sdo validados, utilizados na agricultura. Foi produzido também um trabalho
sobre cotas de alertas de secas com nova modelagem. A elaboracdo de indicadores de cota de seca foi feita
com o modelo que ANA vem utilizando no rio Sao Mateus. O Bruno Collischonn/ANA forneceu esse
modelo para a Heloisa que esta desenvolvendo esse modelo para as demais bacias do estado. Informou que
havera uma mudanga nos boletins. Na parte do ato de vulnerabilidade ainda ndo chegou a nossa
responsabilidade. Concluiu que infelizmente na meta 1.6 ndo foi possivel carregar os dados das séries



histéricas de melhoramento. A nossa rede estd em recuperagdo, porém ja transmitindo via satélite. Além
disso, ja foi encaminhado a atualizacdo das nossas estacdes, das nomenclaturas, inclusive com os IDs de
transmissdo para que logo esses dados estejam disponiveis no Hidroweb da ANA.

Meta 1.7 — Fiscalizacdo de Usos em Recursos Hidricos: Anaya destacou que o plano de fiscalizagao
atendeu completamente os usos, diferente do plano de fiscalizacdo de barragem. Essa meta ndo atendeu a

totalidade. Foi feito recurso porque ficou entendido que a meta foi cumprida, porém perderam pontos no
critério 2, que trata de estudo para subsidiar a proposta de cria¢do ou revisdo de normativo de fiscalizagao.
Ressaltou que o estado ja tem uma lei de fiscalizacao desde 2021, inclusive no ano anterior ao atendimento
da meta foi enviada copia da citada lei. Nesse ano foi elaborado normas complementares de padronizacao
interna na fiscalizacdo. Mesmo apos as explicagdes receberam zero percentual na pontuagdo nesse critério.
A Agerh fez um recurso, justificou que existia legislagdo pertinente. Contudo, foi uma surpresa esse
critério ter sido zerado. Nesse ano ndo ha perspectiva nenhuma de fazer revisdo na Politica estadual de
fiscalizacdo do uso dos recursos hidricos, porque essa politica foi uma conquista. A Agerh ficou mais ou
menos uns 7 ou 8 anos, quase 9 sem ter uma politica sobre o assunto. O poder de policia administrativa
previsto na lei deu condigdes de fiscalizar o uso de recursos hidricos. Informou que por enquanto ndo ha
necessidade de alteragdo na lei de fiscalizagdo do estado. Talvez seja necessario explicar para o
certificador da meta sobre o que estd sendo trabalhado, estudado. O que foi feito ao longo do ano foi a
previsdo de normativa, procedimento internos de fiscalizagdo. A meta devera atendida e a equipe se propos
a explicar com detalhes a lei de fiscaliza¢do do estado.

Fator de Reducdo

Em relagdo ao critério (a), a Gizella formou que ja estd programado apresentar na Assembleia Legislativa
do Estado do Espirito Santo — ALES, o Relatério de Gestao na Implementacao da Politica Estadual de
Recursos Hidricos de 2025. A reunido ja foi agendada na ALES e estd prevista para acontecer em
14/10/2025. Acrescentou que nao havera dificuldades para atender os demais critérios.

Metas de Gerenciamento Estadual do Espirito Santo

O Diretor, José Roberto informou que permanece o desafio da variavel agéncia de dguas ou de bacias
similares. O estado ainda ndo tem uma agéncia de bacia implantada. Agora nesse ano comegou a cobranga
pelo uso dos recursos hidricos na bacia do rio Jucu. Em 2023 a Agerh, por deliberacdo do comité do rio do
Jucu, passou a desempenhar as fungdes de agéncia de bacia temporaria do comité para a cobranga ser
operacionalizada. O estado publicou o decreto de cobranga pelo uso de recursos que ird incidir naquelas
bacias em que a cobranga ja foi aprovada. No Espirito Santo sé ha cobranga na bacia do rio jucu e do rio
Guandu. Para os usuérios do rio Guandu o envio dos boletos ja foi iniciado. O usuario podera acessar a
agéncia de bacia do rio Doce, talvez porque ja tenha uma deliberagdo do comité. Informou que a Agerh
trabalha para no futuro proximo ter uma agéncia ou uma agéncia tnica no estado. Uma para os comités da
bacia do rio Doce e outra para os demais comités. Destacou que seria melhor ter baixado nota dessa
variavel de 4 para 3. Nesse ano ainda devera ser 3. O desafio permanece. Outro desafio da Agerh ¢ o
Balango hibrido, na analise da regulagdo do uso de recursos hidricos, principalmente no superficial e
subterraneo que tem que avancar. No momento s3o os eventos extremos como seca, em decorréncia das
mudangas climdticas que vem exigindo a aten¢do do estado. Na variavel 4.5 infraestruturas hidrica foi
colocado o nivel 3, mas também ndo foi atendido no ano passado que ficou em 2. Esse ano ndo deve ser
também atendido. Em relacao a varidvel aloca¢ao negociada de agua foi colocado 3, porém permanece 2, a
mesma situagdo. O estado tem tratado a alocacdo negociada, os conflitos, por meio de acordo de
cooperacdes comunitarias. Mas em €poca de conflito pelo uso ou no periodo de estiagem mais prolongada
torna-se necessario, esse processo que foi iniciado em 2015. No momento, a Agerh criou um setor de
conservagao de bacia e gestdo compartilhada de dgua para lidar com a questao.

Aplicagao dos Recursos

A Solange do Financeiro informou que os recursos do Progestao foram utilizados para o pagamento das
contratacdes de 8 servidores DTs, pois esta ¢ a Unica fonte existente na Agerh/ES que permite ser utilizada
para pagamento desse tipo de contratagdo. O valor do saldo remanescente ja foi alterado, pois foram
empenhados valores para os pagamentos da equipe de administrativos, além de outros contratos. Ressaltou
que os recursos serao utilizados e devera atender o percentual necessario para nao haver perda.



Conclusoes

Foi solicitado verificar junto a UORG da ANA, que envia o oficio solicitando as informagdes para a meta
1.3 Difusdo do Conhecimento, encaminhar o documento para a Agerh. A Gizella informou que no ano
anterior o oficio foi enviado para a Seama/ES.

Recomendou-se ao estado verificar na autoavaliagdo quais s3o as varidveis que exigem maior desafios
para alcancar as metas definidas no novo quadro de metas aprovado pelo CERH/ES, sobretudo a de
cumprimento obrigatorio (Gestdo de eventos criticos), para que o estado ndo perca recursos nas proximas
certificagoes.

Ap0s agradecimentos, foi feito registro fotografico com as equipes da Agerh, Seama e da ANA. A reunido
foi encerrada, cumprindo com seu objetivo.

Brasilia, 10 de abril de 2026.

(assinado eletronicamente)
TANIA REGINA DIAS DA SILVA
Técnica da Superintendéncia de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hidricos e as Agéncias Infranacionais de Regulacdo do Saneamento Basico
Contrato n° 007/2024/ANA — PROGESTAO IlI

Ciente. A SAS para conhecimento.

(assinado eletronicamente)
BRANDINA DE AMORIM
Coordenadora de Apoio e Articulagdo com o Poder Publico

De acordo, para anexar ao processo.

(assinado eletronicamente)
HUMBERTO CARDOSO GONCALVES
Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos e as
Agéncias Infranacionais de Regulagcdo do Saneamento Basico

REGISTRO FOTOGRAFICO



LISTA DE PARTICIPANTES

ID Nome do Participante/Meta Instituicao

1 Tania Regina Dias Silva COAPP/ANA
2 Simone Vendruscolo COAPP/ANA
3 Gizella Igreja ponto focal Progestao Agerh/ES

4 José Roberto Diretor Técnico/Infraestrutura Hidrica Agerh/ES

5 Giovane Sartori meta 1.4 Agerh/ES

6 Anderson coordenador de Aguas Subterrinea metal.l Agerh/ES

7 Solange Diretoria administrativa e financeira da Agerh Agerh/ES

8 Anaya Gerente de Fiscalizagdo metas 1.5e 1.7 Agerh/ES

9 Carolina Assessora na Agerh Agerh/ES
11 Silvia -Agerh Agerh/ES
12 Heloisa 1.4 Monitoramento ¢ Qualidade da Agua meta 1.6 Agerh/ES
13 Eduardo Geréncia de Regulagdo e Gestdo da Agerh Agerh/ES
14 Pedro Lucas consultor especialista em gestdo de recursos hidricos Agerh/ES
15 Cintia Laures Secretaria Executiva CERH-ES
16 Felipe Brandao meta 1.2 Agerh/ES
17 Marcia Coordenadora de Monitoramento ¢ Qualidade da Agua Agerh/ES
18 Poliana Assessora Técnica da Geréncia de Regulagdo Agerh/ES
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assinatura ‘3 Documento assinado eletronicamente por Tania Regina Dias da Silva, Técnica Adminstrativa, em
10/04/2026, as 17:03, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, caput, do Decreto

n° 8.539. de 8 de outubro de 2015.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

-_'I_ Documento assinado eletronicamente por Brandina de Amorim, Coordenadora de Apoio e
JEI. Llil’ Articulaciio com o Poder Publico, em 10/04/2026, as 17:22, conforme horario oficial de Brasilia, com

assinatura

el fundamento no art. 6°, caput, do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ana.gov.br/sei/controlador_externo.php?

far® acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0, informando o codigo verificador 0180730 ¢ o
codigo CRC A9E1EF33.
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