
9 estados com ciclo 2013 - 2016:
AL, GO, MT, PB, PR, PI, RJ, RO e SE



O grande objetivo é a construção de compromissos entre os entes 
federados com vistas à superação de desafios comuns e à promoção do uso 

múltiplo e sustentável dos recursos hídricos.

DEZ./2011 - CARTA DOS SECRETÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS E DIRIGENTES DE ÓRGÃOS GESTORES 
ESTADUAIS DE RECURSOS HÍDRICOS EM PROL DE UM “PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS”

PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS



 Promover articulação entre a gestão da água e a 
regulação de seus usos;

 Fortalecer a governança das águas de forma 
integrada, descentralizada e participativa.

MARÇO/2013

Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela 
Gestão de Águas com vistas a:

PROGESTÃO



 Contrato por resultado: o Programa enquadra-se na figura jurídica de doação, prevista no
Código Civil. Trata-se, assim, de transferência voluntária de recursos financeiros
condicionada ao atingimento de metas, não sujeita à prestação de contas perante à ANA.

 Quadro de metas: com horizonte de 5 anos é definido com base na situação de cada
estado (tipologia de gestão) e integra os contratos após aprovação pelos respectivos
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos.

 Desembolsos: 5 parcelas anuais de até R$ 750 mil transferidos para conta específica,
sendo o primeiro após a definição e aprovação do Quadro de Metas pelo respectivo
CERH, e os posteriores, anualmente, em parcela única, proporcionais ao alcance das
metas, conforme valores estabelecidos pela ANA. Os recursos somente podem ser
aplicados em ações de gerenciamento de recursos hídricos.

Base legal do Progestão

Resolução ANA 379/2013: Aprova o Regulamento do Programa.

Resolução ANA 512/2013: Define os valores anuais dos contratos.

Parecer PGE 73/2013: Analisa a proposta de criação do Progestão.



METAS DO PROGESTÃO



Metas de Cooperação Federativa SINGREH/SEGREH

(Disponibilização dos dados cadastrais seja pela adesão ao CNARH, seja por meio da
sincronização de suas bases de dados com a do CNARH)

(Compartilhamento pelo SNIRH das informações sobre autorizações de perfuração de poços e,
quando houver, sobre as emissões de outorgas de águas subterrâneas pelo estado)

(Compartilhamento das informações solicitadas ao estado para subsidiar a elaboração do
Relatório “Conjuntura dos Recursos Hídricos” )

(Garantir adequada operação dos sistemas de prevenção a eventos críticos nos estados por meio
da elaboração de manual operativo da Sala de Situação, produção de boletins diários e
manutenção corretiva para adequado desempenho das estações telemétricas da rede de alerta)

(Cadastramento, classificação e fiscalização das barragens em cumprimento à PNSB )



Metas de Fortalecimento do Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGREH)

– No Ano 1:

– A partir do Ano 2:

(até 10 variáveis a serem avaliadas)

(até 8 variáveis a serem avaliadas)

(até 6 variáveis a serem avaliadas)

(até 8 variáveis a serem avaliadas)



Metas de Fortalecimento do SEGREH



Metas de Fortalecimento do SEGREH



Metas de Fortalecimento do SEGREH



Metas de Fortalecimento do SEGREH

Processo de autoavaliação:

– Entidade Estadual faz uma avaliação anual do SEGREH;
– Avaliação é submetida à apreciação do CERH antes de envio à ANA;
– Após ratificação da autoavaliação a ANA faz a certificação das metas.



 Oficinas de acompanhamento do cumprimento de metas nos 
estados (Res. ANA 1485/2013).

 Informes Progestão (18): orientações para a certificação das metas.

 Reuniões, e-mails, vídeo conferências.

 Oficinas de intercâmbio entre estados (2 sobre barragens).

 Sistema interno de acompanhamento por planilhas e página da 
intranet.

 Em construção a página da internet prevista para jan-fev/2016.

 Boletins Progestão: destaque para boas práticas dos estados.

Acompanhamento do PROGESTÃO



Planilha de acompanhamento Progestão



Página do Progestão na intranet/ANA



– Todas as 27 unidades da federação aderiram ao Programa 
– 2 estados ainda não assinaram seus contratos: Amapá (em tramitação) e DF

– 9 estados encerram seus ciclos em 2016 (AL-GO-MT-PB-PR-PI-RJ-RO-SE)

– Repasses efetuados: 32,4 milhões, sendo 10 milhões em 2015

– 6 estados com pendências na regularidade fiscal: AL, AM, GO, PI, PR e RO

– Todos os estados informaram como os recursos financeiros foram 
aplicados até dezembro de 2014

– 19 estados certificados em 2015: 15 concluídos; RO em conclusão e aguardando 
análise da meta de barragem de AM, GO e PR

– 18 Informes Progestão com detalhamento do cumprimento de metas
– Publicados 3 Boletins Progestão  

Situação geral do Programa



Outubro/2015

STATUS DA ADESÃO AO PROGESTÃO

ESTADO GESTORES SAS Nº DECRETO 
ESTADUAL

OFICINA DE 
APRESENTAÇÃO1

APROVA-
ÇÃO CERH

TIPO-
LOGIA

Nº 
PROCESSO 

ANA

Nº DO 
CONTRATO

ASSINATURA 
DO CONTRATO

CICLO 
PROGESTÃO

Acre Ludmila / Paulo 5.698 de 26-04-2013 26 e 27/08/2013 SIM A 0942/2013 082/2013 25/11/2013 2013 - 2017
ALAGOAS Paulo / Mariana 26.748 de 18-06-2013 4 e 5/07/2013 SIM B 1368/2013 065/2013 24/09/2013 2013 - 2016
Amapá Flavia / Ludmila 3.524 de 26/06/2014 18/09/2014 SIM A 1914/2014 2015 - 2019
Amazonas Cristiano / Brandina 34.059 de 09-10-2013 2 e 04/12/2013  SIM A 2190/2013 115/2013 31/12/2013 2013 - 2017
Bahia Tânia / Agustin 14.955 de 10-02-2014 24 e 25/03/2014 SIM C 0329/2014 033/2014 02/07/2014 2014 - 2017
Ceará Osman / Anderson 31.387 de 10-01-2014 12 e 13/02/2014 SIM D 0166/2014 075/2014 21/11/2014 2014 - 2018
Distrito Federal Flavia / Izabela 35.507 de 05-06-2014 15 e 16/07/2014 NÃO C 0554/2013
Espirito Santo Ney / Ludmila 3.544 de 19-03-2014 08 e 09/04/2014 SIM C 0612/2014 044/2014 19/08/2014 2014 - 2017
GOIÁS Mariana / Ney 8.001 de 20-09-2013 31/10 e 12/11/2013 SIM B 2191/2013 113/2013 31/12/2013 2013 - 2016
Maranhão Izabela / Mariana 29.302 de 15-08-2013 4 e 5/11/2013 SIM B 1177/2013 091/2013 11/12/2013 2013 - 2017
MATO GROSSO Brandina / Anderson 1.815 de 20-06-2013 16 e 17/09/2013 SIM B 1606/2013 087/2013 03/12/2013 2013 - 2016
Mato Grosso do Sul Brandina / Paulo 13.649 de 06-06-2013 01/08/2013 SIM B 0943/2013 089/2013 05/12/2013 2013 - 2017
Minas Gerais Ludmila / Flavia 46.465 de 28-03-2014 25/04/2014 SIM D 0674/2014 035/2014 04/07/2014 2014 - 2018
Pará Anderson / Brandina 886 de 31-10-2013 15 e 16/01/2014 SIM B 2740/2013 045/2014 13/10/2014 2014 - 2018
PARAÍBA José Carlos / Paulo 33.861 de 22-04-2013 9 e 10/07/2013 SIM C 0944/2013 050/2013 21/08/2013 2013 - 2016
PARANÁ Brandina / Flavia 8.410 de 21-06-2013 30 e 31/07/2013 SIM C 0773/2013 068/2013 23/10/2013 2013 - 2016
Pernambuco Paulo / José Luiz 40.202 de 13-12-2013 18 e 19/02/2014 SIM C 2820/2013 064/2014 16/10/2014 2014 - 2017
PIAUÍ José Luiz / Osman 15.270 de 16-07-2013 20/08/2013 SIM B 1440/2013 086/2013 03/12/2013 2013 - 2016
RIO DE JANEIRO Victor / Osman 44.445 de 18-10-2013 08/11/2013 SIM D 0981/2013 092/2013 17/12/2013 2013 - 2016
Rio Grande do Norte José Luiz / J. Carlos 23.745 de 10-09-2013 23 e 24/10/2013 SIM B 2128/2013 116/2013 31/12/2013 2013 - 2017
Rio Grande do Sul Nelson / Izabela 10.741 de 14-10-2013 17/10/2013 SIM B 2216/2013 114/2013 31/12/2013 2013 - 2017
RONDÔNIA Paulo/ Ludmila 18.045 de 24-07-2013 19 e 20/09/2013 SIM B 1526/2013 083/2013 26/11/2013 2013 - 2016
Roraima Brandina / Tânia 16.699 de 24-02-2014 23 e 24/07/2014 SIM A 0979/2014 079/2014 09/12/2014 2014 - 2018
Santa Catarina Agustin / Nelson 1.682 de 14-08-2013 29 e 30/10/2013 SIM B 0772/2013 026/2013 04/07/2014 2014 - 2018
São Paulo Osman / José Luiz 60.895 de 19-12-2014 05 e 06/02/2015 SIM D 1136/2015 027/2015 18/08/2015 2015 - 2019
SERGIPE Ludmila / Cristiano 29.412 de 15-08-2013 25 e 26/09/2013 SIM C 1369/2013 085/2013 03/12/2013 2013 - 2016
Tocantins Tânia / José Carlos 4.915 de 22-10-2013 4 e 5/12/2013 SIM B 2767/2013 010/2014 04/04/2014 2014 - 2017
OBS: 1) A Oficina de apresentação do Progestão tem por objetivo o levantamento do diagnóstico e prognóstico sobre a situação da gestão dos recursos hídricos no estado para fins de subsidiar a escolha da tipologia de gestão e a definição do Quadro de Metas específico.



Certificação 2014

ESTADO CNARH ÁGUA 
SUBTER. CONJUNTURA PCDs SALA DE 

SITUAÇÃO
SEGURANÇA 
BARRAGENS NF

ALAGOAS 88,31% Atendeu Atendeu Atendeu 95% Atendeu 98,55%

GOIÁS 2,28% Atendeu Atendeu Atendeu 0 -- --

MATO GROSSO 98,39% Atendeu Atendeu Atendeu 100% Atendeu 99,84%

PARAÍBA 27,27% Atendeu Atendeu Atendeu 95% Atendeu 92,48%

PARANÁ 0 Atendeu Atendeu Atendeu 95% Em análise --

PIAUÍ 0 Atendeu Atendeu Atendeu 85% Atendeu 89,25%

RIO DE JANEIRO 100% Atendeu Atendeu Atendeu 90% Atendeu 99,50%

RONDÔNIA 0 Atendeu Atendeu Atendeu 90% Atendeu 89,50%

SERGIPE 93,65% Atendeu Atendeu Atendeu 95% Atendeu 99,75%

Acre 100% Atendeu Atendeu Atendeu 100% Atendeu 100%

Amazonas 0 Atendeu Atendeu Atendeu 100% Em análise --

Bahia 0 Atendeu Atendeu Atendeu 90% Atendeu 79,00%

Espírito Santo 81,40% Atendeu Atendeu Atendeu 90% Atendeu 95,28%

Maranhão 100% Atendeu Atendeu Atendeu 100% Atendeu 100%

Mato Grosso do Sul 100% Atendeu Atendeu Atendeu 100% Atendeu 100%

Pernambuco 82,58% Atendeu Atendeu Atendeu 100% Atendeu 96,52%

Rio G. do Norte 68,47% Atendeu Atendeu Atendeu 100% Atendeu 93,69%

Rio Grande do Sul 0 Atendeu Atendeu Atendeu 100% Atendeu 80,00%

Tocantins 90,60% Atendeu Atendeu Atendeu 100% Atendeu 98,12%



ESTADO CICLO PROGESTÃO Nº CONTRATO 2013 2014 2015 TOTAL
ALAGOAS 2013 - 2016 065/2013 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00 R$ 1.500.000,00
GOIÁS 2013 - 2016 113/2013 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
MATO GROSSO 2013 - 2016 087/2013 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00 R$ 748.792,50 R$ 2.248.792,50
PARAÍBA 2013 - 2016 050/2013 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00 R$ 693.577,50 R$ 2.193.577,50
PARANÁ 2013 - 2016 068/2013 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00 R$ 1.500.000,00
PIAUÍ 2013 - 2016 086/2013 R$ 750.000,00 R$ 656.250,00 R$ 1.406.250,00
RIO DE JANEIRO 2013 - 2016 092/2013 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00 R$ 1.500.000,00
RONDÔNIA 2013 - 2016 083/2013 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00 R$ 1.500.000,00
SERGIPE 2013 - 2016 085/2013 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Acre 2013 - 2017 082/2013 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00 R$ 1.500.000,00
Amazonas 2013 - 2017 115/2013 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Maranhão 2013 - 2017 091/2013 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00 R$ 1.500.000,00
Mato Grosso do Sul 2013 - 2017 089/2013 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00 R$ 1.500.000,00
Rio Grande do Norte 2013 - 2017 116/2013 R$ 750.000,00 R$ 702.705,00 R$ 1.452.705,00
Rio Grande do Sul 2013 - 2017 114/2013 R$ 750.000,00 R$ 600.000,00 R$ 1.350.000,00
Bahia 2014 - 2017 033/2014 R$ 750.000,00 R$ 592.500,00 R$ 1.342.500,00
Espírito Santo 2014 - 2017 044/2014 R$ 1.464.600,00 R$ 1.464.600,00
Pernambuco 2014 - 2017 064/2014 R$ 750.000,00 R$ 723.870,00 R$ 1.473.870,00
Tocantins 2014 - 2017 010/2014 R$ 750.000,00 R$ 735.900,00 R$ 1.485.900,00
Ceará 2014 - 2018 075/2014 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Minas Gerais 2014 - 2018 035/2014 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Pará 2014 - 2018 045/2014 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Roraima 2014 - 2018 079/2014 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Santa Catarina 2014 - 2018 026/2013 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Amapá 2015 - 2019 R$ 0,00
Distrito Federal 2015 - 2019 R$ 0,00
São Paulo 2015 - 2019 027/2015 R$ 0,00

Total Desembolsado no Ano R$ 6.000.000,00 R$ 16.406.250,00 R$ 10.011.945,00 R$ 32.418.195,00

Total Acumulado Repassado R$ 6.000.000,00 R$ 22.406.250,00 R$ 32.418.195,00

Repasses até nov./2015



Desembolso do Programa por despesa (até dez/2014)

18,8%
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11,8%
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0,7% 21,1%
Contratação de pessoal
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Material permanente e de consumo

Planos e estudos

Manutenção das estações da rede

Realização de evento

Serviços de informática

Ações de capacitação

Despesas com comitês

Outros

OBS: Foram desembolsados 31% do total de recursos repassados até dez/2014.



Percentual de Desembolso do Programa (até dez/2014)
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OBS: GO, PE e RS não desembolsaram até dez/2014. RJ informou gastos até set/2015. ES recebeu só em 2015.



 3 Seminários de avaliação do Progestão: visão dos estados sobre a 
implementação do Programa (sendo 2 em 2016)

 Reuniões com as UORGs/ANA em 2016: discussão das metas de 
cooperação federativa 

 Pesquisa Delphi: discussão das metas de gerenciamento estadual com 
diversos atores do SINGREH (licitação prevista com recursos do INTERÁGUAS)

 Avaliação do Programa ANA-IPEA (a confirmar)

 Reuniões periódicas com o GT da ANA

 Apresentação final dos resultados consolidados

Estratégias para possível renovação do Programa



ATIVIDADE Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

Seminário de avaliação dos 9 estados 
com moderador e logística X

Contratação de consultor individual 
para pesquisa Delphi (Interaguas) X X X

Reuniões com as UORGs/ANA X X X X

Reuniões com IPEA para discussão 
sobre avaliação do Programa X X

Aplicação da pesquisa Delphi X X X X X X

Seminários de avaliação com os 
demais estados X X

Avaliação do programa pelo IPEA-ANA 
(a confirmar) X X X X X X X

Reuniões com o GT X X X X X X X X X X X

Apresentação aos envolvidos na ANA X X

Apresentação final dos resultados X

Cronograma previsto



 Ouvir os diversos atores envolvidos na implementação do 
Programa

 Apresentação da avaliação geral do Progestão pelos estados

 Discussão dos principais desafios a serem superados e dos 
avanços já alcançados

 Aperfeiçoar o Programa na perspectiva do fortalecimento do 
estado na gestão dos recursos hídricos 

Objetivos do Seminário: a visão dos estados

Construção coletiva de uma proposta para 
continuidade do Programa 



www.youtube.com/anagovbrwww.twitter.com/anagovbr

Obrigada!

Equipe COAPP / SAS

(+55) (61) 2109.5209 / 5328

www.ana.gov.br
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