

AJUDA MEMÓRIA - ACOMPANHAMENTO PROGESTÃO Nº 12/2020/COAPP/SAS
Documento nº 02500.002695/2020-19

Assunto: Memória da 1ª Oficina de Acompanhamento e Planejamento do 2º Ciclo do Progestao no Rio Grande do Sul

Nº do Processo Progestão: 02501.00003823/2018-17

Evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Oficina de acompanhamento	<input type="checkbox"/> Reunião	<input type="checkbox"/> Videoconferência
Local: Auditório da FUNCORSAN	Cidade: Porto Alegre		
Data: 26 e 27/07/2019			
Instituições participantes: SEMA/RS, DRH/RS, FEPAM/RS e ANA.			

Relato

1. Nesta visita ao estado foi preparada uma agenda de reuniões para acompanhamento dos programas Procomitês e Progestão. No primeiro dia, 26/07, foi realizada uma reunião para alinhamento sobre as metas do Procomitês e no segundo dia, 27/07, foi realizada a 1ª oficina do 2º ciclo do Progestão no estado. Em anexo, seguem a programação e as listas de presença.
2. A oficina teve por objetivo a avaliação da situação do programa Progestão no estado do RS, do ponto de vista das metas estabelecidas e das dificuldades para o seu atingimento neste primeiro ano do segundo ciclo.
3. A reunião teve início pela apresentação, pelos representantes da ANA, explanando sobre os objetivos da oficina e a programação estabelecida. A seguir o representante da SEMA e ponto focal do programa no estado, Tiago Brasil Loch fez uma ampla e detalhada apresentação do desempenho do estado na implementação das ações desenvolvidas para o atingimento das metas, dificuldades encontradas em cada uma delas e proposições para melhoria do desempenho do estado.
4. Seguiu-se uma troca de experiências com a participação de todos e com os representantes da ANA destacando experiências bem-sucedidas em outros estados participantes do programa.
5. Posteriormente foi apresentado o programa Ferramentas e discutidas as perspectivas e propostas do estado para este instrumento.

Principais encaminhamentos ou providências a serem tomadas

6. Com relação às metas de cooperação federativa do Progestão foram definidos os seguintes encaminhamentos:

Meta 1.2 Capacitação em Recursos Hídricos – os pontos focais desta meta, Paim e Patricia, se comprometeram em encaminhar o plano de capacitação na semana seguinte à oficina;

Meta 1.3 Contribuição para difusão do conhecimento - os pontos focais desta meta, Raiza e Rafael, ficaram de verificar as causas que implicaram na perda de pontos (altitude, descrição e parâmetros) buscando superar estas dificuldades;

Meta 1.4 Prevenção de eventos hidrológicos críticos - os pontos focais desta meta, Thayse e Diego, ficaram de obter informações sobre a inserção de dados no survey e programar uma videoconferência, além de uma discussão interna para informar qualidade das águas nos boletins;

Meta 1.5 Atuação em segurança de Barragens - os pontos focais desta meta, Diana e Francisco Garcia, sugeriram a realização de uma videoconferência para o esclarecimento das dúvidas que ainda persistem.

7. Com relação às metas de gerenciamento de recursos hídricos no âmbito estadual, cabe destacar:

Meta II.1. Variáveis Legais, Institucionais e de Articulação Social – na variável 1.1, relativa a Organização Institucional, a meta foi atingida e há perspectivas de entrada de novos servidores;

Meta II.2. Variáveis de Planejamento – na variável 2.1, relativa a Balanço Hídrico, foram discutidos os aspectos relacionados ao alcance desta meta e o estado deve propor sua revisão, embora ainda dependa de algumas tratativas internas;

Meta II.3. Variáveis de Informação e Suporte – na variável 3.4, relativa ao Monitoramento de Qualidade de Água, os representantes da FEPAM informaram que já foi alcançado, neste primeiro ano, mais de 50% da RNQA prevista para os quatro anos do programa Qualiágua;

Meta II.4. Variáveis Operacionais – na variável 4.2, relativa a Fiscalização, o estado informou que na nova estrutura da SEMA há um departamento específico de fiscalização o que deve contribuir para a melhoria do desempenho no alcance desta meta. Com relação à variável 4.7, relativa a Programas e Projetos Indutores, a equipe estadual ficou de reavaliar o que está sendo colocado como projetos e programas indutores.

Conclusões

8. O estado do Rio Grande do Sul atendeu parcialmente as metas de cooperação federativa, segundo os critérios e requisitos estabelecidos, e integralmente as metas de gestão de águas no âmbito do sistema estadual de recursos hídricos ao obter a aprovação pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos do novo Quadro de Metas do estado. Neste segundo



ciclo os desafios são maiores ao estado, uma vez que houve uma alteração da tipologia de B para C, proposta pelo estado, o que deve levar a um processo de adequação e, possivelmente, revisão das metas pactuadas.

Brasília, 20 de janeiro de 2020.

(assinado eletronicamente)
MARCIO ROSA RODRIGUES DE FREITAS
Gestor do Contrato nº 055/ANA/2018
Portaria ANA nº 123, de 10 de maio de 2019.

Ciente. À SAS para conhecimento.

(assinado eletronicamente)
BRANDINA DE AMORIM
Coordenadora Substituta de Apoio e Articulação com o Poder Público

Ciente, para anexar ao processo.

(assinado eletronicamente)
HUMBERTO CARDOSO GONÇALVES
Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos



1ª OFICINA DE ACOMPANHAMENTO E PLANEJAMENTO – PROGESTÃO 2º CICLO
1ª OFICINA DE ACOMPANHAMENTO DO PROCOMITÊS
RIO GRANDE DO SUL

Local:	Á CONFIRMAR
Data:	25/07/2019 – 14:00 as 18:00h e 26/07/2019 - 8:00h as 18:00h
Objetivo:	Planejamento de ações para aprimorar a gestão dos recursos hídricos no estado e atingir os níveis das variáveis previstas no 2º Ciclo do Progestão, conforme Quadro de Metas aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, bem como a avaliação do andamento das atividades. Avaliação da situação quanto ao atingimento das metas do Procomitês.
Público alvo:	Deverão participar da oficina os responsáveis pelas ações relacionadas às variáveis de gestão previstas no Quadro de Metas integrante do Contrato Progestão 2º Ciclo, no âmbito do Sistema Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul (SERH-RS) e membros representante do Conselho Estadual de Recursos Hídricos que estejam mais envolvidos com a autoavaliação. Na Oficina do Procomitês deverão participar as pessoas responsáveis pelo programa na SEMA/RS e representantes dos comitês integrantes do programa.
Resultados esperados:	Espera-se, ao final dessa oficina, o estabelecimento de ações que permitam a consecução das metas federativas e estaduais pertinentes ao Progestão e consequente aprimoramento da gestão dos recursos hídricos no estado de Mato Grosso do Sul. Com relação ao Procomitês espera-se esclarecer as dúvidas quanto à certificação das metas e verificar o andamento do programa no estado.
Metodologia:	Análise das metas – realizar uma análise crítica de cada uma das 5 metas de cooperação federativa bem como de cada nível das variáveis estaduais previstas no Quadro de Metas, identificando as dificuldades e os desafios. Identificação de ações – levantamento das atividades, ações e encaminhamentos necessários para atingir e/ou manter os níveis propostos no Quadro de Metas do Progestão, dentro do prazo de execução do programa. Aplicação dos recursos – avaliar a aplicação dos recursos financeiros recebidos no âmbito do Progestão. Fator de Redução – avaliar as ações que refletem no cálculo do Fator de Redução. Procomitês – verificar as dificuldades encontrada pelo estado e pelos comitês para o cumprimento das metas do programa.
Infraestrutura Necessária:	Sala de reunião compatível com a quantidade de pessoas convidadas, computador e projetor para apresentações em PowerPoint, planilha excel e documentos word e pdf.

PROGRAMAÇÃO - Dia 25/07/2019 (Quinta-feira)

14:00h – 16:00h	Apresentação pela SEMA/RS e CBHs das dificuldades encontradas para o cumprimento das metas
16:00h – 18:00h	Apresentação pela ANA sobre as metas e ferramentas de certificação

PROGRAMAÇÃO - Dia 26/07/2019 (Sexta-feira)

08:00h – 11:00h	Avaliação do cumprimento das metas federativas e do Fator de Redução
11:00h – 12:00h	Aplicação dos recursos do Programa
14:00h – 16:00h	Avaliação do cumprimento das metas de gerenciamento de recursos hídricos no âmbito estadual
16:00h – 17:00	Avaliação das metas de investimento
17:00h – 18:00h	Situação do Projeto Ferramentas de Gestão – TED ANA/IPEA



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

PROGESTÃO RIO GRANDE DO SUL 2º CICLO

LISTA DE PRESEÇA

1ª OFICINA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PROGESTÃO - 2º CICLO
SEMA/RS, 26 DE JULHO DE 2019 (08:00h - 18:00h)

MANUA



	Nome do Participante	Instituição	Telefone	e-mail	Assinatura
1	Carmen Lucias Silva	CPFL/SEMA	998183920	erh@sema.rs.gov.br	
2	Francisco Paulo Garcia	DRH/SEMA	51-9.9991-1866	FRALCISO@SEMA.RS.GOV.BR	
3	Flávia Aviza Dias	DRH/SEMA	51-98192-1901	Flavia-dias@sema.rs.gov.br	
4	Ellen Barkan Benduzzi	DIOT/DRH/SEMA	51-32888147	ellen.benduzzi@sema.rs.gov.br	
5	Gabriel Sota	SEMA/DRH	51-993266896	ghd@sema.rs.gov.br	
6	Raiza Schuster	DIRA/DRH/SEMA	51-32888169	raiza-schuster@sema.rs.gov.br	
7	RAFAEL FERNANDES	DIVAN/DIRA/SEMA	51-32839410	RAFAEL-SILVA@SEMA.RS.GOV.BR	
8	RAFAEL MIDONDI	DIVAN/SEMA	3288-9480	RAFAEL-MIDONDI@SEMA	
9	MARCIO R. R. DE FARIAS	ANA/JA1	6121091619	Marcio.farias@ana.gov.br	
10	Giorgio Bovioli Novaes	DIRA/DRH	51-99191-8716	giorgio.bov@ana.gov.br	
11	Brandina de Amorim	ANA	61 2109-5233	brandina.amorim@ana.gov.br	
12	Paula Priny	DRH/SEMA	51 32888155	Paula-priny@sema.rs.gov.br	
13					
14					
15					
16					
17					
18					

PROGESTÃO RIO GRANDE DO SUL 2º CICLO

LISTA DE PRESEÇA

1ª OFICINA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PROGESTÃO - 2º CICLO
 SEMA/R/S, 26 DE JULHO DE 2019 (08:00h - 18:00h)

TARDE

19	Diogo Rosal Moura	SILLA/DH	51-3288-8145	Diogo - Rosal Moura - M. gov.br	
20	Ellen Ecken Boudaryn	SICUT/ARH	51/3288-8147	ellen.boudaryn@serma.rs.gov.br	
21	Raiza Schuster	DICIA/DPH	51-999193513	raiza.schuster@serma.rs.gov.br	
22	Brandina de Amorim	ANA	51 2109-5233	brandina.damorim@ana.gov.br	
23	Camern Silvio	EBH/SEM	51 99818820	camern@sem.gov.br	
24	Mauricio Paulo Garcia	DIOUT/DPH/SEM	51-3288-8147	Mauricio - Mauricio Paulo Garcia - SEM - RS - gov.br	
25	Flavina Farias Dias	DRH/SEM	51 98192-1401	flavina.farias@serma.rs.gov.br	
26	Marcos R. de Freitas	ANA	51 2109-5219	marcos.freitas@ana.gov.br	
27	Gabriel Frates	SEM/CRH	51 993266896	gabriel@serma.rs.gov.br	
28	Paulina Moseila Cadon	DRHS	51 3288-8142	cadon@serma.rs.gov.br	
29					
30					
31					
32					