

Ajuda Memória - Acompanhamento Progestão nº3/2016/COAPP/SAS

Documento nº 00000.025417/2016-51

Em 4 de maio de 2016.

Assunto: Oficina de Acompanhamento e Planejamento do Progestão no estado de Roraima
Nº do Processo Progestão: 02501.000979/2014-12
Evento: <input checked="" type="checkbox"/> Oficina de acompanhamento <input type="checkbox"/> Reunião <input type="checkbox"/> Videoconferência
Local: Eletronorte – Boa Vista Cidade: Boa Vista/RR
Data: 09/03/2016
Instituições participantes: COAPP/ANA/SAS; FEMARH-RR.

Relato

1. A 4ª Oficina de acompanhamento e planejamento do contrato Progestão com o estado de Roraima foi organizada para durar um dia todo, no qual foram avaliadas todas as metas do programa. A programação encontra-se em anexo.
2. Nesta oficina houve também um esclarecimento sobre a elaboração do Relatório Progestão 2015, uma vez que seria a primeira vez que a FEMARH faria esse relatório para comprovar o cumprimento das metas pactuadas no programa.
3. Todas as metas foram avaliadas e foram analisados os níveis em que o estado se encontra para cada variável de gerenciamento de recursos hídricos em âmbito estadual.
4. As possíveis ações e situação das metas foram registradas em planilha eletrônica, a qual se encontra na página compartilhada do Progestão (\\Agencia\ANA\SAS\Assuntos_Temáticos\PROGESTÃO\Visitas de Planejamento e Acompanhamento\RR\4aOficina).

Principais encaminhamentos ou providências a serem tomadas

5. Os representantes da FEMARH ficaram de elaborar o Relatório Progestão 2015, com base nas análises realizadas nesta oficina.
6. Nesta oficina percebeu-se que o estado ainda não havia iniciado a elaboração do Relatório Progestão 2015, sendo necessário repassar novamente os modelos de relatório e os informes já enviados.

Conclusões

7. A oficina foi fundamental para orientar o estado quanto à elaboração do Relatório Progestão 2015 e o acompanhamento das metas pactuadas, visando o seu cumprimento para o 3º período.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
BRANDINA DE AMORIM
Gestor do Contrato nº 079/ANA/2014 - PROGESTÃO
Portaria ANA nº 351, de 06 de outubro de 2015

De acordo. À SAS para conhecimento.

(assinado eletronicamente)
LUDMILA ALVES RODRIGUES
Coordenadora de Apoio e Articulação com o Poder Público

Ciente, para anexar ao processo.

(assinado eletronicamente)
HUMBERTO GONÇALVES CARDOSO
Superintendente de Apoio ao SINGREH

4ª OFICINA DE ACOMPANHAMENTO E PLANEJAMENTO DO PROGESTÃO - RORAIMA

Local:	FEMARH
Data:	09/03/2016
Objetivo:	Planejamento de ações para aprimorar a gestão dos recursos hídricos no estado e atingir os níveis das variáveis previstas no Progestão, conforme Quadro de Metas aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, bem como a avaliação do andamento das atividades.
Público alvo	Deverão participar da oficina os responsáveis pelas ações relacionadas às variáveis de gestão previstas no Quadro de Metas integrante do Contrato Progestão, no âmbito do Sistema Estadual de Recursos Hídricos de Roraima (SERH-RR) e aqueles responsáveis pelo cumprimento das metas de cooperação federativa
Resultados esperados	Espera-se, ao final dessa oficina, o estabelecimento de ações que permitam a consecução das metas federativas e estaduais pertinentes ao Progestão e consequente aprimoramento da gestão dos recursos hídricos no estado de Roraima com horizonte de planejamento até 2018.
Metodologia	<p>Análise das metas –realizar uma análise crítica de cada uma das 5 metas de cooperação federativa bem como de cada nível das variáveis das metas estaduais previstas no Quadro de Metas, identificando as dificuldades e os desafios.</p> <p>Identificação de ações – levantamento das atividades, ações e encaminhamentos necessários para atingir e/ou manter os níveis propostos no Quadro de Metas do Progestão, dentro do prazo de execução do programa, identificando os responsáveis, os prazos e as possíveis fontes de recursos necessários.</p> <p>Estabelecer forma de atuação –definir ações e estratégia para atingir a consecução das metas.</p> <p>Identificação dos responsáveis – identificar os pontos focais e/ou responsáveis pelas ações previstas no Quadro de Metas do Progestão.</p>
Infraestrutura Necessária:	Sala de reunião compatível com a quantidade de pessoas convidadas e projetor para apresentações em PowerPoint.

PROGRAMAÇÃO

Dia: 09/03/2016 (Quarta-feira)

08h – 12h

- Avaliação do atingimento das metas de cooperação federativas (Conjuntura; Eventos críticos - sala de Situação; CNARH; Águas Subterrâneas; Segurança de Barragens) em 2015 e;
- Identificação de problemas relacionados ao cumprimento das metas de cooperação federativa em 2016.

14h – 18h

- Avaliação do cumprimento das metas de gerenciamento de recursos hídricos em âmbito estadual para o 2º Período de Avaliação (2015);
- Avaliação do cumprimento das metas de gerenciamento de recursos hídricos em âmbito estadual para o 3º Período de Avaliação (2016);
- Avaliação da utilização dos recursos financeiros do Progestão e proposta para a sua utilização nos próximos anos do Programa;

PROGRAMAÇÃO

- Esclarecimento de dúvidas sobre os Informes.