

Ajuda Memória - Acompanhamento Progestão nº 28/2017/COAPP/SAS
Documento nº 00000.083474/2017-35

Assunto: 7ª Reunião de Acompanhamento do Progestão no estado do Acre.	
Nº do Processo Progestão: 02501.000942/2013-03	
Evento: <input type="checkbox"/> Oficina de acompanhamento <input type="checkbox"/> Reunião <input checked="" type="checkbox"/> Videoconferência	
Local: ANA e FUNTEC	Cidades: Brasília/DF e Rio Branco/AC
Data: 20/11/2017	
Instituições participantes: Pelo Acre: Maria Antonia Zabala de Almeida Nobre; Nadir de Souza Dantas, Mavi de Souza, Edvaldo Paiva, James Gomes pela SEMA; Vera Lucia Reis pelo IMC; Luiz Carlos Cruz da Silva pelo IMAC. ANA: Elmar Andrade de Castro, Ludmila Alves Rodrigues e Érika Hessen.	

Relato

1. A 7ª reunião de planejamento e acompanhamento do Progestão no estado do Acre, a segunda do ano de 2017, realizada por videoconferência, teve como principal objetivo verificar o andamento do cumprimento das metas para a certificação do ano de 2017 de acordo com os Informes nº 02, de 3 de março de 2017, e nº 06, de 6 de maio de 2017, que visam o alcance das metas de cooperação federativa. Além disso, as metas estaduais de gerenciamento de recursos hídricos pactuadas no âmbito do Progestão foram revisitadas e seu atual andamento também verificado.
2. Previamente à realização desta reunião, foram contatadas todas as UORGs da ANA envolvidas nas certificações, sendo efetivada a participação da SGH por meio da servidora, Érika Hessen, para esclarecimentos sobre a meta 1.4 referente à prevenção de eventos hidrológicos críticos.
3. Em relação às metas I.1 Integração de dados de usuários de recursos hídricos e I.2 Compartilhamento de informações sobre águas subterrâneas, foi informado que o IMAC iniciará o compartilhamento dos dados dos usuários no CNARH na semana seguinte a esta reunião, em função da demanda e solicitação de outorgas ocorrida no ano de 2017 pelos produtores rurais para a regularização de aproximadamente 15 poços.
4. As informações da meta I.3 Contribuição para difusão do conhecimento foram devidamente encaminhadas à SPR na data de 07/11/2017.
5. O estado do Acre conta atualmente com 28 PCDs distribuídas em seu território. Segundo informado, algumas dessas estações apresentam dificuldades de acesso o que afeta suas manutenções. Assim em relação à meta I.4 Prevenção de eventos hidrológicos críticos, foi registrada a necessidade de ser revisto o número e a localização de algumas das estações da rede de alerta nacional e, conseqüentemente, pactuar aquelas a serem mantidas para o cumprimento de metas do programa. As estações consideradas pela ANA como de referência nacional passarão a ser de reponsabilidade da CPRM.
6. Algumas propostas de mudanças foram relatadas pelo estado como a necessidade de manter a estação ESEC do Rio Acre, porém deslocá-la para um ponto mais

adequado e desativar a estação Serra do Moa por estar em local de alta erosão. Em função da necessidade de reposição de peças, principalmente sensores, foi colocado por Erika Hessen (SGH) a possibilidade de serem reutilizadas peças de estações desativadas, bem como obter o display e usufruir do leitorista, quando possível, por causa da falta de sensores atuais.

7. Para a meta I.5 Atuação para segurança de barragem, foi encaminhado ofício para 60 empreendedores solicitando providências para regularização junto ao IMAC, no entanto, somente foi obtido o retorno de 10% desses usuários. Foi relatado ainda que o estado tem outorga de obra hidráulica e que 20 barragens foram cadastradas e classificadas. Também foi esclarecido que há previsão de publicar a portaria que regulamenta as barragens no estado até o final do ano.

8. Registra-se, ainda, que a reforma do IMAC está em andamento com previsão de término para janeiro de 2018. Também foi registrada a criação do grupo da Agenda Azul da Amazônia com a última reunião tendo sido realizada em Rio Branco/AC.

Principais encaminhamentos ou providências a serem tomadas

9. Para uma discussão mais aprofundada sobre rede de alerta nacional no Acre foi agendada uma reunião para 4/12/2017 às 14h00, em Brasília, com a presença da Sra. Vera Reis e do Sr. James Gomes em conjunto com a SGH e SAS.

Conclusões

10. A reunião transcorreu sem dificuldades e com a participação das diversas instituições do estado envolvidas no programa, conforme listado acima.

11. A participação da SGH foi fundamental para acelerar as negociações entre a ANA e o estado do Acre a respeito da nova pactuação da rede de alerta nacional.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
ELMAR ANDRADE DE CASTRO
Gestora do Contrato nº 82/ANA/2013
Portaria ANA nº 142, de 30 de março de 2016

Ciente. À SAS para conhecimento.

(assinado eletronicamente)
LUDMILA ALVES RODRIGUES
Coordenadora da Coordenação de Apoio e Articulação com o Poder Público

Ciente. Para anexar ao processo.

(assinado eletronicamente)
HUMBERTO CARDOSO GONÇALVES
Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos