

AJUDA MEMÓRIA - ACOMPANHAMENTO PROGESTÃO Nº 4/2020/COAPP/SAS  
Documento nº 02500.000865/2020-12

**Assunto: Videoconferência para acompanhamento das metas do 2º ciclo do Progestão no estado do Pernambuco em 2019.**

Nº do Processo Progestão: 02501.3821/2018

Evento:	<input type="checkbox"/> Oficina de acompanhamento	<input type="checkbox"/> Reunião	<input checked="" type="checkbox"/> Videoconferência
Local: Sedes da ANA e da APAC	Cidades: Brasília/DF e Recife/PE		
Data: 06/11/2019			
Instituições participantes: ANA e APAC (lista de participantes anexa)			

### Relato

1. A reunião teve como objetivo obter informações sobre o cumprimento das metas de cooperação federativa e metas estaduais no ano de 2019 e esclarecer a APAC em relação a eventuais dúvidas. Participaram representantes da ANA e da APAC, conforme lista de presença anexa.
2. Inicialmente, foi tratado o cumprimento das **metas de cooperação federativa no ano de 2019**. A seguir são destacados os principais pontos abordados.
3. Sobre a meta 1.1, a ANA ressaltou que a data final para inserção dos dados no CNARH é 31 de janeiro de 2020 e recomendou que os dados sejam inseridos gradualmente, evitando fazê-lo perto do final do prazo. Relembrou da inconsistência identificada no cadastramento de dados de aproveitamento hidrelétricos, tendo informado que o técnico da APAC, Mateus Albuquerque, estava ciente da questão e que providenciaria o ajuste necessário.
4. No que diz respeito à meta 1.2, a ANA comentou a importância de apresentar o comparativo entre a capacitação planejada e a execução ao final do ano. Informou que o sistema de informações SabeRH, no qual os dados sobre capacitação devem ser inseridos, não tem perspectiva de estar operante em 2019.
5. Em relação à meta 1.3, referente ao envio de dados para o relatório Conjuntura, a APAC confirmou o recebimento, em 23 de outubro, do ofício da ANA com as orientações sobre o atendimento da meta. A ANA lembrou que o prazo para envio dos dados é 15 de fevereiro de 2020. A APAC questionou se as informações sobre coordenados dos pontos de monitoramento de qualidade teriam de seguir a referência do SAD69. A ANA respondeu que era necessário seguir a orientação especificada. Em seguida, a APAC solicitou esclarecimentos sobre o que seriam “atos normativos” e se devem ser incluídas informações sobre os conselhos usuários de água dos açudes no item referente a “comitês de bacias hidrográficas estaduais”. A ANA respondeu que buscaria esclarecer esses pontos mais detalhadamente após a reunião.
6. Sobre a meta 1.4, a APAC esclareceu que não pretendem incluir novas estações, substituindo aquelas estações que foram para a rede de referência nacional, para fins de



compor o ITD do Progestão. Esclareceu que, nesse momento, pretende realocar nove estações, compradas com recursos do BID, que estão atualmente locadas em reservatórios. Sobre a meta de definição de cotas de alertas das estações, a APAC esclareceu que apenas duas estações da sua rede não têm ainda essa informação e que isso se deve ao fato de que não houve registro de eventos de enchentes, de modo que a meta deve ser cumprida satisfatoriamente.

7. Especificamente em relação à meta 1.5, a ANA comentou que o detalhamento desta meta para 2019 foi realizado conjuntamente com a APAC, por meio de **videoconferência** em 21 de agosto, e o Informe respectivo (06/2019) foi enviado em outubro. A APAC informou que foram regularizadas 28 barragens e que estão atuando as demais, com a perspectiva de cumprir a meta acordada de 50 barramentos.

8. A ANA ressaltou a **importância de articulação** com a CPRH para cumprimento da meta de **gestão patrimonial**, que está vinculada ao Fator de **Redução** estabelecido no contrato. A APAC apresentou e-mail da área de **gestão de patrimônio** da ANA que informava que não seria necessário realizar o levantamento patrimonial na CPRH. A ANA manifestou que desconhecia essa **orientação** e que buscava **informações** internas para entender o motivo da **mudança da meta**.

9. No que diz respeito à **aplicação** dos recursos do programa no período 2019 a 2022, a APAC manifestou que conseguiu recursos junto à Secretaria de Fazenda, de modo a evitar que os recursos do Progestão fossem usados para despesas de custeio. Esclareceu que pretende assim, rever o plano de **aplicação** plurianual do programa. A ANA ressaltou a **importância** dessa **revisão** com a maior brevidade. A APAC informou que o novo plano de **aplicação** será apreciado na reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, agendada para dezembro.

10. Na segunda parte da reunião, foi tratado o atendimento das **metas estaduais**, consideradas mais desafiadoras para o estado de Pernambuco.

11. Em relação à **variável 2.4 - Plano Estadual de Recursos Hídricos**, a APAC informou que a **atualização** do plano terá início neste mês de novembro e que o prazo de **execução** é de 18 meses. Sobre a **variável 2.5 - Plano de Bacias**, informou que os planos do Pajeú e do Una serão finalizados também em novembro. Sobre a **variável 2.6 - Enquadramento**, foi relatado que o **comitê de bacia hidrográfica** do rio Ipojuca deve aprovar, em dezembro, a proposta de **enquadramento**, que será a **primeira experiência** do estado no tema.

12. No que diz respeito à **variável 3.2 - Cadastro de Usuários, Usos e Interferências**, a APAC informou que o cadastramento no rio Ipojuca foi concluído. Em relação à **variável 3.3 - Monitoramento Hidrometeorológico**, a APAC informou que foi finalizada a **instalação** das 20 estações **agrometeorológicas**, previstas para 2019. Sobre a **variável 3.5 - Sistema de Informações**, relatou que, com recursos do BID, será desenvolvido o **módulo** do sistema referente ao processo de outorga. Quanto à **variável 3.7 - Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão**, a interface que **integrará** o sistema desenvolvida no âmbito da parceria com o BID está em **análise interna** no momento. A APAC relatou ainda que pretende celebrar um **convênio** com a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), com **duração** de um ano, no valor de R\$ 300 mil, para

implantar um sistema de suporte à decisão para as bacias litorâneas do estado. Acrescentou que os recursos do Progestão custearão essa iniciativa e que o sistema já foi testado com sucesso em uma bacia piloto de Pernambuco.

13. Sobre a variável 4.3 - Cobrança, a APAC explicou que existe um projeto de lei (PL) pronto para regulamentar a cobrança no estado desde o ano passado, que ainda não foi apresentado em função do contexto eleitoral e da resistência do setor canavieiro. Relatou que haveria uma reunião com esse setor nessa semana e que existe a expectativa de que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos revise e aprove o PL para encaminhá-lo à Assembleia Legislativa.

14. Finalmente, em relação à variável 4.6 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos, a APAC informou que parte dos recursos do Fundo foi descontingenciado para assegurar o custeio da Agência em 2019. Um novo plano de aplicação dos recursos do Fundo está sendo elaborado para 2020 na expectativa de que mais recursos sejam descontingenciados no próximo ano.

#### **Principais encaminhamentos ou providências a serem tomadas**

15. A ANA buscará esclarecimentos sobre os itens “atos normativos” e “comitês de bacias hidrográficas estaduais”, especificamente sobre conselhos usuários de água dos açudes, referentes à meta 1.3.

16. A APAC enviará a revisão do plano de aplicação de recursos 2019 a 2022, conforme mencionado.

#### **Conclusões**

17. A APAC vem adotando as providências para atender satisfatoriamente às metas do programa. Em 2020 há expectativas de avanços em relação ao sistema de informações e de suporte à decisão para análise e emissão de outorga no estado.

Brasília, 8 de janeiro de 2020.

(assinado eletronicamente)

**JOSÉ LUIZ GOMES ZOBY**

Gestor do Contrato nº 054/2018/ANA

Portaria nº 122, de 10 de maio de 2019.

Ciente. À SAS para conhecimento.

(assinado eletronicamente)

**LUDMILA ALVES RODRIGUES**

Coordenadora de Apoio e Articulação com o Poder Público

Ciente. Para anexar ao processo.

(assinado eletronicamente)

**HUMBERTO CARDOSO GONÇALVES**

Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos

Reunião: REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGESTÃO II – ANO 2

Local: VÍDEOCONFERÊNCIA SEDE APAC/ANA

Horário: 9H30 – 12H00

Data: 06 / 11 / 2019

Participante	Gerência	Assinatura
Luiziza Leite	DRH/APAC	Luiziza 7
Christianne Rosal	DRM/APAC	J.R.
Suzana Montenegro	DP/APAC	Suzana
Patrícia Veiros	GEAI/APAC	Patrícia
Roberto Cavalcanti	DAF/APAC	Roberto
Jose'Wiz Gomes Zoby	ANA	Jose'Wiz G. Zoby