

AJUDA MEMÓRIA Nº 11/2022/COAPP/SAS

Documento nº 02500.004480/2022-96

**Assunto:** 5ª Reunião de acompanhamento e planejamento do 2º ciclo do Progestão no estado da Paraíba.

**Nº do Processo:** 02501.001995/2017-67

**Evento:**  Oficina de acompanhamento  Reunião  Videoconferência

**Local:** Plataforma Teams

**Data:** 10/11/2021

**Instituições participantes:** AESA – ANA

### Relato e principais encaminhamentos

1. Em 10 de novembro de 2021 foi realizada a 4ª oficina de acompanhamento do Progestão - 2º ciclo no estado da Paraíba. Estiveram presentes nesta reunião, os técnicos da ANA que acompanham o referido projeto, a Coordenadora do programa na AESA além de representantes das diversas gerências da AESA. Em anexo, a lista de participantes. A reunião foi gravada e pode ser acessada [aqui](#).

2. A seguir são relatados os principais aspectos apontados pelos representantes da AESA relacionados às metas de cooperação federativa:

**Meta I.1. Integração de dados de usuários de recursos hídricos:** a equipe da AESA informou que está sem apoio de uma empresa de TI o que prejudicou o esforço de sincronização de seu sistema com o novo webservice da ANA. Enquanto não for feita a nova contratação, os dados vêm sendo inseridos manualmente. No entanto, espera-se que em breve a nova contratada possa atuar para automatizar a transferência de dados entre as bases da AESA e da ANA. A contratada deverá atuar também na correção das inconsistências dos 400 registros de usuários da bacia do rio Piranhas-Açu, derivados em grande parte de inserção de dados de dominialidade errados, entre outros. Os poucos registros inconsistentes de águas subterrâneas estão sendo corrigidos. A equipe de outorga acredita que até a data de apresentação do relatório de certificação 2021 esses problemas estarão sanados.

**Meta I.2. Capacitação em recursos hídricos:** dos 45 cursos programados para 2021 foram realizados 13 até outubro. Espera-se que até dezembro sejam realizados outros 9, além da participação em 21 cursos EaD da ANA. A AESA realizou a seleção dos candidatos ao curso de especialização em gestão de recursos hídricos, modalidade presencial e EaD, contratado junto à Faculdade SENAI e que terá duração de 2 anos. As aulas terão início em 2022. Foi enfatizado que na próxima certificação a AESA deverá apresentar uma avaliação do seu plano de capacitação.

**Meta I.3. Contribuição para difusão do conhecimento:** a AESA ainda não recebeu em novembro, o ofício normalmente é encaminhado pela área certificadora em outubro de cada

ano. Isso se deve provavelmente a participação dos técnicos da SPR na elaboração do relatório de conjuntura mais completo que será o diagnóstico do Plano Nacional de Recursos Hídricos. A AESA informou que não terá problemas em fornecer as informações em tempo hábil.

**Meta I.4. Prevenção de eventos hidrológicos críticos:** o Índice de Transmissão de Dados (ITD) das PCDS está acima de 80%, o que indica atingimento da meta, conforme a métrica de mensuração. As estações que tiveram índice de transmissão insatisfatório são aquelas instaladas em reservatórios distantes, situação em que é virtualmente impossível dispor de um observador para fazer as leituras diariamente. Nesses casos, o usual é uma leitura semanal. Dos 70 açudes monitorados, 65 estão com índice de transmissão acima de 80%. Os níveis de alerta já foram definidos no início desse ciclo do Progestão. No entanto, embora a AESA mantenha uma rotina de coleta de dados, elaboração de boletins e envio da informação à Defesa Civil, não está formalizado um protocolo de ação para eventos críticos. O coordenador da rede hidrológica no Estado afirmou que irá formalizar esse protocolo em articulação com a Defesa Civil.

**Meta I.5. Atuação para segurança de barragens:** conforme metas pactuadas com a área competente da ANA, registradas no Informe nº05/2021, a AESA deverá melhorar a qualidade dos dados inseridos no SNISB de 90 barragens. Dessas, já foram melhorados os dados de 75 barragens. As demais, correspondentes à categoria “Boa para Ótima”, deverão ser concluídos até dezembro de 2021. O Plano Anual de Fiscalização (PAF) 2022 está em elaboração assim como a avaliação do PAF 2021. A AESA está articulando com a Defesa Civil para organizar o evento em segurança de barragens. O folder sobre segurança de barragens ainda não foi confeccionado. Foi ressaltada a exigência de que a AESA apresente uma minuta de atualização do normativo este regulamentou a Lei 12334/2010 à luz das mudanças introduzidas pela Lei 14066/2020 que a modificou. A AESA deve consultar a Defesa Civil sobre a ocorrência de acidentes ou incidentes envolvendo segurança de barragens para envio a ANA. Por fim, a equipe da AESA acredita que não haverá problemas em atender esses pontos

3. Com relação às metas de gerenciamento de recursos hídricos em âmbito dos estados, cabe destacar:

**Meta II.2. Variáveis legais, institucionais e de articulação social:** neste grupo de metas destaca-se, em relação à variável *Organização Institucional*, a proposta de reestruturação da AESA, que prevê a atribuição de novas competências incluindo aquelas relativas à operação e gerenciamento das águas aduzidas pelo PISF além da realização de concurso público na AESA. Espera-se que o edital seja lançado em 2022. As obras de reforma e melhoria nas atuais instalações físicas encontram-se em andamento.

**META II.3. Variáveis de planejamento:** quanto à variável *Plano Estadual de Recursos Hídricos*, cabe destacar que foi recebido o penúltimo produto integrante da contratação da revisão do PERH. O último produto, o relatório final, deverá ser entregue para aprovação pelo CERH em fevereiro/2022. O Plano de Bacias Litorâneas foi contratado. A consultoria contratada apresentou em outubro o Plano de Trabalho em uma reunião com o corpo técnico da AESA e membros dos Comitês de Bacia Litoral Norte e Litoral Sul.

**META II.4. Variáveis de informação e suporte:** nada a relatar.



**META II.5. Variáveis operacionais:** sobre a *Cobrança pelo Uso da Água*, foi informado que houve a delegação à AESA, através da Resolução ANA nº 98/2021, da cobrança pelo uso da água em corpos de domínio da União nas bacias do rio Paraíba e Litoral Norte. A estimativa de arrecadação nessas bacias é de R\$500.000,00/ano. A estimativa de cobrança estadual está entre 3,5 e 4 milhões de reais/ano. Está em fase de contratação um estudo, com apoio do Banco Mundial, que tem como escopo a sustentabilidade do sistema estadual de recursos hídricos o que inclui a revisão de mecanismo e valores da cobrança.

4. Além das metas, também foram discutidos alguns pontos que terão impacto nos critérios do Fator de Redução para o 5º período do 2º ciclo do Progestão:

- **Gestão Patrimonial:** a AESA enviou ofício à ANA encaminhando o Termo de Responsabilidade atualizado.
- O Relatório de Gestão de Recursos Hídricos será apresentado na Assembleia Legislativa do estado no próximo dia 29/11. A AESA manifestou a intenção de aumentar o escopo desse relatório para um relatório de gestão da AESA nos moldes do relatório de gestão da ANA.
- Embora o índice de gastos efetuados até o momento dessa oficina seja de 36,4%, a equipe da AESA acredita que ultrapassará o requerimento mínimo de 50% com a contratação de um drone, além de outras despesas já empenhadas.

#### **Conclusões**

5. De maneira geral o estado está conseguindo cumprir bem as metas do programa. Foram verificados avanços significativos na área de cobrança e segurança de barragens. As expectativas se mantêm elevadas com as possibilidades de realização do 1º concurso para provimento de cargos na AESA em 2022.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ

Gestor do Contrato nº 50/2017/ANA – PROGESTÃO II

Portaria ANA nº 205, de 18 de maio de 2018

Ciente. À SAS para conhecimento.

(assinado eletronicamente)

BRANDINA DE AMORIM

Coordenadora de Apoio e Articulação com o Poder Público

Ciente, para anexar ao processo.


(assinado eletronicamente)

HUMBERTO CARDOSO GONÇALVES


Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos




## REGISTRO FOTOGRÁFICO







**AESA** Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba  *Somos todos* **PARAÍBA** Governo do Estado

**METAS FEDERATIVAS**

**META 1.1 - INTEGRAÇÃO DOS DADOS DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS**

Informe PROGESTÃO N° 03/21 – Cumprimento até 31/01/22

I.A) e II.A)

- Disponibilização no CNARH;
- Sincronização manual;
- Contratação de empresa para manutenção e adequação da configuração ao novo webservice CNARH.

I.B)


400 registros a consistir - Planilha “Bacia rio Piranhas-Açu”.


II.B)

08 registros a consistir.

0:26:34 / 2:32:22

JQ +3



**AESA** Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba  *Somos todos* **PARAÍBA** Governo do Estado

**METAS FEDERATIVAS**

**META 1.4 - PREVENÇÃO DE EVENTOS HIDROLÓGICOS CRÍTICOS**

- Item II) Níveis de Alerta
  - **OK**
- Item III) Elaborar um protocolo de ação para os casos de ocorrência de eventos críticos.
  - **Em elaboração**
- Item IV) Para a produção de boletins diários (dias úteis), mensais e/ou sobre eventos críticos, a serem disponibilizados para os órgãos competentes Avisos Meteorológicos da Previsão da ocorrência de eventos extremos:
  - **Boletins elaborados normalmente**

0:50:39 / 2:32:22

LA +6



## LISTA DE PARTICIPANTES

	Nome do Participante	Instituição	Relacionado a qual meta ou Fator de Redução?	E-mail
1	Ana Emília Duarte Barbosa Paiva	AESA	Ponto Focal Progestão e Capacitação, Meta I.3	anaemilia@aesa.pb.gov.br
2	Porfírio Catão Cartaxo Loureiro		Diretor Presidente da AESA	porfirioloureiro@aesa.pb.gov.br
3	Diego Magno Tavares da Silva		Meta I.1	diegomagno@aesa.pb.gov.br
4	Alexandre Magno de Medeiros		Meta I.4	magno@aesa.pb.gov.br
5	Joacy Mendes da Nóbrega		Diretor da AESA	joacy@aesa.pb.gov.br
6	Lovânia Werlang		Meta I.2	lovania@aesa.pb.gov.br
7	Maria Betânia dos Santos		Meta Estadual - Cobrança, FERH e Sustentabilidade Financeira	betania@aesa.pb.gov.br
8	Larissa			
9	Bianca Azevedo			
10	José Carlos de Queiroz	ANA/COAED	Gestor do Contrato	zecarlos@ana.gov.br
11	Brandina de Amorim	ANA/COAPP	Gestora Substituta do Contrato	brandina.amorim@ana.gov.br
12	Ludmila Alves Rodrigues		Coordenadora da COAPP	ludmila.rodrigues@ana.gov.br

