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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

1.  INTRODUÇÃO 
 

Em 20 de setembro de 2010 foi sancionada a Lei nº 12.334 que estabeleceu a Política Nacional de 

Segurança de Barragens e conferiu à ANA novas atribuições relativas à segurança de barragens. 

Assim, a fiscalização da segurança das barragens de acumulação de água é atribuída ao órgão gestor 

de recursos hídricos que outorgou o barramento, com exceção daquelas utilizadas para a geração de 

energia elétrica; ou ao órgão ambiental que licenciou a sua instalação, no caso das barragens para 

disposição de resíduos industriais; ou ainda ao órgão outorgante de direitos minerários, no caso das 

barragens de rejeitos de mineração. Com esse dispositivo, a ANA e os órgãos gestores de recursos 

hídricos assumiram a responsabilidade de fiscalizar a segurança dos barramentos sob sua 

responsabilidade que se enquadrem nas disposições estabelecidas nos Artigos 1° e 5° desse normativo 

legal. 

Dentre as obrigações indicadas aos órgãos fiscalizadores estabelecidas no Artigo nº 16 da referida 

lei, consta a necessidade de manter o cadastro das barragens, com identificação dos empreendedores, 

para fim de incorporação ao Sistema Nacional de Segurança de Barragens (SNISB). Cabe, ainda, aos 

agentes fiscalizadores a responsabilidade da classificação das barragens quanto a risco e dano 

potencial, conforme os critérios gerais estabelecidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH) por meio da Resolução CNRH 143/2012 de 10 de julho de 2012, conforme artigo 7º. 

Nesse sentido, a ANA executou em 2012 os trabalhos de reconhecimento e complementação 

cadastral de todas as 131 barragens fiscalizáveis sob sua responsabilidade. Este trabalho teve como 

objetivo principal coletar informações técnicas referentes às estruturas das barragens, a identificação 

das áreas e infraestruturas a jusante, bem como dos responsáveis legais pela segurança das mesmas 

(Figura 1). 

 
Figura 1 – Distribuição espacial das barragens fiscalizáveis pela ANA 

 

Com base no cadastramento realizado, constatou-se que a bacia do rio Piranhas-Açu tem grande 

importância para as ações de segurança de barragens da ANA, uma vez que esta bacia concentra mais 

de 60% das barragens fiscalizadas pela Agência, distribuídas nos Estados da Paraíba e do Rio Grande 

do Norte.  

Entretanto, sabe-se da existência de várias outras barragens na referida bacia que estão sob 

responsabilidade dos órgãos gestores de recursos hídricos da Paraíba e do Rio Grande do Norte, e 
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portanto não são fiscalizadas pela ANA, mas que são de fundamental importância o conhecimento do 

seu estado de segurança para a segurança das demais barragens nesta bacia. 

Considerando, ainda, a necessidade desta ANA e dos Órgãos Gestores de Recursos Hídricos da 

Paraíba e do Rio Grande do Norte de ter informações mais precisas e consistentes sobre as barragens 

que estão sob a sua responsabilidade de fiscalização faz-se necessária a contratação dos serviços de 

levantamento de campo de modo a complementar as informações das barragens localizadas dos 

estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, que não são conhecidas atualmente pela ANA ou por 

estes estados, bem como servir de referência para a classificação das barragens quanto ao risco e dano 

potencial. 

Esse levantamento intitulado “SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO 

CADASTRAL PARA AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA DE BARRAGENS DOS ESTADOS DA 

PARAÍBA E RIO GRANDE DO NORTE”, descrito no presente documento, visa subsidiar as futuras 

ações da ANA e dos Órgãos Gestores de Recursos Hídricos da Paraíba e do Rio Grande do Norte, bem 

como, servir de base para complementar o Cadastro de Barragens existente e para o Sistema Nacional 

de Informações de Segurança de Barragens – SNISB em fase de projeto, e, ainda, fornecer subsídios 

para elaboração do Relatório Anual de Segurança de Barragens elaborado pela ANA. 

 

2.  OBJETIVO GERAL 

 

Realizar um levantamento de campo com o objetivo de consistir e complementar as informações 

técnicas para cerca de 413 (quatrocentas e treze) barragens de acumulação localizadas nos Estados 

da Paraíba e do Rio Grande do Norte com vistas à avaliação da segurança das barragens, com foco na 

bacia do Piranhas-Açu. 

 

3.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Realizar levantamento de campo da localização e de informações básicas das estruturas das 

barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, tais como altura máxima e volume da 

barragem, características do maciço principal e auxiliar, do vertedouro e da tomada d’água e demais 

estruturas associadas; bem como das estruturas localizada na área à jusante da barragem; 

b) Identificar/complementar informações sobre o proprietário-empreendedor e o operador das 

barragens; 

c) Identificar/complementar informações sobre as equipes de segurança de barragens do 

proprietário-empreendedor, dos órgãos gestores e do operador das barragens; 

d) Avaliar de forma expedita a capacidade máxima das barragens destinadas à acumulação de água 

para quaisquer usos (para as quais não estão disponíveis informações de volume de acumulação), com 

base em informações de altura e comprimento da barragem, área inundada (bacia hidráulica) e 

profundidade média do lago formado; 

e) Diagnosticar a atual situação da conservação da infraestrutura física das barragens destinadas à 

acumulação de água para quaisquer usos, bem como dos equipamentos de operação e monitoramento e 

das estruturas hidráulicas associadas (comportas, válvulas, vertedouros); 

f) Avaliar do grau de comprometimento da segurança das barragens destinadas à acumulação de 

água para quaisquer usos em função dos problemas identificados; 

g) Realizar registro fotográfico das estruturas e componentes das barragens destinadas à acumulação 

de água para quaisquer usos, com os respectivos croquis de acesso aos barramentos e de localização 

das estruturas das barragens; e 

h) Preencher as fichas técnicas com vistas à complementação do banco de dados existentes. 

i) Elaborar proposta de classificação das barragens destinadas à acumulação de água por categoria 

de risco e dano potencial associado, conforme orientação constante da Resolução nº 143/2012 do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH).  

 

4.  ESCOPO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços objeto deste Termo de Referência têm como objetivo realizar a reconhecimento e 

complementação cadastral de 413 (quatrocentos e treze) barragens destinadas à acumulação de água 

(ANEXO II) localizadas nos Estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, com vistas à avaliação da 

segurança das barragens, com foco na bacia do Piranhas-Açu, e compreendem as seguintes atividades: 
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4.1 Preparação do Plano de Trabalho 

 

O Plano de Trabalho deve conter o planejamento físico-financeiro das atividades referentes à 

execução das tarefas abrangidas pelo presente Termo de Referência. No conteúdo deste documento 

deverá ser apresentada a forma de comunicação e condução dos trabalhos, de organização e 

distribuição das equipes, a forma de coleta de informações, a capacitação/treinamento dos 

cadastradores e cronograma de execução (roteiros) e a quantidade de barragens a serem apresentadas 

nos respectivos relatórios de andamento previstos no item 5. 

Eventualmente, a critério da CONTRATADA, e previamente autorizado pela CONTRATANTE, 

poderão ser utilizados dados secundários disponíveis sobre a infraestrutura existente, incluindo 

relatórios técnicos, fichas de barragens, aero-fotos, imagens de satélite e demais informações 

necessárias. 

Para apresentação dos dados, a CONTRATADA deverá adotar os Modelos de Ficha Técnica 

(ANEXO III), para cada barragem.  

O ANEXO III apresenta o modelo de Ficha Técnica para barragens destinadas à acumulação de 

água. 

A CONTRATADA poderá propor a inclusão de novas informações na ficha técnica que deverão 

ser previamente aprovadas pela CONTRATANTE. 

Eventualmente, a CONTRATANTE poderá propor durante o andamento dos serviços, a 

substituição de barragens em acordo com a CONTRATADA e os Estados da Paraíba e do Rio Grande 

do Norte, sem que haja prejuízo à realização da programação apresentada e aprovada. 

Visando a fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE o planejamento dos serviços de 

campo deverá ser mensal, e ser enviado à CONTRATANTE com no mínimo 15 dias de antecedência, 

devendo encaminhar novo Plano de Trabalho caso haja qualquer alteração no planejamento efetuado. 
 

4.2 Levantamento e Análise de Informações Básicas das Barragens  

 

Previamente ao início dos trabalhos de campo, a CONTRATADA deverá realizar um 

levantamento e análise de dados e informações sobre as barragens listadas no ANEXO II (TABELA I-

A) visando o conhecimento técnico das informações básicas, os tipos de dados existentes, seu formato, 

e localização das informações. As informações necessárias serão obtidas junto aos órgãos gestores de 

recursos hídricos listados no item 10. INFORMAÇÕES E DADOS DISPONÍVEIS ou base de dados 

disponíveis em fontes secundárias. 

O levantamento deverá subsidiar a formatação e o preenchimento das fichas cadastrais a serem 

usadas em campo, bem como para a preparação da base de dados que deverá usada pra 

armazenamento dos dados a serem apresentados a CONTRATADA. A metodologia apresentada 

deverá ser aprovada pela CONTRATADA antes do inicio das próximas etapas do trabalho. 

 

4.3 Elaboração das Fichas Técnicas das Barragens destinadas à acumulação de água  

 

Esta atividade inclui o levantamento de campo para o preenchimento das fichas técnicas 

apresentadas no ANEXO III (TABELAS II-A). 

 

4.3.1 - Barragens listadas no ANEXO II – TABELA II-A 

 

Para as barragens relacionadas no ANEXO II – TABELA II-A, o levantamento de campo para a 

execução do reconhecimento e preenchimento das fichas técnicas (ANEXO III – TABELA III-A) 

deverá apresentar no mínimo: 

 

A) Informações Gerais  

 

Esta atividade inclui:  

 

Identificação da barragem, localização, incluindo as coordenadas geográficas da estrutura 

principal (tomadas no centro do maciço principal, sobre o talvegue do rio), utilizando equipamento 

GPS de precisão; 

Identificação do rio barrado; 
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Características físicas do maciço e dos taludes do barramento principal e dos auxiliares; 

Características físicas do sangradouro, ombreiras e das estruturas de controle e medição de vazão;  

Características físicas das estruturas de tomada d’água e de operação, monitoramento e segurança 

da barragem e de instrumentação (réguas, comportas, válvulas, piezômetros etc.); 

Identificação dos usos das águas armazenadas: irrigação, abastecimento público, dessedentação 

animal, controle de cheias, lazer, geração de energia, perenização, aquicultura, outros; 

Identificação do empreendedor-proprietário e do operador. 

 

B) Croqui de Localização das Estruturas e Seção Transversal 

 

Elaboração de croquis de localização das estruturas da barragem, identificando as dimensões das 

estruturas e do barramento, bem como a seção transversal máxima, conforme modelo sugerido no 

ANEXO IV – MODELOS DE CROQUIS – Figura A. 

 

C) Croqui de Acesso ao Barramento 

 

Elaboração de croquis de acesso aos barramentos, com caracterização das populações residentes 

no entorno e a jusante da barragem (até uma distância máxima de 10 km ou até a próxima barragem, o 

que for menor), onde deverão ser relacionados o número de habitações e a existência de equipamentos 

sociais como: hospitais, creches, escolas, indústrias etc., conforme modelo sugerido no ANEXO IV – 

MODELOS DE CROQUIS – Figura B. 

 

D) Relatório de Vistoria 

 

Esta atividade compreende a avaliação preliminar do grau de comprometimento e segurança geral 

das barragens listadas no ANEXO II – TABELA I-A em função dos pontos identificados, o grau de 

risco/conservação de cada estrutura individual da barragem visitada. 

A avaliação das condições de conservação da barragem e do reservatório formado será feita com 

base na aplicação da ficha correspondente e deverá ser realizada por profissional com experiência em 

projeto, fiscalização/execução de obras ou avaliação de barragens. A avaliação deverá levar em conta 

não apenas a situação física do reservatório, mas também o grau de risco para a população residente 

nas proximidades da barragem. 

 

E) Relatório Fotográfico  

 

Elaboração de relatório fotográfico das estruturas e componentes principais da barragem principal 

e auxiliar. 

 

4.3.2 - Levantamento Expedito da capacidade de acumulação do reservatório 

 

Este tópico deverá ser levado em consideração somente para os reservatórios indicados no 

ANEXO II – TABELA I-A, em número estimado de 346 (trezentas e quarenta e seis) barragens. 

O levantamento será realizado de forma expedita, com base nas informações da extensão e altura 

do barramento, comprimento e área máxima da bacia hidráulica, levantadas em campo. O 

levantamento de campo será realizado nos casos onde as informações documentais sejam insuficientes 

para o conhecimento da capacidade da barragem, ou onde haja dúvidas quanto ao seu valor. 

A metodologia a ser adotada está resumida a seguir, e exemplificada no ANEXO V – EXEMPLO 

DE PROCEDIMENTO DE LEVANTAMENTO EXPEDITO: 

 

O cálculo da capacidade de acumulação do reservatório será feita com base na associação da 

capacidade do reservatório a um prisma equivalente de volume conhecido e dado por V = Ah.
3

1
, 

onde h é a altura da barragem entre a cota da soleira do vertedouro e a cota do leito do rio, e A é a 

área inundada máxima da bacia hidráulica equivalente ao nível máximo normal do reservatório. A 

altura da barragem e o comprimento do coroamento serão medidos de forma convencional (trena) ou 

com equipamento de precisão topográfica (teodolito) ou com GPS Geodésico de precisão.  

A área poderá ser obtida de três formas:  

a) Por meio da estimativa da área de inundação das barragens obtidas através de imagem de satélite 
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devidamente georreferenciada ou da base de dados de espelhos d’água resultante do estudo de 

“Mapeamento dos Espelhos D’água do Brasil”, elaborado pela Fundação Cearense de Meteorologia e 

Recursos Hídricos – FUNCEME, em cooperação com o Ministério da Integração Nacional (MI) e 

apoio da Agência Nacional de Águas (ANA). O mapeamento de espelhos d’água da FUNCEME será 

fornecido pela CONTRATANTE em formato digital. 

b) Por meio de cálculo da área poligonal com no mínimo 5 (cinco) pontos planimétricos obtidos com 

equipamento de precisão topográfica (teodolito), no contorno da bacia hidráulica (área inundada) na 

cota da crista do vertedouro, sendo 2 (dois) pontos nas ombreiras direita e esquerda e 3 (três) pontos 

no contorno do lago, sendo 1 (um) no talvegue do rio barrado e 2 (dois) nas margens (esquerda e 

direita). 

c) Por meio de cálculo da área poligonal com no mínimo 5 (cinco) pontos planimétricos obtidos com 

GPS de precisão, sendo 2 (dois) pontos nas ombreiras direita e esquerda e 3 (três) pontos no contorno 

do lago, sendo 1 (um) no talvegue do rio barrado e 2 (dois) nas margens (esquerda e direita). 

 

4.3.3 - Outras informações 

 

Ainda nesta etapa, deverão ser identificados e corrigidos possíveis erros e discrepâncias existentes 

entre os dados e informações coletadas de dados secundários bem como os fornecidos no ANEXO II, 

caso seja necessário. 

As fichas técnicas deverão ser digitadas em planilha em formato EXCEL e o material deverá ser 

entregue na forma impressa e digital, juntamente com as fichas técnicas originais de campo. 

Os dados apresentados nas fichas técnicas deverão ser armazenados em formato de banco de 

dados. O banco de dados georreferenciados ou geográfico deverá utilizar o ACCESS como Sistema 

Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), tecnologias já utilizadas pela ANA e pelos Estados, além de 

ser elaborado com o objetivo deste ser integrado aos sistemas de infraestrutura de dados espaciais 

existentes na ANA. 

 

4.4 Elaboração dos mapas de localização das barragens 

 

Deverão ser elaborados mapas de localização das barragens destinadas à acumulação de água dos 

Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, tendo como base os dados levantados em campo e em 

escritório pela CONTRATADA e o “Mapeamento dos Espelhos D’água do Brasil”, elaborado pela 

Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), em cooperação com o 

Ministério da Integração Nacional (MI) e apoio da Agência Nacional de Águas (ANA). Este 

mapeamento deverá ser fornecido pela CONTRATANTE em formato digital. 

A apresentação do mapa deverá seguir a normatização da ANA e ser apresentado nos seguintes 

formatos: 

a) Mapa de localização das barragens de acumulação dos Estados da Paraíba e Rio Grande do 

Norte – Formato A0; 

b) Mapa de localização das barragens de acumulação dos Estados da Paraíba e Rio Grande do 

Norte por Bacia Hidrográfica – Formato A2. 

 

4.5 Elaboração de Proposta de Classificação das barragens de acumulação de água por 

categoria de risco e dano potencial associado 

 

Para elaboração de proposta de classificação das barragens por categoria de risco e dano potencial 

associado, a CONTRATADA deverá utilizar a matriz constante no ANEXO VI. Deverão ser 

classificadas apenas as barragens listadas no ANEXO II – TABELA II-A. O preenchimento da matriz 

deverá obedecer as orientações constantes da Resolução nº 143/2012 do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos (CNRH). 

A proposta de classificação das barragens por categoria de risco e dano potencial associado 

deverá ser submetida à avaliação dos Estados e devem subsidiar as ações de segurança de barragens a 

serem implementadas em atendimento a Lei 12.334/2010. 
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No levantamento de campo das informações necessárias para a classificação quanto ao risco e 

dano, conforme matriz constante no ANEXO VI, deve ser realizado juntamente com o preenchimento 

das fichas cadastrais do item 4.3-Elaboração das Fichas Técnicas das Barragens destinadas à 

acumulação de água. 

 

4.5.1 - Classificação das barragens por categoria de risco 

 

Quanto à categoria de risco, a proposta de classificação de risco das barragens serão realizada de 

acordo com aspectos da própria barragem que possam influenciar na possibilidade de ocorrência de 

acidente, levando-se em conta os seguintes critérios gerais: 

a) características técnicas: altura do barramento; comprimento do coroamento da barragem; tipo 

de barragem quanto ao material de construção; tipo de fundação da barragem; idade da barragem; 

tempo de recorrência da vazão de projeto do vertedouro; 

b) estado de conservação da barragem: confiabilidade das estruturas extravasoras; confiabilidade 

das estruturas de adução; eclusa; percolação; deformações e recalques; deterioração dos taludes. 

c) plano de segurança da barragem: existência de documentação de projeto da barragem; estrutura 

organizacional e qualificação dos profissionais da equipe técnica de segurança da barragem; 

procedimentos de inspeções de segurança e de monitoramento; regra operacional dos dispositivos de 

descarga da barragem; relatórios de inspeção de segurança com análise e interpretação. 

 

4.5.2 - Classificação das barragens por dano potencial associado 

 

Os critérios gerais a serem utilizados para a proposta de classificação quanto ao dano potencial 

associado na área afetada são: existência de população a jusante com potencial de perda de vidas 

humanas; existência de unidades habitacionais ou equipamentos urbanos ou comunitários; existência 

de infraestrutura ou serviços; existência de equipamentos de serviços públicos essenciais; existência de 

áreas protegidas definidas em legislação; volume total do reservatório. 

 

5.  ATIVIDADES / PRODUTOS 

 

As atividades previstas no item anterior serão apresentadas conforme a seguir: 

 

• Produto 1 – Plano de Trabalho (PT) 

• Produto 2 – Levantamento e Análise das Informações Básicas (LEV) 

• Produto 3 – Relatório de Andamento 1 (RA1) 

• Produto 4 – Relatório de Andamento 2 (RA2) 

• Produto 5 – Relatório de Andamento 3 (RA3) 

• Produto 6 – Relatório de Andamento 4 (RA4) 

• Produto 7 – Relatório de Andamento 5 (RA5) 

• Produto 8 – Relatório Final (RF) e Banco de Dados 

 

Os Relatórios de Andamento deverão conter as atividades realizadas no período conforme 

cronograma aprovado e previsto no item 6. Os Relatórios de Andamento e o Relatório Final serão 

apresentados com os seguintes conteúdos: 

• Relatórios de Andamento: Para o conjunto de barragens/reservatórios avaliados no período, 

a CONTRATADA deverá apresentar os resultados dos levantamentos na forma de relatórios contendo 

as fichas técnicas, croquis e relatório fotográfico. Adicionalmente, deverá ser apresentada cópia dos 

dados obtidos nos levantamentos de campo onde conste, obrigatoriamente, a descrição dos pontos 

fixos utilizados como referência para os levantamentos, bem como os dados obtidos dos 

levantamentos realizados com GPS e topografia convencional.  

• Relatório Final: Relatório geral dos serviços realizados com as atividades e informações de 

cada barragem individualizada. O Relatório Final apresentará os dados consolidados com base nas 

fichas técnicas, nos levantamentos e nos mapas de barragens destinadas à acumulação de água dos 

Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte. Toda a informação obtida deverá ser apresentada de forma 

estruturada, com texto explicativo dos resultados obtidos e das conclusões e recomendações finais, 

juntamente com cada uma das fichas técnicas, em formato EXCEL, com o relatório fotográfico, 

contendo as fotos da inspeção, e croquis/seções. Deverão constar em anexo todos os formulários 
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originais de campo para eventual conferência pela CONTRATADA. A Minuta do Relatório Final será 

apresentado previamente, em caráter de minuta, para análise e aprovação da CONTRATANTE. 

• Banco de dados: Os dados produzidos para a complementação cadastral de barragens fiscalizadas 

pela ANA irão compor o banco de dados e deverão ser apresentados no padrão de armazenamento 

ACCESS. Os dados geográficos (feições) que integrarão o banco de dados do cadastro deverão ser 

entregues no sistema de coordenadas geográficas (CGS) em décimos de grau (exemplo: Latitude = -

11,2833 e Longitude = -41,8833). Em relação ao sistema de referência geodésico deve-se utilizar o 

novo Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000) conforme Resolução n°1 

do IBGE, de 25/02/2005.  

A forma de apresentação dos relatórios e o número de cópias deverão obedecer ao contido no 

ANEXO VII - CRITÉRIOS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS. Deverão ser 

apresentadas as cadernetas de campo dos serviços topográficos realizados e as fichas com as 

informações cadastradas. 

 

6. PRAZOS E CONDIÇÕES / CRONOGRAMA FÍSICO 

 

Todas as atividades consideradas nas etapas e descritas nestes “Termos de Referência”, deverão 

estar satisfatoriamente concluídas pela CONTRATADA, em um período de 14 (quatorze) meses.  

Os primeiros 15 dias do prazo total serão reservados, exclusivamente, ao desenvolvimento do 

Plano de Trabalho, onde será feito todo o planejamento das atividades. O Plano de Trabalho deverá ser 

apresentado pela CONTRATADA para aprovação da CONTRATANTE em reunião a ser realizada 

antes de dar início aos demais serviços.  

Todos os relatórios e produtos elaborados pela CONTRATADA serão encaminhados pela ANA 

para os órgãos gestores da Paraíba e Rio Grande do Norte, que deverão analisar e aprovação o material 

apresentado. Todos os Relatórios terão sua minuta apresentada para a aprovação da CONTRATADA 

com 15 dias de antecedência do prazo final, após o qual deverá ser feita uma reunião para 

apresentação/discussão dos relatórios com duração de 1 dia nos Estados da PB e RN, de modo 

alternado, em local a ser definido. 

Todos os prazos indicados serão contados a partir da data de assinatura do contrato, de acordo 

com o quadro e cronograma apresentados a seguir. 
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DESCRIÇÃO PRAZO 

Plano de Trabalho (PT)  15 dias 

Levantamento e Análise das Informações Básicas (LEV)  60 dias 

Relatório de Andamento 1 (RA1)  90 dias 

Relatório de Andamento 2 (RA2)  150 dias 

Relatório de Andamento 3 (RA3)  210 dias 

Relatório de Andamento 4 (RA4)  270 dias 

Relatório de Andamento 5 (RA5)  330 dias 

Minuta do Relatório Final (RF) e Banco de Dados (BD)  390 dias 

Relatório Final (RF) e Banco de Dados (BD)  420 dias 

 

 

PRODUTO/ATIVIDADES 
MÊS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Plano de Trabalho (PT)   

1.1 – Minuta do PT  15d              

1.2 – Avaliação ANA/Estados e Reunião de 

Apresentação no RN 
5d              

1.3 – Plano de Trabalho (PT)  PT              

2. Relatório de Andamento 1 (RA1)               

2.1 – Minuta do RA1  15d             

2.2 - Avaliação ANA/Estados e Reunião na PB  5d             

2.3 - Relatório RA1  RA1             

3. Relatório de Andamento 1 (RA1)               

3.1 – Minuta do RA1   15d            

3.2 - Avaliação ANA/Estados e Reunião na PB   5d            

3.3 - Relatório RA1   RA1            

4. Relatório de Andamento 2 (RA2)               

4.1 – Minuta do RA2     15d          

4.2 - Avaliação ANA/Estados e Reunião no RN     5d          

4.3 - Relatório RA2     RA2          

5. Relatório de Andamento 3 (RA3)               

5.1 – Minuta do RA3       15d        

5.2 - Avaliação ANA/Estados e Reunião na PB       5d        

5.3 - Relatório RA3       RA3        

6. Relatório de Andamento 4 (RA4)               

6.1 – Minuta do RA4         15d      

6.2 - Avaliação ANA/Estados e Reunião no RN         5d      

6.3 - Relatório RA4         RA4      

7. Relatório de Andamento 5 (RA5)               

7.1 – Minuta do RA5           15d    

7.2 - Avaliação ANA/Estados e Reunião na PB           5d    

7.3 - Relatório RA5           RA5    

8. Relatório Final (RF) e Banco Dados               

8.1 – Minuta do RF e BD             15d  

8.2 - Avaliação ANA/Estados e Reunião no RN             5d  

8.3 –Relatório Final (RF)              RF 
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7.  QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE / EQUIPAMENTOS 

 

7.1 Qualificação da Equipe 

 

 A CONTRATADA deverá apresentar a equipe prevista de profissionais para o desenvolvimento 

dos trabalhos definidos nestes Termos de Referência, destacando os integrantes da Equipe Principal, 

bem como a devida comprovação da qualificação e experiência da empresa ou entidade. 

 

A experiência da Empresa ou Entidade a ser contratada será comprovada por meio da 

apresentação de atestado de capacidade técnica, emitido em favor da empresa participante da licitação, 

ou de um profissional integrante do quatro desta, impressos em papel timbrado do emitente, sem 

rasuras ou entrelinhas. A experiência da Empresa ou Entidade deverá ser comprovada com experiência 

em trabalhos similares, ou seja, projetos/obras ou inspeção de barragens de acumulação de água com 

volume igual ou superior a 3 (três) hm3 ou altura igual ou superior a 15 (quinze) metros, tendo em vista 

o disposto na Lei 12.334/2010 que intituiu a Politica Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) em 

seu parágrafo único do artigo 1º.  

 

Para a Equipe Principal, a CONTRATADA deverá considerar a seguinte composição mínima: 

 

• 01 Coordenador Geral dos trabalhos, que será responsável pela CONTRATADA perante a 

CONTRATANTE, com formação superior em engenharia civil ou geologia, com experiência em 

projetos ou obras ou inspeção de barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos 

com volume igual ou superior a 3 (três) hm3 ou altura igual ou superior a 15 (quinze) metros. 

Apresentar comprovação de experiência em trabalhos similares 

 

• 02 Engenheiros Civis ou Geólogos Sênior com experiência em projeto ou obras ou inspeção 

de barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos. Apresentar comprovação de 

experiência em trabalhos similares 

• 02 Engenheiros Civis ou Geólogos Júnior. 

 

Para efeito de comprovação de qualificação técnica da empresa/entidade e da equipe principal, 

não serão aceitos atestados emitidos para serviços similares com quantitativos inferiores ao previsto, 

ou seja, para barragens com volume inferior a 3 (três) hm3 ou altura inferior a 15 (quinze) metros, 

tendo em vista que o somatório destes não é equivalente a experiência técnica necessária para executar 

os servidos exigidos nestes TDR. 

A formação acadêmica da equipe técnica será comprovada por meio da apresentação de cópia 

autenticada de diploma/certificado. 

A equipe técnica deverá apresentar currículo, devidamente assinado pelo profissional contendo 

declaração de que concorda com a sua indicação pela CONTRATADA para compor a equipe do 

projeto, data e assinatura do técnico.  

 

A experiência profissional da equipe principal será comprovada mediante apresentação de: 

CAT - Certidão de Acervo Técnico ou atestado emitido em nome da empresa/entidade participante da 

licitação, em cujo teor deve constar obrigatoriamente: nome do profissional, qualificação, 

características do trabalho realizado (denominação, natureza, descrição, porte e finalidade); natureza 

da função desempenhada (coordenação, execução etc.), local e período de execução dos serviços; 

metodologia e recursos utilizados; data da emissão, nome, cargo, telefone e assinatura do responsável 

pela emissão do atestado. 

 

Será necessário identificar um dos participantes da Equipe Principal para assumir a 

Responsabilidade Técnica pelos serviços, junto a ANA e ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA).  

A Equipe Auxiliar será composta de, no mínimo:  

 

01  Técnico de Nível Médio – Topógrafo; 

01  Técnico de Nível Médio – Auxiliar de Topógrafo;  
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01  Técnico de Nível Médio – Apoio Técnico; 

01  Técnico de Nível Médio – Apoio Administrativo. 

 

Deverão ser apresentadas as seguintes informações das equipes: nome, formação profissional, 

função, carga horária e atividades a serem desenvolvidas por cada profissional, de acordo com o 

quadro a seguir: 

 

Equipe Principal e Auxiliar. 

 

Nome do Profissional  Formação     Função 
   Atividades a serem 

desenvolvidas 

Carga Horária 

Total (h) 

     

     

     

 

7.2 Equipamentos 

 

Os equipamentos de campo serão compostos no mínimo de: 

 

• 02 Pares de GPS de precisão centimétrica (DGPS - Differential Global Positioning System ou 

GPS geodésico/topográfico) ou teodolito; 

 

• 02 Veículos com capacidade compatível com os serviços. 

 

8.  ESTIMATIVA DO CUSTO/ORÇAMENTO 

 

O custo estimado da contratação é de R$ 1.940.536,05 (Um milhão, novecentos e quarenta mil, 

quinhentos e trinta e seis reais, e cinco centavos), considerando-se o preço atual da mão-de-obra dos 

serviços relacionados nesses TDR, conforme orçamento detalhado constante do ANEXO VII – 

ORÇAMENTO BÁSICO. 

 

8.1.  Classificação Orçamentária 

 

As despesas decorrentes dessa contratação no valor total de R$ 1.940.536,05 (Um milhão, 

novecentos e quarenta mil, quinhentos e trinta e seis reais, e cinco centavos), correrão à conta de 

créditos orçamentários consignados na Lei na Lei Orçamentária Anual da União. 

 

Para o exercício de 2013, foi previsto o montante de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil 

reais). Esses créditos estão previstos na Lei nº 12.798 de 4 de abril de 2013, da seguinte forma: 

• Unidade Orçamentária: 44205– Agência Nacional de Águas 

• Funcional Programática: 18.544.2026. 20WI 

• Programa: 2026 – Conservação e Gestão de Recursos Hídricos 

• Fonte: 183 

• F002 – Fiscalização do Uso de Recursos Hídricos e da Segurança de Barragens 

• Subcomponente: 140 - Contratação de serviços para reconhecimento e complementação 

cadastral para avaliação da segurança das barragens dos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte 

• Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

• Valor: R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais). 

Para o exercício de 2014, constará no Plano Gerencial Interno da ANA o montante de R$ 

1.260.536,05 (Um milhão, duzentos e sessenta mil, quinhentos e trinta e seis reais, e cinco 

centavos). 

 

9. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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Os serviços de campo serão executados nas localidades dos reservatórios constantes do ANEXO 

II – TABELA II-A e deverão ser compilados no escritório da CONTRATADA, devidamente equipado 

para o desenvolvimento dos trabalhos. 

 

10. INFORMAÇÕES E DADOS DISPONÍVEIS 

 

As informações adicionais estão disponíveis para o desenvolvimento dos trabalhos e podem ser 

consultadas no endereço:  

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS  -  ANA  

Superintendência de Fiscalização - SFI 

SIA -Trecho 4 Lote 370, 2º Andar, Sala 215, CEP 71200-040 - Brasília, DF 

Contato: JOSIMAR ALVES DE OLIVEIRA  

Sala: 212 – Fone: (61) 2109-5677 

 

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO ESTADO DA PARAÍBA – SERHMACT 

Centro Administrativo – Bloco II – 2° andar – Jaguaribe, 58015-900 – João Pessoa – PB 

Contato: FRANCISCO LEUNAM HOLANDA LINS 

Fone: (83) 3218-4371Fax: (083) 3218-4370 

 

AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA-AESA 

Av. Pres. Epitácio Pessoa, 1452 - Cabo Branco, João Pessoa - PB, 58045-070  

Contato: GERALD SOUZA DA SILVA 

Fone: (83) 3211-6450 

 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS – SEMARH 

Rua Dona Maria Câmara, 1884, Capim Macio, Natal - RN, 59082-430  

Contato: JOANA D’ARC MEDEIROS 

Fone: (84) 3232-2427 

 

11. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

Aplica-se na execução dos serviços a serem contratados a Lei nº 8.666, de 1993, que institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
 

12.  CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA 

 

Somente serão aceitas as propostas que apresentarem toda a documentação relativa à qualificação 

especificada no item 7.1 deste TDR. Serão inabilitadas as concorrentes que não atenderem ao perfil 

esperado por parte da licitante. 

 

13. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

A proposta de menor valor global será considerada a vencedora deste processo licitatório. 

 

14.  DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II, da Lei 

nº 8.666, de 1993, as propostas que: 

 

a) apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles 

que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os 

custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 

compatíveis com a execução do objeto; ou 

 

b) não atenderem às exigências contidas nestes Termos de Referência. 
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15.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA 

 

15.1. São obrigações da Contratante: 

 

a) colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações necessárias à execução 

do contrato; 

b) supervisionar os serviços contratados, promovendo o acompanhamento e fiscalização sob os 

aspectos quantitativo e qualitativo; 

c) atestar na nota fiscal/fatura após a entrega do objeto contratado de acordo com o cronograma 

de pagamento, previsto neste TDR; 

d) efetuar o pagamento à CONTRATADA, desde que cumpridas todas as formalidades e 

exigências convencionadas do contrato; 

e) notificar a CONTRATADA sobre irregularidades observadas na execução deste Contrato; 

f) acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor especialmente 

designado, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666, de 1993; 

g) notificar a CONTRATADA sobre eventuais penalidades a serem aplicadas, bem como acerca 

da existência de quaisquer débitos de sua responsabilidade e relacionados ao presente Contrato; e 

h) examinar todos os relatórios recebidos, bem como decidir sobre a sua aceitação ou rejeição. 
 

15.2.  São Obrigações da Contratada: 

 

a) executar o objeto do contrato, conforme especificações deste TDR, e entregar os relatórios, no 

local definido e no prazo acordado; 

b) responder pelas obrigações de natureza tributária, trabalhista, previdenciária ou resultante de 

acidente de trabalho, bem como as relacionadas à alimentação, saúde, transporte, uniformes ou outros 

benefícios, de qualquer natureza, decorrentes da relação de emprego pertinentes ao serviço contratado; 

c) zelar pela perfeita entrega do objeto do contrato, devendo as falhas que porventura venham a 

ocorrer ser sanadas em até 30 (trinta) dias, contados da notificação; 

d) comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

e) reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, por culpa 

ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação 

contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da 

execução do contrato pela CONTRATANTE; 

f) arcar com as reclamações levadas ao seu conhecimento, por parte da fiscalização, e adotar as 

providências necessárias para evitar a repetição de fatos que prejudiquem a boa execução do Contrato; 

fornecer todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução dos serviços e seus 

acabamentos; 

g) permitir a inspeção e controle por parte da FISCALIZAÇÃO de todos os serviços, materiais e 

equipamentos, em qualquer época e lugar durante a execução dos serviços. Tais inspeções não a 

isentam das obrigações contratuais e das responsabilidades legais; 

h) efetuar o pagamento de licenças, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais contribuições 

fiscais que incidam ou venham a incidir sobre o serviço e o pessoal de sua responsabilidade, estando 

incluídos os seguros e encargos sociais, que em conjunto são de inteira e exclusiva responsabilidade da 

contratada; 

i) qualquer sinalização, equipamento, fiação, dutos ou placa atingida pelos trabalhos, deverá ser 

recolocada nas condições adequadas de uso, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 

j) não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, a execução do 

Contrato; 

k) manter, durante a execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

Edital;  

l) não divulgar informações a terceiros ou realizar publicidade acerca do presente Contrato, salvo 

expressa autorização da CONTRATANTE; e 

m) ressarcir, à CONTRATANTE, o valor correspondente ao pagamento de multas, indenizações 

ou despesas a esta imposta por autoridade competente, em decorrência do descumprimento do 

contrato. 

 

16.  PAGAMENTO 
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O pagamento será efetuado pela ANA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, 

correspondente ao serviço executado, por intermédio de ordem bancária, diretamente ao banco e conta 

corrente indicados pela licitante vencedora, em até dez dias úteis, a contar da data de “atesto” pelo 

setor competente. 

O pagamento será feito com a aprovação de cada um dos produtos, dentro dos seguintes prazos 

especificados (em dias corridos) e seus respectivos percentuais em relação ao custo total: 

 

Produto Descrição 
Prazo De 

Entrega 

Valor em % do 

Total do 

Contrato 

1 Plano de Trabalho (PT) 15 dias 10 

2 Levantamento e Análise das Informações Básicas (LEV) 60 dias 10 

3 Relatório de Andamento 1 (RA1) 90 dias 15 

4 Relatório de Andamento 2 (RA2) 150 dias 15 

5 Relatório de Andamento 3 (RA3) 210 dias 15 

6 Relatório de Andamento 4 (RA4) 270 dias 10 

7 Relatório de Andamento 5 (RA5) 330 dias 10 

8 Relatório Final e Banco de Dados 420 dias 15 

 

 A licitante vencedora contratada deverá emitir a nota fiscal/fatura até o quinto dia útil do mês 

subsequente à data da conclusão dos serviços. 

 A ANA disporá do prazo de cinco dias úteis para proceder ao “atesto” da Nota Fiscal/Fatura, 

apresentada pela licitante vencedora contratada, contados da data do recebimento da Nota Fiscal 

/Fatura na ANA. 

 Antes da efetivação do pagamento proceder-se-á a consulta on line a fim de verificar a situação da 

licitante vencedora contratada no SICAF, devendo o resultado dessa consulta ser impresso e juntado aos 

autos.  

Encontrando-se a licitante vencedora contratada inadimplente na data da consulta, poderá ser 

concedido, a critério da ANA, prazo de até trinta dias para que regularize a sua situação fiscal, sob 

pena de, não o fazendo, ter rescindida a contratação com aplicação das sanções cabíveis. 

 A licitante vencedora contratada deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura, o faturamento detalhado 

correspondente ao objeto desta licitação, vinculando ao mesmo a referência da Nota de Empenho que 

deu suporte às despesas.  

 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela 

será devolvida à licitante vencedora contratada, e o pagamento ficará pendente até que seja sanado o 

problema ocorrido. Nesta hipótese, o prazo para pagamento se iniciará após a regularização da 

situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a ANA. 

 Caso a licitante vencedora contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 

Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá 

apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na 

fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei Complementar nº 123, de 2006. 

  

17. DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO 

 

No interesse da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado da contratação poderá ser aumentado 

até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

 

Nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto as supressões 

resultantes de acordo entre as partes. 
 

18. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

O prazo de vigência do contrato a ser celebrado será de 16 (dezesseis) meses contados a partir da 

data da sua assinatura, sendo de 14 (quatorze) meses o prazo de execução dos serviços e 2 (dois) 

meses para análise e aprovação do Relatório Final e Banco de Dados. 
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19. LOCAL DE ENTREGA 

 

Os relatórios objeto da presente licitação deverão ser entregues, de acordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e da proposta da licitante vencedora, em dias 

úteis, de 8 horas às 12 horas e das 14 horas às 17 horas no seguinte endereço: Agência Nacional de 

Águas (ANA) – Protocolo, Setor Policial Sul, Área 5, Quadra 3, Bloco L. Brasília-DF. CEP: 70610-

200. 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

A licitante que deixar de entregar documentação ou apresentá-la com conteúdo falso, ensejar o 

retardamento da realização do certame ou da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 

ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos e, se for o 

caso, será descredenciada do SICAF, sem prejuízo das demais penalidades previstas no Edital e 

cominações legais aplicáveis. 

O atraso injustificado na execução do contrato a ser celebrado ou o descumprimento das 

obrigações estabelecidas neste Edital sujeitarão a licitante vencedora contratada à multa de mora de 

0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso ou por ocorrência, sobre o valor total do 

Contrato, até o máximo de 10% (dez por cento), recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma 

vez comunicada oficialmente. 

Pela inexecução total ou parcial do objeto da contratação, a Administração da CONTRATANTE 

poderá, garantida a prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação, aplicar à 

licitante vencedora contratada as seguintes sanções: 

i. Advertência por escrito; 

ii. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução total, 

ou sobre o valor correspondente à parte não executada, no caso de inexecução parcial, a ser recolhida 

no prazo de quinze dias, contado da comunicação oficial;  

iii. suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

iv.  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos 

do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa. 

Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser inscrito 

como dívida ativa e cobrado judicialmente. 

As sanções previstas nos incisos i e iii deste item poderão ser aplicadas juntamente com aquela 

prevista no inciso ii, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis. 

As sanções serão registradas no SICAF. 

 

21. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS  

 

A CONTRATADA deverá exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações 

apresentadas, tanto no texto, como nos memoriais e desenhos.  

A apresentação dos trabalhos deverá obedecer às orientações do ANEXO VII - CRITÉRIOS 

PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS. 

 

22. DA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS  

 

A fiscalização dos trabalhos deverá ser feita através de um Grupo Técnico a ser criado e 

coordenado pela CONTRATANTE, com a participação de representantes dos Estados da Paraíba e do 

Rio Grande do Norte, que apoiarão a ANA na análise e aprovação dos relatórios/produtos 

apresentados.  
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ANEXO II 

RELAÇÃO DAS BARRAGENS DESTINADAS A ACUMULAÇÃO DE ÁGUA  

PARA QUAISQUER USOS 

ID Barragem UF Município Rio 

Coordenadas Serviços a realizar 

Latitude Longitude 
Levant. 

Expedito  

Ficha Cadastral/ 

Classificação 

1   PB Alagoa Grande   -7,044160 -35,631930 Sim Sim 

2   PB Alagoa Grande   -7,064430 -35,544660 Sim Sim 

3   PB Belém do Brejo do Cruz   -6,190610 -37,247760 Sim Sim 

4   PB Belém do Brejo do Cruz Riacho Cachoeirinha -6,142530 -37,351590 Sim Sim 

5   PB Belém do Brejo do Cruz Riacho dos Porcos -6,184200 -37,569070 Sim Sim 

6   PB Belém do Brejo do Cruz Riacho Aldeia -6,174490 -37,265740 Sim Sim 

7   PB Belém do Brejo do Cruz Riacho do Mulungu -6,124770 -37,311670 Sim Sim 

8   PB Belém do Brejo do Cruz Riacho Passagem Limpa -6,157450 -37,367440 Sim Sim 

9   PB Belém do Brejo do Cruz   -6,093850 -37,260050 Sim Sim 

10   PB Belém do Brejo do Cruz Riacho da Cela -6,148750 -37,486720 Sim Sim 

11   PB Belém do Brejo do Cruz   -6,143980 -37,386280 Sim Sim 

12   PB Belém do Brejo do Cruz Riacho do Mulungu -6,142230 -37,299300 Sim Sim 

13   PB Belém do Brejo do Cruz   -6,186750 -37,290780 Sim Sim 

14   PB Belém do Brejo do Cruz   -6,190950 -37,613910 Sim Sim 

15   PB Belém do Brejo do Cruz   -6,064490 -37,251150 Sim Sim 

16   PB Belém do Brejo do Cruz Riacho Camuru -6,150570 -37,413770 Sim Sim 

17   PB Belém do Brejo do Cruz Riacho do Cipó -6,154580 -37,215800 Sim Sim 

18   PB Belém do Brejo do Cruz   -6,229590 -37,480510 Sim Sim 

19   PB Belém do Brejo do Cruz Riacho Cachoeirinha -6,129120 -37,357730 Sim Sim 

20   PB Belém do Brejo do Cruz   -6,221830 -37,568900 Sim Sim 

21   PB Belém do Brejo do Cruz Riacho Cachoeirinha -6,114430 -37,363670 Sim Sim 

22   PB Boa Vista Riacho do Tronco -7,303850 -36,146680 Sim Sim 

23   PB Boa Vista   -7,263740 -36,233870 Sim Sim 

24   PB Brejo do Cruz   -6,319920 -37,566720 Sim Sim 

25   PB Brejo do Cruz Riacho Grande -6,289320 -37,558710 Sim Sim 

26   PB Brejo do Cruz   -6,261230 -37,508060 Sim Sim 

27   PB Brejo do Cruz Riacho Tapera -6,261830 -37,596740 Sim Sim 

28   PB Brejo do Cruz Riacho Grande -6,270400 -37,535250 Sim Sim 

29   PB Brejo do Cruz   -6,292090 -37,371290 Sim Sim 
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30   PB Brejo do Cruz   -6,326590 -37,447210 Sim Sim 

31   PB Brejo do Cruz   -6,406940 -37,545710 Sim Sim 

32   PB Cajazeiras   -6,895430 -38,466180 Sim Sim 

33   PB Cajazeiras   -6,912360 -38,590710 Sim Sim 

34   PB Caldas Brandão Riacho Timbaúba -7,147480 -35,309280 Sim Sim 

35   PB Camalaú   -7,841200 -36,764510 Sim Sim 

36   PB Camalaú   -7,912720 -36,843140 Sim Sim 

37   PB Campina Grande Rio São Pedro -7,348140 -36,042630 Sim Sim 

38   PB Campina Grande Riacho Logradouro -7,250640 -36,048760 Sim Sim 

39   PB Campina Grande Rio do Cruzeiro -7,292870 -35,795080 Sim Sim 

40 Aç. Velho PB Campina Grande   -7,225920 -35,880120 Sim Sim 

41 Aç. da Almecega PB Capim   -6,873720 -35,166040 Sim Sim 

42   PB Capim Riacho Ribeiro -6,921830 -35,188690 Sim Sim 

43   PB Catolé do Rocha   -6,241740 -37,626210 Sim Sim 

44   PB Catolé do Rocha   -6,219950 -37,678700 Sim Sim 

45   PB Catolé do Rocha Riacho Marcelina -6,252630 -37,740210 Sim Sim 

46 Nogueira PB Catolé do Rocha   -6,355830 -37,759640 Sim Sim 

47   PB Catolé do Rocha   -6,254210 -37,633830 Sim Sim 

48   PB Catolé do Rocha Riacho dos Picos -6,328950 -37,632060 Sim Sim 

49   PB Catolé do Rocha   -6,210420 -37,639840 Sim Sim 

50   PB Catolé do Rocha Riacho Croatá -6,199310 -37,648440 Sim Sim 

51 Aç. Rabicho PB Catolé do Rocha   -6,394130 -37,660230 Sim Sim 

52   PB Catolé do Rocha   -6,374650 -37,754660 Sim Sim 

53   PB Catolé do Rocha Riacho São José -6,315850 -37,651790 Sim Sim 

54   PB Catolé do Rocha Riacho São Pedro -6,413080 -37,779650 Sim Sim 

55   PB Catolé do Rocha Riacho Marcelina -6,208410 -37,624550 Sim Sim 

56   PB Catolé do Rocha Riacho Jenipapeiro -6,256110 -37,668050 Sim Sim 

57   PB Condado   -6,925510 -37,679200 Sim Sim 

58   PB Condado   -6,946680 -37,627990 Sim Sim 

59   PB Condado   -6,911170 -37,666010 Sim Sim 

60   PB Condado   -6,773280 -37,615470 Sim Sim 

61   PB Congo Riacho dos Cavalos -7,793440 -36,673670 Sim Sim 

62 Aç. Cafundó PB Cruz do Espírito Santo Riacho Açude Arrombado -7,186620 -35,104790 Sim Sim 
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63   PB Cubati Riacho Cubati -6,857950 -36,363760 Sim Sim 

64   PB Esperança Riacho Covão -7,000880 -35,864680 Sim Sim 

65   PB Frei Martinho Riacho Quixaba -6,346260 -36,384450 Sim Sim 

66   PB Ingá   -7,344770 -35,568420 Sim Sim 

67 

Lagoa 

Juripiranga PB Itabaiana   -7,330820 -35,292830 Sim Sim 

68   PB Itabaiana   -7,353770 -35,282210 Sim Sim 

69   PB Itaporanga   -7,345590 -38,268010 Sim Sim 

70   PB Itapororoca Riacho Mata-Fome -6,835680 -35,211660 Sim Sim 

71   PB Livramento Riacho do Livramento -7,370960 -36,903250 Sim Sim 

72   PB Malta Riacho do Castelo -6,818800 -37,568960 Sim Sim 

73   PB Malta Riacho Furna -6,909070 -37,524660 Sim Sim 

74   PB Malta Riacho do Castelo -6,790830 -37,531770 Sim Sim 

75   PB Malta Riacho Macapá -6,938090 -37,509060 Sim Sim 

76   PB Mamanguape Riacho Caiana -6,677100 -35,143860 Sim Sim 

77   PB Mamanguape Riacho da Pedra -6,845260 -35,153880 Sim Sim 

78 Aç. Caridade PB Massaranduba   -7,264560 -35,788420 Sim Sim 

79 

Aç. da Fazenda 

Quilombo PB Massaranduba   -7,239990 -35,833460 Sim Sim 

80   PB Massaranduba   -7,261410 -35,801500 Sim Sim 

81   PB Monteiro Riacho Pitangueira -7,950450 -36,941530 Sim Sim 

82   PB Nazarezinho   -6,921770 -38,258460 Sim Sim 

83   PB Nova Palmeira Riacho Mulungu -6,721730 -36,432740 Sim Sim 

84   PB Patos Riacho Santana -7,046830 -37,330690 Sim Sim 

85   PB Patos   -6,936480 -37,384140 Sim Sim 

86   PB Paulista Córrego Cachoeirinha -6,635680 -37,560680 Sim Sim 

87   PB Paulista Riacho Bálsamo -6,593690 -37,581260 Sim Sim 

88   PB Paulista Riacho Bálsamo -6,645980 -37,569390 Sim Sim 

89   PB Paulista Riacho do Retiro -6,549030 -37,506260 Sim Sim 

90   PB Paulista Riacho Bálsamo -6,623580 -37,574250 Sim Sim 

91   PB Paulista Riacho do André -6,585440 -37,514010 Sim Sim 

92   PB Paulista Riacho do Mulungu -6,582070 -37,556510 Sim Sim 

93   PB Paulista   -6,711630 -37,644550 Sim Sim 
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94   PB Paulista Riacho do Moleque -6,644350 -37,714550 Sim Sim 

95   PB Paulista   -6,588460 -37,648270 Sim Sim 

96   PB Paulista Riacho do Couro -6,581970 -37,549750 Sim Sim 

97   PB Pedras de Fogo Riacho Açude Arrombado -7,219350 -35,144840 Sim Sim 

98 Lagoa da Cruz PB Pilar   -7,318460 -35,294390 Sim Sim 

99   PB Poço de José de Moura Rio do Peixe -6,611560 -38,464290 Sim Sim 

100   PB Pombal Riacho do Gado Bravo -6,730890 -37,660910 Sim Sim 

101   PB Pombal Riacho Jurema -6,694000 -37,702940 Sim Sim 

102   PB Pombal Riacho Dois Irmãos -6,754240 -37,736550 Sim Sim 

103   PB Pombal Riacho Várzea de Boi -6,814230 -37,800700 Sim Sim 

104   PB Pombal Riacho Seco -6,688430 -37,819280 Sim Sim 

105   PB Pombal Riacho Dois Irmãos -6,725930 -37,748200 Sim Sim 

106   PB Pombal   -6,773470 -37,636890 Sim Sim 

107   PB Queimadas Rio Boa Vista -7,479030 -35,869640 Sim Sim 

108   PB Remígio Rio Araçagi -6,947540 -35,826560 Sim Sim 

109 Lagoa do Saco PB Rio Tinto   -6,821410 -34,919590 Sim Sim 

110   PB Santa Rita Riacho Jacuípe -7,017900 -35,009390 Sim Sim 

111 Aç. dos Reis PB Santa Rita   -7,158530 -35,044170 Sim Sim 

112   PB Santa Teresinha   -7,145430 -37,441600 Sim Sim 

113   PB Santa Teresinha Riacho São José -7,092550 -37,450280 Sim Sim 

114   PB Santana dos Garrotes Riacho da Boa Vista -7,403520 -37,976480 Sim Sim 

115   PB São Bentinho   -6,918280 -37,695460 Sim Sim 

116   PB São Bento   -6,447350 -37,438880 Sim Sim 

117   PB São Bento   -6,417080 -37,521360 Sim Sim 

118   PB São Bento   -6,424470 -37,461020 Sim Sim 

119   PB São Bento   -6,414070 -37,476840 Sim Sim 

120   PB São Bento   -6,451750 -37,466020 Sim Sim 

121   PB São Bento   -6,458270 -37,560000 Sim Sim 

122   PB São Bento   -6,418070 -37,505750 Sim Sim 

123   PB São Bento   -6,497630 -37,503970 Sim Sim 

124   PB São João do Cariri   -7,333300 -36,487740 Sim Sim 

125   PB São José da Lagoa Tapada   -6,909410 -38,024590 Sim Sim 

126   PB São José de Espinharas Riacho Caluete -6,862460 -37,291130 Sim Sim 
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127   PB São José de Espinharas Riacho da Agulhada -6,813900 -37,437020 Sim Sim 

128   PB São José de Espinharas   -6,850520 -37,393950 Sim Sim 

129   PB São José de Espinharas   -6,929030 -37,389260 Sim Sim 

130   PB São José de Espinharas Riacho da Roça -6,890480 -37,341560 Sim Sim 

131   PB São José de Espinharas Riacho do Tapuio -6,815540 -37,409430 Sim Sim 

132   PB São José do Brejo do Cruz   -6,195030 -37,319860 Sim Sim 

133   PB São José do Brejo do Cruz   -6,228100 -37,431840 Sim Sim 

134   PB São José do Brejo do Cruz Riacho do Brandão -6,214800 -37,346360 Sim Sim 

135   PB São José do Brejo do Cruz   -6,203710 -37,388550 Sim Sim 

136   PB São José do Brejo do Cruz   -6,214280 -37,311260 Sim Sim 

137   PB São José do Brejo do Cruz   -6,220810 -37,256680 Sim Sim 

138   PB São José do Brejo do Cruz   -6,272070 -37,389330 Sim Sim 

139   PB São José do Brejo do Cruz Riacho Pau d'Arco -6,233220 -37,294440 Sim Sim 

140   PB São José do Brejo do Cruz   -6,186640 -37,368590 Sim Sim 

141   PB São José do Brejo do Cruz   -6,297000 -37,344810 Sim Sim 

142   PB São José do Brejo do Cruz   -6,237580 -37,343980 Sim Sim 

143   PB São José do Brejo do Cruz   -6,209650 -37,376480 Sim Sim 

144   PB São José do Brejo do Cruz   -6,264280 -37,364520 Sim Sim 

145   PB São Mamede   -6,951620 -37,093710 Sim Sim 

146   PB São Mamede   -6,992660 -37,017920 Sim Sim 

147 Aç. Pacatuba PB Sapé Riacho Una -7,052730 -35,177960 Sim Sim 

148 Aç. Miriri PB Sapé Riacho Curralinho -6,966480 -35,142390 Sim Sim 

149   PB Sapé Riacho Fundo do Vale -6,996570 -35,221880 Sim Sim 

150   PB Sapé Riacho Itanhém -7,074320 -35,130190 Sim Sim 

151   PB Serra Branca   -7,640030 -36,776380 Sim Sim 

152   PB Soledade   -7,121250 -36,452980 Sim Sim 

153   PB Sousa Riacho da Picada -6,853880 -38,158270 Sim Sim 

154   PB Sumé Riacho do Jerimum -7,808630 -36,837400 Sim Sim 

155   PB Uiraúna   -6,543890 -38,406640 Sim Sim 

156   PB Uiraúna   -6,582600 -38,408620 Sim Sim 

157   PB Várzea Riacho Queimadas -6,771680 -37,007650 Sim Sim 

158   PB Vieirópolis   -6,555200 -38,221290 Sim Sim 

159   PB Vieirópolis   -6,562750 -38,250990 Sim Sim 
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160   PB Vista Serrana   -6,722940 -37,628900 Sim Sim 

161   PB Vista Serrana Riacho do Acari -6,777970 -37,574010 Sim Sim 

162   PB   Riacho da Caieira -6,125860 -37,527050 Sim Sim 

163   PB     -6,150520 -37,544170 Sim Sim 

164   PB   Riacho do Capitão -6,136550 -37,487790 Sim Sim 

165   PB     -6,179650 -37,659290 Sim Sim 

166 Currais Novos  RN Currais Novos 

 

-6,276944 -36,530556 

 

Sim 

167 

 

RN Acari 

 

-6,379219 -36,725176 Sim Sim 

168 

 

RN Acari 

 

-6,353166 -36,740907 Sim Sim 

169 

 

RN Acari 

 

-6,538480 -36,699230 Sim Sim 

170 

 

RN Acari 

 

-6,275211 -36,656853 Sim Sim 

171 Mendubim  RN Açu 

 

-5,639722 -36,932222 

 

Sim 

172 

 

RN Açu 

 

-5,431937 -36,894409 Sim Sim 

173 

 

RN Açu 

 

-5,551478 -37,076277 Sim Sim 

174 DoLimoeiro RN Açu 

 

-5,670795 -36,990280 Sim Sim 

175 

 

RN Açu 

 

-5,708269 -37,018507 Sim Sim 

176 

 

RN Açu 

 

-5,550847 -37,043508 Sim Sim 

177 

 

RN Açu 

 

-5,393789 -36,876816 Sim Sim 

178 

Boqueirão de 

Angicos  RN Afonso Bezerra 

 

-5,580833 -36,480556 

 

Sim 

179 Das Flores RN Afonso Bezerra 

 

-5,557058 -36,512703 Sim Sim 

180 

 

RN Afonso Bezerra 

 

-5,415938 -36,832194 Sim Sim 

181 Bananeira    RN Alexandria Riacho Bananeira -6,423611 -38,083889 

 

Sim 

182 Pulgas    RN Alexandria Riacho Pulgas -6,380556 -38,038889 

 

Sim 

183 

Lauro Maia 

(Almino Afonso)  RN Almino Afonso Riacho Piranhas -6,163333 -37,761111 

 

Sim 

184 Novo Angicos RN Angicos 

 

-5,659722 -36,597222 

 

Sim 

185 

 

RN Angicos 

 

-5,687753 -36,484774 Sim Sim 

186 

Riacho das 

cara·bas RN Angicos 

 

-5,679696 -36,593301 Sim Sim 

187 São Luiz RN Angicos 

 

-5,659904 -36,540672 Sim Sim 

188 

 

RN Angicos 

 

-5,664476 -36,446151 Sim Sim 

189 

 

RN Angicos 

 

-5,625997 -36,431396 Sim Sim 
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190 

 

RN Angicos 

 

-5,635060 -36,613343 Sim Sim 

191 

 

RN Angicos 

 

-5,679647 -36,531691 Sim Sim 

192 

 

RN Angicos 

 

-5,738684 -36,576787 Sim Sim 

193 Retiro RN Angicos 

 

-5,608034 -36,627028 Sim Sim 

194 

 

RN Angicos 

 

-5,685738 -36,708139 Sim Sim 

195 

 

RN Angicos 

 

-5,628370 -36,597351 Sim Sim 

196 

 

RN Angicos 

 

-5,630373 -36,388929 Sim Sim 

197 Trapiá de Cima RN Angicos 

 

-5,740396 -36,637493 Sim Sim 

198 

 

RN Angicos 

 

-5,742894 -36,603470 Sim Sim 

199 Corredor  RN Antõnio Martins Riacho do Corredor -6,188611 -37,953056 

 

Sim 

200 

Santa Cruz do 

Apodi  RN Apodi Rio Apodi -5,733056 -37,766667 

 

Sim 

201 Ouricuri RN Augusto Severo 

 

-5,945135 -37,243874 Sim Sim 

202 

 

RN Augusto Severo 

 

-5,823556 -37,205890 Sim Sim 

203 

 

RN Augusto Severo 

 

-5,950924 -37,257875 Sim Sim 

204 

 

RN Augusto Severo 

 

-5,986549 -37,270513 Sim Sim 

205 Caraúbas RN Bodó 

 

-5,882135 -36,398485 Sim Sim 

206 

 

RN Caicó 

 

-6,562474 -37,212986 Sim Sim 

207 Domingas RN Caicó 

 

-6,306338 -36,985508 Sim Sim 

208 Barbosa de baixo RN Caicó 

 

-6,510404 -37,068054 Sim Sim 

209 

 

RN Caicó 

 

-6,534172 -37,053598 Sim Sim 

210 

 

RN Caicó 

 

-6,284535 -36,966388 Sim Sim 

211 

 

RN Caicó 

 

-6,621360 -37,006007 Sim Sim 

212 

 

RN Caicó 

 

-6,626416 -37,069664 Sim Sim 

213 

 

RN Caicó 

 

-6,582181 -37,209124 Sim Sim 

214 

 

RN Caicó 

 

-6,535227 -37,162770 Sim Sim 

215 

 

RN Caicó 

 

-6,245919 -37,014270 Sim Sim 

216 

 

RN Caicó 

 

-6,412355 -37,031318 Sim Sim 

217 

 

RN Caicó 

 

-6,381197 -37,028249 Sim Sim 

218 

 

RN Caicó 

 

-6,618885 -37,039309 Sim Sim 

219 

 

RN Caicó 

 

-6,559539 -37,156031 Sim Sim 

220 

 

RN Caicó 

 

-6,443819 -37,053524 Sim Sim 

221 

 

RN Caicó 

 

-6,424727 -36,962374 Sim Sim 
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222 

 

RN Caicó 

 

-6,415271 -36,907264 Sim Sim 

223 

 

RN Caicó 

 

-6,687528 -37,003946 Sim Sim 

224 

 

RN Caicó 

 

-6,363045 -37,070012 Sim Sim 

225 

 

RN Caicó 

 

-6,249252 -36,939260 Sim Sim 

226 

 

RN Caicó 

 

-6,361545 -37,007795 Sim Sim 

227 

 

RN Caicó 

 

-6,428501 -37,075189 Sim Sim 

228 

 

RN Caicó 

 

-6,255029 -37,035559 Sim Sim 

229 

 

RN Caicó 

 

-6,492227 -37,145813 Sim Sim 

230 

 

RN Caicó 

 

-6,572428 -37,076638 Sim Sim 

231 

 

RN Caicó 

 

-6,446645 -37,185520 Sim Sim 

232 

 

RN Caicó 

 

-6,421141 -37,069634 Sim Sim 

233 

 

RN Caicó 

 

-6,533135 -37,097357 Sim Sim 

234 

 

RN Caicó 

 

-6,587132 -37,010945 Sim Sim 

235 

 

RN Caicó 

 

-6,419266 -37,049064 Sim Sim 

236 

 

RN Caicó 

 

-6,386514 -36,984297 Sim Sim 

237 

 

RN Caicó 

 

-6,374606 -37,008928 Sim Sim 

238 Mundo Novo RN Caicó  

 

-6,405000 -37,065000 

 

Sim 

239 Morcêgo  RN Campo Grande Riacho da Cachoeirinha -5,885556 -37,343056 

 

Sim 

240 Apanha Peixe  RN Caraúbas Riacho do Mulato -5,675833 -37,671667 Sim Sim 

241 

Santo Antônio de 

Caraúbas  RN Caraúbas Riacho Santo Antônio -5,908611 -37,507500 

 

Sim 

242 Monte Alegre RN Carnaúba dos Dantas 

 

-6,545127 -36,587127 

 

Sim 

243 

 

RN Carnaúba dos Dantas 

 

-6,475036 -36,581073 Sim Sim 

244 Pinga     RN Cerro Corá Riacho Pinga -6,018056 -36,286111 

 

Sim 

245 Cruzeta  RN Cruzeta 

 

-6,415278 -36,788889 

 

Sim 

246 

 

RN Cruzeta 

 

-6,320898 -36,783761 Sim Sim 

247 

 

RN Cruzeta 

 

-6,457698 -36,808358 Sim Sim 

248 

 

RN Cruzeta 

 

-6,411017 -36,758327 Sim Sim 

249 

 

RN Cruzeta 

 

-6,294119 -36,851114 Sim Sim 

250 

 

RN Cruzeta 

 

-6,447513 -36,813307 Sim Sim 

251 

 

RN Cruzeta 

 

-6,315355 -36,767868 Sim Sim 

252 Dourado  RN Currais Novos 

 

-6,254444 -36,513889 

 

Sim 

253 Barra do Catunda RN Currais Novos 

 

-6,148471 -36,421826 

 

Sim 
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254 Ursula Medeiros RN Currais Novos 

 

-6,247359 -36,375552 

 

Sim 

255 

 

RN Currais Novos 

 

-6,166953 -36,305331 Sim Sim 

256 

Francisco 

Cardoso 

(Mulung·) RN Currais Novos 

 

-6,237875 -36,293162 

 

Sim 

257 Totoro (Pico) RN Currais Novos  

 

-6,208889 -36,571667 Sim Sim 

258 Encanto  RN Encanto Riacho Encanto -6,120833 -38,316111 

 

Sim 

259 

 

RN Fernando Pedroza 

 

-5,776558 -36,322739 Sim Sim 

260 Orós de Melancia RN Fernando Pedroza 

 

-5,710544 -36,533887 Sim Sim 

261 

 

RN Fernando Pedroza 

 

-5,722523 -36,418128 Sim Sim 

262 

 

RN Florânia 

 

-6,235889 -36,900989 Sim Sim 

263 

 

RN Florânia 

 

-6,305953 -36,753286 Sim Sim 

264 

 

RN Florânia 

 

-6,284402 -36,760391 Sim Sim 

265 Tesoura  RN Francisco Dantas Riacho da Tesoura -6,080833 -38,126389 

 

Sim 

266 Pataxó  RN Ipanguaçu 

 

-6,611944 -36,832778 

 

Sim 

267 Pataxó RN IpanguAçu 

 

-5,617038 -36,810463 

 

Sim 

268 

 

RN IpanguAçu 

 

-5,612314 -36,846898 Sim Sim 

269 

 

RN IpanguAçu 

 

-5,544068 -36,846187 Sim Sim 

270 

 

RN Ipueira 

 

-6,779324 -37,201817 Sim Sim 

271 

 

RN Ipueira 

 

-6,751954 -37,248775 Sim Sim 

272 

 

RN Ipueira 

 

-6,769620 -37,249547 Sim Sim 

273 

 

RN Itajá 

 

-5,662173 -36,778635 Sim Sim 

274 Currais   (a)  RN Itaú Riacho da Jitirana -5,832778 -37,981944 

 

Sim 

275 

 

RN Jardim de Piranhas 

 

-6,300357 -37,232301 Sim Sim 

276 

 

RN Jardim de Piranhas 

 

-6,359427 -37,258030 Sim Sim 

277 

 

RN Jardim de Piranhas 

 

-6,339532 -37,240982 Sim Sim 

278 

 

RN Jardim de Piranhas 

 

-6,393170 -37,342242 Sim Sim 

279 

 

RN Jardim de Piranhas 

 

-6,333023 -37,288343 Sim Sim 

280 

 

RN Jardim de Piranhas 

 

-6,414312 -37,308402 Sim Sim 

281 

 

RN Jardim de Piranhas 

 

-6,346783 -37,272838 Sim Sim 

282 Zangarelhas RN Jardim do Seridó 

 

-6,592778 -36,753889 

 

Sim 

283 

 

RN Jardim do Seridó 

 

-6,547946 -36,796392 Sim Sim 

284 

 

RN Jardim do Seridó 

 

-6,627891 -36,834138 Sim Sim 
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ID Barragem UF Município Rio 

Coordenadas Serviços a realizar 

Latitude Longitude 
Levant. 

Expedito  

Ficha Cadastral/ 

Classificação 

285 

 

RN Jardim do Seridó 

 

-6,662652 -36,833291 Sim Sim 

286 

 

RN Jardim do Seridó 

 

-6,600037 -36,846587 Sim Sim 

287 

 

RN Jardim do Seridó 

 

-6,664335 -36,786708 Sim Sim 

288 Angicos     RN José da Penha 

 

-6,356111 -38,271111 

 

Sim 

289 Flechas  RN José da Penha Riacho Flechas -6,302778 -38,246667 

 

Sim 

290 

 

RN Jucurutu 

 

-6,147223 -37,037328 Sim Sim 

291 

 

RN Jucurutu 

 

-6,190629 -37,046473 Sim Sim 

292 

 

RN Jucurutu 

 

-5,992737 -36,908201 Sim Sim 

293 

 

RN Jucurutu 

 

-6,096907 -37,142999 Sim Sim 

294 

 

RN Jucurutu 

 

-6,215545 -37,082294 Sim Sim 

295 

 

RN Jucurutu 

 

-6,237577 -37,073381 Sim Sim 

296 

Riacho da 

Cachoeira    RN Laje Pintadas Riacho da Cachoeira -6,148611 -36,116944 

 

Sim 

297 Lucrécia  RN Lucrecia 

Riacho Quixere/Riacho 

Mata Seca -6,117222 -37,820833 

 

Sim 

298 Arapuá  (a)  RN Luiz Gomes Rio Angicos -6,411944 -38,319722 

 

Sim 

299 Tabatinga    RN Macaíba Rio Jundiai -5,937500 -35,413333 

 

Sim 

300 

Marcelino Vieira 

(Caiçara)   RN Marcelino Vieira 

Rch. Albuquerque/Rch. 

Barro Preto -6,327222 -38,169722 

 

Sim 

301 Pituassú     RN Monte das Gameleiras 

Riachos Pituassu/São 

Pedro/Glória -6,425000 -35,797222 

 

Sim 

302 Brejo    RN Olho d'Água dos Borges 

Rch. das Flores/Rch. do 

Brejo -5,959444 -37,722222 

 

Sim 

303 

 

RN Ouro Branco 

 

-6,732091 -36,921432 Sim Sim 

304 

 

RN Ouro Branco 

 

-6,679184 -36,961459 Sim Sim 

305 

 

RN Ouro Branco 

 

-6,632230 -36,911864 Sim Sim 

306 

 

RN Ouro Branco 

 

-6,692831 -36,915104 Sim Sim 

307 

 

RN Ouro Branco 

 

-6,663391 -36,879338 Sim Sim 

308 Pitombeira  (a)      RN Paraná 

 

-6,430000 -38,264444 

 

Sim 

309 

 

RN Paraú 

 

-5,769855 -37,146790 Sim Sim 

310 Riacho RN Paraú 

 

-5,734380 -37,048034 Sim Sim 

311 

 

RN Paraú 

 

-5,850936 -37,102456 Sim Sim 

312 

 

RN Paraú 

 

-5,888554 -37,042380 Sim Sim 

313 

 

RN Paraú 

 

-5,831340 -37,144618 Sim Sim 
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ID Barragem UF Município Rio 

Coordenadas Serviços a realizar 

Latitude Longitude 
Levant. 

Expedito  

Ficha Cadastral/ 

Classificação 

314 

 

RN Paraú 

 

-5,712585 -37,114412 Sim Sim 

315 

 

RN Paraú 

 

-5,793325 -37,165799 Sim Sim 

316 

 

RN Paraú 

 

-5,774710 -37,132889 Sim Sim 

317 

 

RN Paraú 

 

-5,852508 -37,085552 Sim Sim 

318 Beldroega  RN Paraú 

 

-5,759167 -37,066667 

 

Sim 

319 

 

RN Paraú 

 

-5,798157 -37,183733 Sim Sim 

320 

 

RN Paraú 

 

-5,784732 -37,178829 Sim Sim 

321 

 

RN Paraú 

 

-5,863029 -37,061349 Sim Sim 

322 

 

RN Paraú 

 

-5,828585 -37,100645 Sim Sim 

323 

 

RN Paraú 

 

-5,734099 -37,167705 Sim Sim 

324 Tourão   RN Patu Riacho Tourão -6,019444 -37,647778 

 

Sim 

325 25 de Março    RN Pau dos Ferros Riacho Cajazeira -6,108889 -38,211944 

 

Sim 

326 Pau dos Ferros   RN Pau dos Ferros Rio Apodi -6,141667 -38,183333 

 

Sim 

327 Maracaja RN Pedro Avelino 

 

-5,568367 -36,418736 

 

Sim 

328 

 

RN Pedro Avelino 

 

-5,610624 -36,421041 Sim Sim 

329 

 

RN Pedro Avelino 

 

-5,506800 -36,318243 Sim Sim 

330 

 

RN Pedro Avelino 

 

-5,526566 -36,237851 Sim Sim 

331 

 

RN Pedro Avelino 

 

-5,553213 -36,395996 Sim Sim 

332 Pilões    RN Pilões Rio de Alexandria -6,268889 -38,041111 

 

Sim 

333 

Engo José Batista 

do Rego Pereira  RN Poço Branco Rio Ceará Mirim -5,630556 -35,655556 

 

Sim 

334 Maretas      RN Rafael Fernandes Riacho Cajazeiras -6,184444 -38,252222 

 

Sim 

335 

Santana 

(Gangorra)    RN Rafael Fernandes Riacho Santana -6,216111 -38,250000 Sim Sim 

336 

Riacho da Cruz 

II     RN Riacho da Cruz Riacho dos Picos -5,937222 -37,942500 

 

Sim 

337 Riachão      RN Rodolfo fernades 

Rch. dos Gatos/Rch. dos 

Cavalos -5,827778 -38,063056 

 

Sim 

338 Passagem     RN Rodolfo Fernandes/Itau 

Rch. dos Gatos / Rch. 

Jitirana -5,853333 -38,018889 

 

Sim 

339 Inharé (Alívio)   RN Santa Cruz Rio Inharé -6,198611 -36,020833 

 

Sim 

340 

Santa Cruz do 

Trairi    RN Santa Cruz Rio Trairi -6,423056 -36,124167 

 

Sim 

341 Alecrim RN Santana do Matos 

 

-5,969444 -36,656111 

 

Sim 
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ID Barragem UF Município Rio 

Coordenadas Serviços a realizar 

Latitude Longitude 
Levant. 

Expedito  

Ficha Cadastral/ 

Classificação 

342 Rio da Pedra RN Santana do Matos 

 

-5,983333 -36,692778 

 

Sim 

343 

Aristofane 

Fernandes RN Santana do Matos 

 

-5,911632 -36,634796 Sim Sim 

344 

 

RN Santana do Matos 

 

-5,983309 -36,751345 Sim Sim 

345 

 

RN Santana do Matos 

 

-5,856007 -36,590490 Sim Sim 

346 Bom Jesus RN Santana do Matos 

 

-5,870361 -36,621898 Sim Sim 

347 

 

RN Santana do Matos 

 

-5,827471 -36,704828 Sim Sim 

348 

 

RN Santana do Matos 

 

-5,950654 -36,759874 Sim Sim 

349 

 

RN Santana do Matos 

 

-5,785185 -36,538326 Sim Sim 

350 

 

RN Santana do Matos 

 

-5,941660 -36,824989 Sim Sim 

351 

 

RN Santana do Matos 

 

-5,914548 -36,526636 Sim Sim 

352 

 

RN Santana do Matos 

 

-5,979444 -36,597587 Sim Sim 

353 

 

RN Santana do Matos 

 

-5,931338 -36,636095 Sim Sim 

354 

 

RN Santana do Matos 

 

-5,956167 -36,769818 Sim Sim 

355 Trapiá III RN Santana do Matos 

 

-5,988082 -36,794055 

 

Sim 

356 

 

RN Santana do Matos 

 

-5,936532 -36,683251 Sim Sim 

357 

 

RN Santana do Seridó 

 

-6,683780 -36,762975 Sim Sim 

358 

 

RN Santana do Seridó 

 

-6,707389 -36,803063 Sim Sim 

359 

Joaquim Bezerra 

Cavalcante    RN São Bento do Trairí Rch. Pinta Cachorro -6,411111 -36,054167 

 

Sim 

360 

 

RN São Fernando 

 

-6,411745 -37,123624 Sim Sim 

361 

 

RN São Fernando 

 

-6,432569 -37,183430 Sim Sim 

362 

 

RN São Fernando 

 

-6,292011 -37,189126 Sim Sim 

363 

 

RN São Fernando 

 

-6,359174 -37,160209 Sim Sim 

364 

São Fernando (ou 

Pascoal) RN São Fernando 

 

-6,375324 -37,189854 Sim Sim 

365 

 

RN São Fernando 

 

-6,411074 -37,137261 Sim Sim 

366 

 

RN São Fernando 

 

-6,360103 -37,114596 Sim Sim 

367 

 

RN São Fernando 

 

-6,344171 -37,109381 Sim Sim 

368 

 

RN São Fernando 

 

-6,337799 -37,129378 Sim Sim 

369 

 

RN São Fernando 

 

-6,397749 -37,104507 Sim Sim 

370 

 

RN São Fernando 

 

-6,404542 -37,204296 Sim Sim 

371 

 

RN São Fernando 

 

-6,389645 -37,204261 Sim Sim 
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Coordenadas Serviços a realizar 

Latitude Longitude 
Levant. 

Expedito  
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372 

 

RN São Fernando 

 

-6,410703 -37,214983 Sim Sim 

373 São Gonçalo  (a)     RN São Francisco do Oeste Riacho Caiçara -5,972778 -38,155556 

 

Sim 

374 

 

RN São João do Sabugi 

 

-6,654178 -37,173396 Sim Sim 

375 

 

RN São João do Sabugi 

 

-6,675527 -37,242612 Sim Sim 

376 

 

RN São João do Sabugi 

 

-6,707174 -37,139230 Sim Sim 

377 

 

RN São José de Espinharas 

 

-6,694391 -37,295866 Sim Sim 

378 Bonito II     RN São Miguel Riacho São Miguel -6,213333 -38,429444 

 

Sim 

379 Campo Grande     RN São paulo do Potengí Rio Potengi -5,895833 -35,775000 

 

Sim 

380 Bairro Boa Sorte     RN São Pedro Riacho dos Calixtos -5,897222 -35,633333 

 

Sim 

381 dos Fiéis                RN São Pedro  

Rch.  dos Fiéis / Rch. 

Santa Luzia -5,898611 -36,652778 

 

Sim 

382 

 

RN São Rafael 

 

-5,917760 -36,911029 Sim Sim 

383 

 

RN São Rafael 

 

-5,934727 -36,854184 Sim Sim 

384 Torão RN São Vicente 

 

-6,271314 -36,692059 Sim Sim 

385 Torrão            RN São Vicente  

 

-6,275000 -36,696944 

 

Sim 

386 

 

RN Serra Negra do Norte 

 

-6,587818 -37,340597 Sim Sim 

387 

 

RN Serra Negra do Norte 

 

-6,684059 -37,357900 Sim Sim 

388 

 

RN Serra Negra do Norte 

 

-6,606947 -37,313155 Sim Sim 

389 

 

RN Serra Negra do Norte 

 

-6,672967 -37,420041 Sim Sim 

390 

 

RN Serra Negra do Norte 

 

-6,625239 -37,458748 Sim Sim 

391 

 

RN Serra Negra do Norte 

 

-6,623292 -37,298254 Sim Sim 

392 

 

RN Serra Negra do Norte 

 

-6,543929 -37,329322 Sim Sim 

393 

 

RN Serra Negra do Norte 

 

-6,505183 -37,289100 Sim Sim 

394 

 

RN Serra Negra do Norte 

 

-6,645830 -37,322356 Sim Sim 

395 

 

RN Serra Negra do Norte 

 

-6,601049 -37,431120 Sim Sim 

396 

 

RN Serra Negra do Norte 

 

-6,620716 -37,278085 Sim Sim 

397 

 

RN Serra Negra do Norte 

 

-6,617232 -37,406366 Sim Sim 

398 

 

RN Serra Negra do Norte 

 

-6,617663 -37,268509 Sim Sim 

399 

 

RN Serra Negra do Norte 

 

-6,628252 -37,335456 Sim Sim 

400 

 

RN Serra Negra do Norte 

 

-6,576724 -37,324998 Sim Sim 

401 

 

RN Serra Negra do Norte 

 

-6,648753 -37,437166 Sim Sim 

402 

 

RN Serra Negra do Norte 

 

-6,552441 -37,374723 Sim Sim 

403 Malhada RN Severiano Gomes Riacho Grande / Córrego -5,785556 -37,918889 

 

Sim 



28 

 

ID Barragem UF Município Rio 

Coordenadas Serviços a realizar 

Latitude Longitude 
Levant. 

Expedito  
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Vermelha     Fundo 

404 Barra do Tapuia   RN Sítio Novo Riacho São Pedro -6,108333 -35,916667 

 

Sim 

405 Trairí     RN Tangará Rio Trairí -6,259722 -35,826389 

 

Sim 

406 Bodó RN Tenente Ananias Riacho da Mata -6,422220 -38,150300 

 

Sim 

407 Jesus Maria José      RN Tenente Ananias Riacho São Braz -6,472222 -38,171944 

 

Sim 

408 

 

RN Timbaúba dos Batistas 

 

-6,455878 -37,289670 Sim Sim 

409 Vida Nova RN Timbaúba dos Batistas 

 

-6,524984 -37,260036 

 

Sim 

410 

 

RN Triunfo Potiguar 

 

-5,897933 -37,232401 Sim Sim 

411 

Inspetoria 

(Umarizal)     RN Umarizal Riacho Fura  Boca -6,055278 -37,783056 

 

Sim 

412 Rodeador      RN Umarizal Rio João -6,009722 -37,816667 

 

Sim 

413 Umari      RN Upanema Rio do Carmo -5,700000 -37,250000 

 

Sim 
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ANEXO III 

MODELO DE FICHA TÉCNICA DE BARRAGEM DESTINADA  

À ACUMULAÇÃO DE ÁGUA 

 

A - INFORMAÇÕES GERAIS: 

 

1. NOME DA BARRAGEM: DATA DA VISTORIA: 

  

2- LOCALIZAÇÃO DA OBRA: 

ESTADO:      MUNICÍPIO: 

LOCALIZAÇÃO:     RIO/RIACHO BARRADO: 

BACIA HIDROGRÁFICA:    FONTE DAS INFORMAÇÕES: 

COORDENADAS:  LATITUDE (GRAUS):      DATUM HORIZ.: 

  LONGITUDE (GRAUS):   

3. UTILIZAÇÃO DA ÁGUA: 

1.    3. 

2. 4. 

4. CARACTERIZAÇÃO HIDROLÓGICA: 

CAPACIDADE DA BARRAGEM (m³):  

ÁREA DA BACIA HIDROGRÁFICA (km²):  

ÁREA DA BACIA HIDRÁULICA (ha):  

5. CURVA CHAVE E COTA-ÁREA-VOLUME 

POSSUI CURVA CHAVE?           (  ) NÃO    (   ) SIM  PARA:   (   ) VERTEDOURO     (   ) COMPORTA     (   ) TOMADA D’ 

ÁGUA     (   ) OUTROS 

POSSUI TABELA COTA X ÁREA X VOLUME?   (   ) SIM (   ) NÃO 

PRECIPITAÇÃO MÁXIMA DIÁRIA NA BACIA (mm): _______________ Fonte: ___________________________ 

COTA (m) ÁREA (ha) VOLUME (m3) COTA  (m) ÁREA (ha) VOLUME (m3) 

      

      

6. CARACTERIZAÇÃO DO BARRAMENTO: 

A- BARRAGEM  

TIPO: ALTURA MÁXIMA (m): 

EXTENSÃO DO COROAMENTO (m): LARGURA DO COROAMENTO (m):: 

COTA DO COROAMENTO (m): TIPO DE FUNDAÇÃO: 

B- SANGRADOURO  

TIPO:  

LARGURA (m): COTA DA SOLEIRA (m): 

REVANCHE (m): VAZÃO DE PROJETO:  TR(ANOS): 

C- TOMADA D’ÁGUA  

TIPO: COMPRIMENTO (M): 

DIÂMETRO (M):  

D- BARRAGEM AUXILIAR  

TIPO: EXTENSÃO PELO COROAMENTO (m): 

ALTURA MÁXIMA (m): LARGURA DO COROAMENTO (m): 

7. INFORMAÇÕES DO EMPREENDEDOR/PROPRIETÁRIO: 

NOME:  

CPF/CNPJ: FONE: 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:  

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

NOME DO CONSTRUTOR:  

NOME DO OPERADOR:  

CPF/CNPJ DO OPERADOR: ANO DE INÍCIO DA CONSTRUÇÃO: 

FONE DO OPERADOR: ANO DE TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO: 

9. OBSERVAÇÕES: 
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B -  CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS E SEÇÃO TRANSVERSAL: 

 

1. NOME DA BARRAGEM: 

2. LOCALIZAÇÃO DA OBRA: 

ESTADO:      MUNICÍPIO: 

LOCALIZAÇÃO:     RIO/RIACHO BARRADO: 

BACIA HIDROGRÁFICA:    FONTE DAS INFORMAÇÕES: 

COORDENADAS:  LATITUDE (GRAUS):      DATUM HORIZ.: 

  LONGITUDE (GRAUS):   

3. CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS E SEÇÃO TRANSVERSAL: 
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C - CROQUI DE ACESSO À BARRAGEM: 

1. NOME DA BARRAGEM: 

2. LOCALIZAÇÃO DA OBRA: 

ESTADO:                                            MUNICÍPIO: 

LOCALIZAÇÃO:     RIO/RIACHO BARRADO: 

BACIA HIDROGRÁFICA:    FONTE DAS INFORMAÇÕES: 

COORDENADAS:  LATITUDE (GRAUS):      DATUM HORIZ.: 

  LONGITUDE (GRAUS):   

3. CROQUI DE ACESSO À OBRA (COM LOCALIZAÇÃO DE NÚCLEOS POPULACIONAIS OU RESIDÊNCIAS NO 

ENTORNO E A JUSANTE DA BARRAGEM ATÉ UMA DISTÂNCIA DE 10 KM DO BARRAMENTO): 

NÚMERO 

DEHABITAÇÕES:  

_______________

__ 

EXISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS: 

- HOSPITAL(  ) SIM   NÃO (  ) ................ - CRECHE   (  ) SIM   NÃO (  )   - 

POSTO SAÚDE.. (  ) SIM   NÃO (  ) 

- ESCOLA  (  ) SIM   NÃO (  ) - INDÚSTRIA (  ) SIM   NÃO (  ) 

- OUTROS: 

______________________________________________________________ 
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D - RELATÓRIO DE VISTORIA: 
1. NOME DA BARRAGEM: 

 

2. LOCALIZAÇÃO DA OBRA: 

ESTADO:      MUNICÍPIO: 

LOCALIZAÇÃO:     RIO/RIACHO BARRADO: 

BACIA HIDROGRÁFICA:    FONTE DAS INFORMAÇÕES: 

COORDENADAS:  LATITUDE (GRAUS):      DATUM HORIZ.: 

  LONGITUDE (GRAUS):   

3. CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS: 

A- BARRAGEM PRINCIPAL: 

3.1 ESTRUTURA VERTEDOURA: 

- EXISTÊNCIA DE RACHADURAS, TRINCAS, DESCALÇAMENTO, JUNTAS DANIFICADAS ............................ (  ) SIM     NÃO (  ) 

- EXISTÊNCIA DE EROSÕES, OBSTRUÇÕES, VEGETAÇÃO A JUSANTE DO CANAL DE RESTITUIÇÃO ............. (  ) SIM     NÃO (  ) 

- EROSÃO, RACHADURAS, DETERIORAÇÃO DO MURO LATERAL ............................................................. (  ) SIM     NÃO (  ) 

- EXISTÊNCIA DE EROSÕES, OBSTRUÇÕES, VEGETAÇÃO A JUSANTE DA BACIA AMORTECEDORA ............. (  ) SIM     NÃO (  ) 

COMENTÁRIO:  _____________________________________________________________________________________ 

3.2 PERCOLAÇÃO: 

- TOTALMENTE CONTROLADA PELO SISTEMA DE DRENAGEM ................................................................ (  ) SIM     NÃO (  ) 

- SINAIS DE UMEDECIMENTO NA ÁREA DE JUSANTE .............................................................................. (  ) SIM     NÃO (  ) 

- ZONAS ÚMIDAS EM TALUDES DE JUSANTE OU OMBREIRAS.................................................................. (  ) SIM     NÃO (  ) 

- ÁREA ALAGADA À JUSANTE DEVIDO AO FLUXO ................................................................................. (  ) SIM     NÃO (  ) 

- SURGÊNCIA DE ÁGUA EM TALUDES ................................................................................................... (  ) SIM     NÃO (  ) 

- SURGÊNCIA DE ÁGUA EM OMBREIRAS E ÁREA DE JUSANTE ................................................................. (  ) SIM     NÃO (  ) 

COMENTÁRIO:  _____________________________________________________________________________________ 

3.3 DEFORMAÇÕES, AFUNDAMENTOS, ASSENTAMENTOS 

- INEXISTENTE (  ) SIM    ..........................................................................................  NÃO (  ) 

- PEQUENOS ABATIMENTOS DA CRISTA ................................................................................................ (  ) SIM     NÃO (  ) 

- ONDULAÇÕES PRONUNCIADAS, FISSURAS .......................................................................................... (  ) SIM     NÃO (  ) 

- DEPRESSÃO NA CRISTA, TRINCAS, AFUNDAMENTOS NOS TALUDES OU NA FUNDAÇÃO ......................... (  ) SIM     NÃO (  ) 

COMENTÁRIO:  _____________________________________________________________________________________ 

 

3.4 DETERIORAÇÃO DOS TALUDES /PARAMENTOS 

- INEXISTENTE  (  ) SIM    ..........................................................................................  NÃO (  ) 

- FALHAS NO RIP-RAP DE MONTANTE .................................................................................................. (  ) SIM     NÃO (  ) 

- FALHAS NA PROTEÇÃO DE TALUDE DE JUSANTE ................................................................................. (  ) SIM     NÃO (  ) 

- DRENAGEM INSUFICIENTE E SULCOS NOS TALUDES ............................................................................ (  ) SIM     NÃO (  ) 

- DEPRESSÃO NO RIP-RAP, ESCORREGAMENTOS - SULCOS PROFUNDOS DE EROSÃO, VEGETAÇÃO ........... (  ) SIM     NÃO (  ) 

COMENTÁRIO:  _____________________________________________________________________________________ 

 

B- BARRAGEM AUXILIAR: (preencher como o item acima) 

4. CONDIÇÕES GERAIS DO BARRAMENTO (A SER PREENCHIDO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CONTRATO): 

4.1 AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE PERIGO DA ESTRUTURA VERTEDOURA:  

NORMAL (  )      ATENÇÃO (  )     ALERTA (  )     EMERGÊNCIA 

(  ) 

COMENTÁRIO:  _____________________________________________________________________________________ 

4.2 AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE PERIGO DAS ESTRUTURAS DE OPERAÇÃO:  

NORMAL (  )      ATENÇÃO (  )     ALERTA (  )     EMERGÊNCIA 

(  ) 

COMENTÁRIO:  _____________________________________________________________________________________ 

4.3 AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE PERIGO DA BARRAGEM:  

NORMAL (  )      ATENÇÃO (  )     ALERTA (  )     EMERGÊNCIA 

(  ) 

COMENTÁRIO:  _____________________________________________________________________________________ 
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5. ASPECTOS OPERACIONAIS E SÓCIO-AMBIENTAIS (A SER PREENCHIDO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CONTRATO): 

5.1 DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO:  

(  ) Projeto executivo e 

“como construído” 

(  ) Projeto 

executivo 

ou “como 

construído” 

(  ) Projeto 

básico 

(  ) Anteprojeto ou 

Projeto conceitual 

(  ) inexiste documentação 

de projeto 

COMENTÁRIO:  _____________________________________________________________________________________ 

 

5.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NA EQUIPE DE SEGURANCA DA BARRAGEM:  

(  ) Possui estrutura organizacional 

com técnico responsável 

pela segurança da barragem 

(  ) Possui técnico responsável pela 

segurança da barragem” 

(  ) Não possui estrutura 

organizacional e responsável técnico 

pela segurança da barragem 

COMENTÁRIO:  _____________________________________________________________________________________ 

 

5.3 PROCEDIMENTOS DE ROTEIROS DE INSPEÇÕES DE SEGURANÇA E DE MONITORAMENTO:  

(  ) Possui e aplica 

procedimentos de 

inspeção e monitoramento 

(  ) Possui e aplica apenas 

procedimentos de 

inspeção” 

(  ) Possui e não aplica 

procedimentos de inspeção e 

monitoramento 

(  ) Não possui e não aplica 

procedimentos para 

monitoramento e inspeções 

COMENTÁRIO:  _____________________________________________________________________________________ 

 

 

5.4 RELATÓRIOS DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA COM ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO:  

(  ) Emite regularmente os relatórios (  ) Emite os relatórios sem 

periodicidade 

(  ) Não emite os relatórios 

COMENTÁRIO:  _____________________________________________________________________________________ 

 

5.5 POTENCIAL DE PERDAS DE VIDAS HUMANAS:  

(  ) INEXISTENTE 

(não existem pessoas 

permanentes/residente

s ou temporárias/ 

transitando na área 

afetada a jusante da 

barragem) 

(  ) POUCO 

FREQUENTE 

(não existem pessoas 

ocupando 

permanentemente a 

área afetada a jusante 

da barragem, mas 

existe estrada vicinal 

de uso local) 

(  ) FREQUENTE 

(não existem pessoas ocupando 

permanentemente a área afetada a 

jusante da barragem, mas existe 

rodovia municipal, estadual, federal ou 

outro local e/ou empreendimento de 

permanência eventual de pessoas que 

poderão ser atingidas) 

(  ) EXISTENTE 

(existem pessoas 

ocupando 

permanentemente a 

área afetada a jusante 

da barragem, portanto, 

vidas humanas poderão 

ser atingidas) 

COMENTÁRIO:  _____________________________________________________________________________________ 

 

5.6 IMPACTO AMBIENTAL:  

(  ) SIGNIFICATIVO 

(área afetada da barragem não representa área de interesse 

ambiental, áreas protegidas em legislação específica ou encontra-se 

totalmente descaracterizada de suas condições naturais) 

(  ) MUITO SIGNIFICATIVO 

(área afetada da barragem apresenta interesse 

ambiental relevante ou protegida em 

legislação específica) 

COMENTÁRIO:  _____________________________________________________________________________________ 

 

5.7 IMPACTO SOCIOECONÔMICO:  

(  ) INEXISTENTE 

( não existem quaisquer 

instalações e serviços de 

navegação na área afetada 

por acidente da barragem) 

(  ) BAIXO 

(existe pequena concentração de 

instalações residenciais e comerciais, 

agrícolas, industriais ou de 

infraestrutura na área afetada da 

barragem ou instalações portuárias ou 

serviços de navegação) 

(  ) ALTO 

(existe grande concentração de instalações 

residenciais e comerciais, agrícolas, 

industriais, de infraestrutura e serviços de 

lazer e turismo na área afetada da 

barragem ou instalações portuárias ou 

serviços de navegação) 

COMENTÁRIO:  _____________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 
 

 
 

E - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: 

1. NOME DA BARRAGEM: 

2. LOCALIZAÇÃO DA OBRA: 

ESTADO:      MUNICÍPIO: 

LOCALIZAÇÃO:     FOLHA SUDENE 1:100.000: 

BACIA HIDROGRÁFICA:    RIO/RIACHO BARRADO: 

MUNICÍPIO: 

COORDENADAS:  LATITUDE (GRAUS):    DATUM HORIZ.: 

  LONGITUDE (GRAUS):   

3. FOTOS (AS FOTOS INDICADAS SÃO OBRIGATÓRIAS): 

- MACIÇO: 

 

- COROAMENTO: 

 

- TALUDE JUSANTE: - TALUDE MONTANTE: 

 

 

 

 

 

- OMBREIRA ESQUERDA: 

 

- OMBREIRA DIREITA: 

 

- ROCK-FILL/DRENOS: 

 

 

 

 

 

- TOMADA D’ÁGUA: 

- SANGRADOURO/VERTEDOR: - CANAL DE RESTITUIÇÃO: 

 

 

 

 

- GALERIA: 

 

 

 

 

- CANAL DE APROXIMAÇÃO: 

- OUTRAS 

 

 

 

 

 

- OUTRAS 

 

 

 



 

ANEXO IV 

 

MODELO DE CROQUIS 

 

 

 
 

             

(i) Barragem de Terra (ii) Barragem de Concreto/Alvenaria 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
(i) Modelo 1 

 

 

 

 
(ii) Modelo 2 

 

 

 

 

Figura B: Modelo de croqui de acesso à barragem 



 

ANEXO V 

EXEMPLO DE PROCEDIMENTO DE LEVANTAMENTO EXPEDITO 
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Legenda 
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ANEXO VI 

 

 CATEGORIA DE RISCO Pontos

1

2

3

0

CATEGORIA DE RISCO CRI

ALTO > = 60 ou EC* > =8   (*)

MÉDIO     35 a 60

BAIXO     < = 35

(*)

 DANO POTENCIAL ASSOCIADO Pontos

DANO POTENCIAL ASSOCIADO (DPA)

DANO POTENCIAL ASSOCIADO DPA

ALTO > = 16

MÉDIO    10 < DPA < 16

BAIXO     < = 10

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO:

CATEGORIA DE RISCO Alto / Médio / Baixo

DANO POTENCIAL ASSOCIADO Alto / Médio / Baixo

F
A

IX
A

S
 D

E
 

C
L
A

S
S

IF
IC

A
Ç

Ã
O

DATA:

 MATRIZ PARA CLASSIFICAÇÃO DAS BARRAGENS DE ACUMULAÇÃO DE ÁGUA

F
A

IX
A

S
 D

E
 

C
L
A

S
S

IF
IC

A
Ç

Ã
O

NOME DA BARRAGEM

NOME DO EMPREENDEDOR

Características Técnicas (CT)

Estado de Conservação (EC)

Plano de Segurança de Barragens (PS)

PONTUAÇÃO  TOTAL (CRI) = CT + EC + PS

Pontuação (maior ou igual a 8 ) em qualquer coluna de Estado de Conservação (EC) implica 

automaticamente CATEGORIA DE RISCO ALTA  e necessidade de providencias imediatas pelo 

responsável da barragem.
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ANEXO VII 

CRITÉRIOS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

A CONTRATADA deverá exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas, tanto 

no texto, como nos memoriais e desenhos. O referido controle deve ser orientado para clareza, objetividade e 

consistência das informações. 

 

1. NORMAS 

 

Em todos os trabalhos de natureza técnica deverão ser observadas preferencialmente as normas da ABNT. 

 

2. NÚMERO DE VIAS 

 

a)  Plano de Trabalho: 04 (quatro) vias impressas e 04 (quatro) digitais; 

b)  Relatórios de Andamento: 04 (quatro) vias impressas e 04 (quatro) digitais; 

c)  Minuta do Relatório Final: 03 (três) vias impressas e 03 (três) digitais; 

d)  Relatório Final: 04 (quatro) vias impressas e 04 (quatro) digitais;; 

e)  Banco de Dados: 03 (três) vias digitais. 

 

3. ENCADERNAÇÃO 

 

 A encadernação dos relatórios poderá ser em espiral. 

 

4. ELEMENTOS COMPONENTES 

 

4.1 Capa 

Na capa, a disposição dos elementos deverá basear-se nas informações prestadas na folha de rosto.  

 

4.2 Folha de Rosto 

Página que contém os elementos essenciais à identificação do projeto. 

 

4.3 Sumário 

Enumeração das principais divisões, seções e outras do volume, na mesma ordem em que a matéria nele se 

sucede, abrangendo inclusive listas de abreviaturas e tabelas, introduções, apêndices, notas bibliográficas, índices e 

anexos, uma vez que a sua finalidade é a de informar o conteúdo dos estudos, bem como localizar os tópicos que 

possa interessar. 

 

4.4 Lista 

Cada volume deverá conter listas de figuras, tabelas, siglas e abreviaturas. 

 

4.5 Resumo 

Apresentação concisa dos pontos relevantes do trabalho. Nele devem ser ressaltados: a natureza do trabalho, 

forma de implantação, os resultados esperados e as principais conclusões. 

4.6 Referências Bibliográficas 

As referências bibliográficas deverão ser apresentadas ao final do documento de acordo com a Norma 

ABNT/NBR-6023.  

 

5. DISPOSIÇÃO 

 

5.1 Gráficos e Fotografias 

Os gráficos e as fotografias deverão ser designados como figuras (fig.), seguidos de numeração arábica e 

legenda na parte inferior. 
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6. ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

 

6.1 Propriedade dos Serviços 

Todos os resultados dos serviços serão de propriedade da CONTRATANTE. O uso dos produtos do trabalho 

por terceiros só poderá ocorrer no caso em que venha a ser expressamente autorizado pela CONTRATANTE. Ao 

fim dos trabalhos será feita uma verificação desse acervo. Todos os documentos deverão ter apresentação estética de 

bom nível, com fácil identificação, data, título, sumário e demais itens necessários à sua compreensão e 

arquivamento. 

 

6.2 Memórias de Cálculo 

A CONTRATADA deverá apresentar todas as memórias de cálculo junto da apresentação do Relatório Final. 

O texto poderá ser manuscrito, desde que legível. 

 

6.3 Serviços de Computação 

Todos os programas de computação, utilizados na elaboração dos trabalhos, deverão ser apresentados de 

modo sistemático e completo contendo entre outras, no mínimo, as seguintes informações: nome do programa; 

descrição; modelo matemático utilizado; fluxograma; comentários sobre os resultados; linguagem e programação 

fonte, de forma acertada com a CONTRATANTE e compatível com seus equipamentos.  

 

6.4 Relatório Final/Andamento 

O Relatório Final dos estudos terá por base as conclusões dos Relatórios Técnicos de Andamento aprovados 

pela CONTRATANTE. Antes da apresentação da versão final, será apresentado na forma de minuta, para exame e 

aprovação da CONTRATANTE. 

Os relatórios deverão ser apresentados em formato compatível com o software WORD e/ou EXCEL, os 

mapas em ARCGIS e os croquis em arquivos compatível com o software AUTOCAD e/ou CORELDRAW. 

 


