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/ Sistema de outorga de águas superficiais na bacia hidrográfica do rio Paranaíba.



 
O presente plano de trabalho tem como principal objetivo apresentar as atividades a serem 
realizadas pelo bolsista na implantação do sistema para subsidiar a análise de concessão 
ou dispensa de outorga de águas superficiais no Estado de Goiás, em específica na região 
da bacia hidrográfica do Rio Paranaíba, de acordo com a Lei Federal n° 9433, art 5°, 
inciso III.  
O sistema de outorga a ser implantado no Estado de Goiás, nomeado de WebOutorga, foi 
obtido por meio de um acordo de colaboração entre a SECIMA  Secretaria de Meio 
Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos e o 
IMASUL - Instituto do Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul. Desta forma, fica 
reservado ao bolsista desenvolver as seguintes atividades: 
Etapa 1: Ambientação na SECIMA-GO 

1.1. Definição com o gestor sobre carga horária, estação de trabalho e apresentação 
da equipe local. 

1.2. Entendimento das metodologias de trabalho e desenvolvimento de software 
utilizadas atualmente pelos servidores da SECIMA-GO. 

 
Etapa 2: Capacitação sobre as ferramentas tecnológicas 

2.1. Capacitação sobre as ferramentas tecnológicas e frameworks1 de 
desenvolvimento de software utilizadas com os servidores da SECIMA-GO.  

2.2. Ambientação com o ambiente de produção, servidor de acesso e processos para 
manipulação de banco de dados na SECIMA-GO. 

 
Etapa 3: Homologação do Sistema de Outorga do IMASUL 

3.1. Estudo, análise e familiarização do processo para emissão de outorga no código-
fonte do software disponibilizado pelo IMASUL. 

3.1.1. Cálculo da Disponibilidade Hídrica. 
3.1.2. Disponibilização de relatório para o analista verificar a disponibilidade 

hídrica/comprometimento da bacia.  
3.1.3. Emissão da portaria de outorga. 

3.2. Estudo dos frameworks e o design da arquitetura do software da IMASUL. 
3.3. Teste e validação do software. 

 
Etapa 4: Adequação do Sistema de Outorga do IMASUL a realidade de Goiás. 

4.1. Identificação dos índices e tabelas para fornecimento de dados sobre as bacias 
hidrográficas do Estado de Goiás, com ênfase na bacia do Rio Paranaíba, a serem 
produzidos pela equipe da SECIMA-GO. 

1 Um framework em desenvolvimento de software, é uma abstração que une códigos comuns entre vários 
projetos de software provendo uma funcionalidade genérica. 



4.2. Migração do banco de dados do Microsoft SQL Server para o PostgreSQL, 
importando os usuários regularizados. 

4.3. Inserção dos dados tabulares (por exemplo, vazão de referência) e não-tabulares 
(por exemplo, dados georeferenciais) das bacias hidrográficas do Estado de Goiás 
no IMASUL. 

 
Etapa 5: Relatório Parcial 

5.1. Elaboração do Relatório Parcial. 
5.2. Apresentação presencialmente em Brasília-DF. 

 
Etapa 6: Desenvolvimento do WebOutorga  

6.1. Fazer levantamento das alterações necessárias de Requisitos Funcionais e Não-
Funcionais no sistema do IMASUL para o WebOutorga. 

6.2. Codificação dos novos módulos do WebOutorga. 
6.3. Teste e validação dos módulos implementados. 
6.4. Ajustes e correções do sistema a partir dos testes realizados. 
6.5. Publicação do WebOutorga no Ambiente de Produção. 

 
Etapa 7: Implantação do WebOutorga 

7.1. Elaboração do Manual do Sistema: Vídeo e Documento. 
7.2. Verificação do funcionamento do WebOutorga com o usuário externo 

(população) e interno (gestores) do sistema. 
7.3. Realização do Seminário de Capacitação de utilização do WebOutorga. 
7.4. Realização de pequenos ajustes a partir da experiência do usuário. 

 
Etapa 8: Relatório Final 

8.1. Elaboração do Relatório Final. 
8.2. Apresentação presencialmente em Brasília-DF. 
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Melhor destacar que será para a bacia em questão. Aqui fica parecendo que para o estado todo, mas no âmbito deste trabalho será para a bacia do Paranaíba.



Desta forma, pretende-se realizar as atividades supracitadas de acordo com o cronograma: 
Atividades a serem desempenhadas Jul /  

2018 
Ago / 
2018 

Set / 
2018 

Out / 
2018 

Nov / 
2018 

Dez / 
2018 

Jan / 
2019 

Fev / 
2019 

Mar / 
2019 

Abril / 
2019 

Maio / 
2019 

Jun / 
2019 

Etapa 1:  Ambientação na SECIMA-GO. X            
Etapa 2: Capacitação com os servidores da SECIMA-
GO X X X X X X X X X X X  
Etapa 3: Homologação do Sistema de Outorga do 
IMASUL.  X X X X        

Etapa 3.1: Estudo e análise do processo de 
emissão de outorga no software da IMASUL.  X X          
Etapa 3.2: Estudo dos frameworks do 
software da IMASUL.    X X        
Etapa 3.3: Teste e validação do software da 
IMASUL.     X        

Etapa 4:  Adequação do Sistema de Outorga do 
IMASUL a realidade de Goiás.   X X X X X      

Etapa 4.1: Identificação dos índices e 
tabelas sobre os dados hidrográficos.   X X X        
Etapa 4.2: Migração do banco de dados 
Microsoft SQL para o PostgreSQL.     X X       
Etapa 4.3: Inserção dos dados das bacias de 
Goiás no software IMASUL.      X X      

Etapa 5: Relatório Parcial      X       
Etapa 6:  Desenvolvimento do WebOutorga.       X X X X X  

Etapa 6.1: Levantamento de Requisitos do 
WebOutorga.       X      
Etapa 6.2: Codificação do WebOutorga.        X X    
Etapa 6.3: Teste e validação.          X   
Etapa 6.4: Ajuste e correção de código.          X X  
Etapa 6.5: Publicação do WebOutorga no 
Ambiente de Produção.           X  

Etapa 7: Implantação do WebOutorga.           X X 
Etapa 7.1: Elaboração do Manual de uso.           X  
Etapa 7.2: Monitoramento do uso do 
sistema com o usuário externo.           X  
Etapa 7.3: Seminário de Capacitação.            X 
Etapa 7.4: Pequenos ajustes mediante a 
experiência do usuário.            X 

Etapa 8: Relatório Final.            X 
Ficha Técnica de Acompanhamento. X X X X X X X X X X X X 
Apresentação dos avanços por videoconferência. X X X X
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